PLAN DZIALAN W SEKTORZE ZDROWIA

NA POTRZEBY WDRAZANIA INICJATYWY REACT-EU

I.  INFORMACJE OGOLNE (BLOK )

PLAN DZIALAN MINISTERSTWA ZDROWIA
W SEKTORZE ZDROWIA NA ROK 2022

Wersja Planu dziatan (dalej PD)

[nr wersji/RRRR] - nr wersji PD (z uwzglednieniem wszystkich PD przyjetych w danym roku
kalendarzowym). Przyktadowo, jesli po raz pierwszy wysytany jest PD na 2021 r. wéwczas
wpisujemy nr wersji 1. W sytuacji, gdy do danego PD zostang zgtoszone uwagi i IP/IZ wprowadzi
pewne zmiany wowczas nadajemy nowy numer wersji (w tym wypadku 1.1). W przypadku, gdy
przyjety zostat juz PD na 2021 r., wpisujemy 2/2021, 3/2021 itd. RRRR dotyczy roku, w ktérym
sktadany jest PD.

Nazwa Programu Operacyjnego

wiaSciwa nazwa Programu, ktérego dotyczy PD
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Dane kontaktowe osoby upowaznionej do ztozenia PD

2/2022

imig i nazwisko, komorka organizacyjna, stanowisko, tel. oraz e-mail osoby upowaznionej do ztozenia i podpisania PD

Matgorzata Iwanicka - Michatowicz, Zastepca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji

tel. 538 890 356, e-mail: m.iwanicka@mz.gov.pl

Dane kontaktowe osoby (0s6b) w instytucji sktadajgcej PD do kontaktéw roboczych

imie i nazwisko, komorka organizacyjna, stanowisko, tel. oraz e-mail 0sob wtasciwych merytorycznie w zakresie informacji

przedktadanych w PD

Jarostaw Izdebski, Departament Oceny Inwestycji, Naczelnik Wydziatu Oceny i Monitorowania |

tel. 880 340 053, e-mail: j.izdebski@mz.gov.pl

Edyta Gatgzka, Departament Oceny Inwestycji, Wydziat Oceny i Monitorowania 1, Giéwny

specjalista, tel. 882 359 361, e-mail: e.galazka@mz.gov.pl

Matgorzata lwanicka-Michatowicz

Zastepca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

25 marca 2022 .
Data i podpis osoby

upowaznionej do ztozenia Planu dziatan
(zgodnie z informacjg w pkt Informacje ogdine)
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POIiS.11.P.27

POIiS.11.P.28

POIiS.11.P.29

POIiS.11.P.30

WYKAZ DZIALAN OPISANYCH W PD

Lista wszystkich konkursow oraz projektow pozakonkursowych, ktore zostang opisane w kolejnych blokach, tzn.:
— konkursy, ktére majg zostac ogtoszone w roku objetym danym PD i majg stanowi¢ przedmiot oceny Komitetu Sterujgcego,
— projekty pozakonkursowe, dla ktorych wnioski o dofinansowanie majg zostac¢ ztozone w roku objetym danym PD i majg stanowi¢ przedmiot oceny Komitetu Sterujgcego.

Przedmiot konkursu/
Tytut projektu pozakonkursowego

w przypadku konkursu - jego zakKres, natomiast w przypadku projektu pozakonkursowego - jego
tytut, lub jesli nie jest jeszcze znany, jego zakres (w sposob syntetyczny)

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze
krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Wzmocnienie publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury
budowlanej i informatycznej

Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej stuzby  krwi
unowoczesnienie infrastruktury budowlanej i doposazenie w sprzet

poprzez

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez modernizacje i doposazenie w

Planowana alokacja [PLN]

Planowany
termin
ogtoszenia
konkursu/
ztozenia
tisietel D12 whiosku o
wyrazona w PLN dofinansowani
ey wktad krajowy e dla projektu
’”vavkv,’;’ é,/'b’,v Zr;:—ego pozakonkurso
(kwalifikowalne wego
Srodki z UE)

kwartat oraz rok
(np. Il kw. 2021

r)

13 373 000,00 4171 028,88 Il kw. 2022 .

9724 000,00 2239 065,20 Il kw. 2022 .
12 273 000,00 1311 545,57 1l kw. 2022 r.
2572 000,00 378 393,37 Il kw. 2022 .
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POIiS.11.P.31

POIiS.11.P.32

POIiS.11.P.33

POIiS.11.P.34
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POIiS.11.P.36
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POIiS.11.P.38

POIiS.11.P.39

POIiS.11.P.40

POIiS.11.P.41

POIiS.11.P.42

sprzet

Budowa kompleksu mrozni oraz doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi w
celu przeciwdziatania negatywnym skutkom wystepowania pandemii COVID-19 i
innych chordb zakaznych

Zakup wyposazenia w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i
krwiolecznictwa

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwigkszenia efektywnosci jednostki
publicznej stuzby krwi

Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki
publicznej stuzby krwi

Poprawa jakosci swiadczeh w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez
unowoczes$nienie infrastruktury

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w zakresie dziatah naprawczych i
usuwania skutkéw pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez doposazenie w sprzet

Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziatania negatywnym skutkom
wystepowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszte
zagrozenia epidemiologiczne

Poprawa dostepnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w obszarze publiczne;j
stuzby krwi poprzez rozw¢j infrastruktury technicznej

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w rozwoju infrastruktury w celu
wzmocnienia bezpieczenstwa zdrowotnego

Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziatania skutkom pandemii
COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz przygotowania systemu na przyszte
zagrozenia epidemiologiczne

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w kontekscie przeciwdziatania skutkom
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POIiS.11.P.45

POIiS.11.P.46

POIiS.11.P.47

pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych

Dziatania naprawcze i przeciwdziatanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych
choréb zakaznych poprzez wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi

Doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi jako niezbedne dziatania do
zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania COVID-19 oraz innych chordb
zakaznych

Wsparcie publicznej stuzby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury

Unowoczesnienie infrastruktury celem poprawy efektywnosci dziatania centrum
krwiodawstwa oraz przeciwdziatania sytuacjom kryzysowym

Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzetowe w celu zwiekszenia efektywnosci,
dostepno$ci i jakosci udzielanych swiadczeh opieki zdrowotnej

9 682 000,00

6 909 000,00

62 826 000,00

3 814 000,00

18 258 000,00

1846 122,12

990 406,63

13784 189,90

685 491,48

3699 127,71

Il kw

Il kw

Il kw

Il kw

Il kw

.2022r.

.2022r.

.2022r.

.2022r.

.2022r.



. KONKURS (BLOK II) Nie dotyczy



lll. PROJEKT POZAKONKURSOWY (BLOKIIII)

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.27
INFORMACJE OGOLNE

1.2 Tytut projektu

Unowoczes$nienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa
i krwiolecznictwa

[11.3 Beneficjent —nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biatymstoku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 23,
15-950 Biatystok

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/ regionatay *

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy



Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?,
doposazenie?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegoélnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowa

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIK w Biatymstoku.

1 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

2 W tym w szczegdlnoéci obejmujace zakup wyroboéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el atdwnv nroiektir hinrac nod nnwaane zidentvfikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzigki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywno$ci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury Terenowych Oddziatéw przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
dawcow krwi i pracownikéw, szczegolnie w zakresie chordb zakaznych w kontekscie pandemii COVID-
19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych, a takze zabezpieczy przed koniecznos$cig wstrzymywania
pobierania krwi i narazania systemu opieki zdrowotnej na niedobory w zaopatrzeniu w sktadniki krwi.

Realizacja projektu umozliwi zapewnienie dystansu miedzy dawcami, unikanie mozliwosci kontaktu
dawcéw z osobami chorymi, ograniczenie kontaktéw miedzy pracownikami z réznych dziatow
i pracowni, ograniczenie kontaktu z materiatem potencjalnie zakaznym, zwiekszenie mozliwosci
pobierania krwi w warunkach matych ekip oraz zwiekszenie skutecznosci odkazania pomieszczen.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$é poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Biatymstoku i Oddziatach
Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego, laboratoryjnego, informatycznego oraz sprzetu do
dezynfekcji, z uwzglednieniem aktualnych oraz przysziych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy
czas wykonywania proceséw, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:
Zadanie nr 1 — Przygotowanie projektu obejmuje koszt dotyczacy:
a) Dokumentacji projektowej budowy budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy,
b) Dokumentacji projektowej przebudowy i dostosowania pomieszczen w budynku RCKIiK
w Biatymstoku,
c) Dokumentacji projektowej zakupu i instalacji poczty pneumatyczne;j,
d) Dokumentacji projektowej aranzacji i zakupu wyposazenia wnetrz w budynku RCKiK
w Biatymstoku,
e) Studium wykonalnosci.

Zadanie nr 2 — Prace budowlane — roboty polegajgce na:

a) Budowie budynku Terenowego Oddzialu RCKiIK w tomzy - przeniesienie oddziatu
z pomieszczen wynajmowanych w budynku Szpitala Wojewodzkiego w tomzy celem
wyeliminowanie ryzyka zwigzanego z kontaktem dawcéw z chorymi pacjentami szpitala oraz
ryzyka wstrzymania pobierania krwi. Zadanie zostato zrealizowane w 2020 r.

b) Przebudowie i dostosowaniu pomieszczen w budynku RCKIiK w Biatymstoku poprzez
powiekszenie poczekalni dawcéw oraz utworzenie dodatkowego gabinetu lekarskiego
i stanowiska rejestratora medycznego. Powiekszenie sali pobierania krwi ze zwiekszeniem
liczby stanowisk oraz modernizacja pomieszczenia, do ktérego zostanie przeniesiona
pracownia napromieniowujgca sktadniki krwi. Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
odpowiedniego dystansu miedzy osobami, a takze potrzebe przyspieszenia obstugi dawcow,
niezbedne jest powiekszenie poczekalni i sali pobierania krwi oraz zwiekszenie liczby
stanowisk oddawania krwi przez dawcow.

c) Zakupie i instalacji poczty pneumatycznej, obstugujgcej probki krwi i sktadniki krwi w gtownym
budynku RCKIiK w Biatymstoku celem zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen
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wsrod pracownikéw RCKiK w Biatymstoku poprzez ograniczenie kontaktow oséb pracujgcych
w réznych dziatach Centrum oraz ograniczenie kontaktu z materiatem potencjalnie zakaznym.
Zadanie 3. Nadzér nad robotami budowlanymi:
a) nadzor inwestorski nad budowg budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy,
b) nadzér inwestorski nad przebudowg i dostosowaniem pomieszczen w budynku RCKIiK
w Biatymstoku,
¢) nadzoérinwestorski nad zakupem i instalacjg poczty pneumatycznej dla RCKiK w Biatymstoku.
Zadanie 4. Zakup wyposazenia medycznego — zakup wyposazenia dla RCKiK w Biatymstoku
i Oddziatdbw Terenowych przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej infrastruktury sprzetowej
niezbednej do reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczegdlnie w okresie pandemii COVID-19
i innych chordéb zakaznych.

Zadanie 5. Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
laboratoryjnego i informatycznego) dla RCKiK w Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych przyczyni sie
do stworzenia nowoczesnej bazy sprzetowej niezbednej do zachowania ciggtosci pracy w sytuacjach
kryzysowych.

Zadanie 6. Zakup sprzetu do dezynfekcji — zakup sprzetu dla RCKiK w Bialymstoku i Oddziatow
Terenowych.

Zadanie 7. Dziatania informacyjno-promocyjne prowadzone z wykorzystaniem tablic informacyjno-
pamigtkowych, naklejek, plakatow i informacji na stronie internetowej RCKIiK. Dziatania bedg
promowac i informowaé o projekcie dofinansowanym w ramach srodkéw z Osi priorytetowej Xl
REACT-EU.

Zadanie 8. Zarzgdzanie projektem - wydatki osobowe dla pracownikéw zespotu projektowego oraz
ustuga zewnetrzna dot. rozliczenia projektu do dnia ztozenia wniosku o ptatno$é koncows.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2019.1lI
Planowana data zakonczenia 2023.lII

Zrédfa finansowania

1I1.16 Planowany koszt
catkowity [PLN]

catkowita wartosc¢ projektu,
obejmujgca zarbwno
wydatki kwalifikowalne
(wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne w
podziale na lata realizacji
inwestycji oraz tgczna
kwota

111.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartos$¢ wydatkéw

2020 2021

6 302 342,85 462 088,39

382 571,85
4 125 457,53

2022

6 072 697,64

4987 734,85

2023

4 706 900,00

3877 235,77

Razem

17 544 028,88

13 373 000,00



kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i
wktad krajowy) w podziale
na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkow UE

przeznaczona na projekt

111.19 Planowane
dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom

dofinansowania UE na

projekt w %

4 125 457,53

100

382 571,85 4987 734,856 387723577

100 100 100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

L.p.

1.

3.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie
bedg realizowane w
ramach projektu

Zadanie nr 1 -
Przygotowanie
projektu

Zadanie nr 2 - Prace
budowlane

Zadanie nr 3 - Nadzor
nad robotami
budowlanymi

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na
dane zadanie

a) Dokumentacja projektowa budowy budynku
Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy (wartos¢
wydatkéw niekwalifikowalnych wynosi 92 828,90
zt);

b) Dokumentacja projektowa przebudowy i
dostosowania pomieszczerh w budynku RCKiK w
Biatymstoku;

c) Dokumentacja projektowa zakupu i instalacji poczty
pneumatycznej;

d) Dokumentacja projektowa aranzacji i zakupu
wyposazenia wnetrz w budynku RCKiK w
Biatymstoku;

e) Studium wykonalnosci.

Prace budowlane w zakresie:

Budowy budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w t.omzy
(wartos¢  wydatkédw  niekwalifikowalnych  wynosi
2 047 387,62 zt)

Przebudowy i dostosowania pomieszczeh w budynku
RCKIiK w Biatymstoku.

Instalacja poczty pneumatycznej
Biatymstoku.

dla RCKiK w

Nadzér inwestorski nad budowg budynku Terenowego
Oddzialu RCKiK w tomzy (wartos¢ wydatkow
niekwalifikowalnych wynosi 15 062,70 zt);

Nadzér inwestorski nad przebudowg i dostosowaniem
pomieszczen w budynku RCKIK w Biatymstoku;

Nadzoér inwestorski nad zakupem i instalacjg poczty
pneumatycznej dla RCKiK w Biatymstoku.
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13 373 000,00

100

Szacunkowa
wartosé
catkowita

zadania [PLN]

473 098,97

8 265 832,01

98 400,00



Zakup wyposazenia medycznego dla RCKiK w

Zadanie nr 4 - Zakup Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych.

wyposazenia
medycznego

Zadanie nr 5 - Zakup Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
wyposazenia laboratoryjnego i informatycznego) dla RCKiK w
niemedycznego  Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 6 - Zakup Zakup sprzetu do dezynfekcji do RCKiK w Biatymstoku i
sprzetu do dezynfekcji Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 7 -

Dziatania Zakup tablic informacyjno-pamigtkowych, naklejek,
informacyjno- plakatéw i informacji na stronie internetowe;.
promocyjne
Zadanie nr 8 - Wydatki osobowe dla pracownikéw  zespotu
Zarzadzanie projektowego oraz ustuga zewnetrzna dot. rozliczenia
projektem projektu do dnia ztoZzenia wniosku o ptatno$¢ koricowa.

11

246 952,32

7817 303,26

8 949,00

19 188,00

614 305,32



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Jednostka Wartos¢ Wartosé
Rodzaj miary szacowana do docelowa
Nazwa wskaznika osiggniecia
produktu/ rezultatu np. osoba, dzieki zacii zaktadana w
godzina, szt., etc Zleki realizacyi PO/SZO0P
projektu
Liczba podmiotéw POZ objetych produkt n/d n/d n/d

wsparciem we wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze
ochrony  zdrowia, z  wylgczeniem produkt szt. 1 118
podmiotéw POZ
Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego produkt
- CV2 PLN/EUR 221 384,00 PLN 123 130 515 EUR

Wartos¢  wydatkéw  kwalifikowalnych produkt
przeznaczonych na dziatania zwigzane z

pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 33 508,15 PLN 26 382 022 EUR
Liczba leczonych w podmiotach

leczniczych objetych wsparciem rezultat n/d n/d n/d
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.28

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wzmocnienie publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury budowlanej
i informatycznej

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regioralny *

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okres$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku Wojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: B adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotow funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlanesd,
doposazenie*, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donagciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidiowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Bydgoszczy.

3 W szczegéinie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

4 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdéw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otbwnv nroiekti biorac nod nwaae zidentvfikowane nrohlemv oraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego dlugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa dawcéw Krwi
i pracownikéw stuzby krwi szczegodlnie w zakresie chordb zakaznych, w kontekscie pandemii COVID
-19 i jej skutkdw zdrowotnych i spotecznych.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane) i informatycznej w RCKiK w Bydgoszczy i Oddziatach Terenowych.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywoftanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Podstawowg przestankg zmian lokalizacji trzech Terenowych Oddziatéw (TO) jest ich usytuowanie,
co w znacznym stopniu utrudnia dostep dla spoteczenhstwa, jak rowniez niewystarczajgca ich
powierzchnia uzytkowa. Obecnie lokale zajmujg okoto 90m2 — 100m2 powierzchni uzytkowej, co
uniemozliwia wydzielenie s$luz, zachowanie odpowiedniego dystansu pomiedzy osobami. Brakuje
miejsca do usytuowania wszystkich elementéw niezbednych do obstugi krwiodawcow (np. brak
wladciwej poczekalni, brak szatni). Dzieki budowie nowych TO w Brodnicy, Grudzigdzu
i Inowroctawiu zwiekszy sie iloS¢ nowych stanowisk do poboru krwi i jej skladnikéw, w tym takze
0socza pobieranego od ozdrowiehcow. Nastgpi rowniez poprawa dostepnosci do TO, uniezaleznienie
od komunikacji zbiorowej poprzez utworzenie miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe powstang w
obrebie nieruchomosci, na terenie zamknietym i bedg bezptatnie udostepnianie dla krwiodawcéw.
Ponadto, siedziba RCKiK w Bydgoszczy oraz 5 TO: w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu i
Wioctawku zostang doposazone w sprzet informatyczny, co umozliwi prowadzenie szkolen
wewnetrznych oraz zebran w sposob zdalny. Zakupiony sprzet bedzie dostosowany do wymagan
zwigzanych z pandemig oraz przyczyni sie do usprawnienia promocji honorowego dawstwa krwi w
warunkach zagrozen epidemiologicznych. W uzasadnionych przypadkach umozliwi wykonywanie
pewnych czynnosci w trybie zdalnym.

W celu poprawy dostepnosci do TO RCKiK w Bydgoszczy, przeciwdziataniu negatywnym skutkom
pandemii COVID-19 oraz przygotowanie stuzby krwi na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne, w ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce zadania:

Zadanie 1. Zakup nieruchomosci - zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO w
Brodnicy (zrealizowane w 2021 r.), zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO
w Grudzigdzu (zrealizowane w 2021 r.) oraz zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO w
Inowroctawiu.

Zadanie 2. Przygotowanie dokumentacji - opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla 3 inwestycji (zadanie czesciowo zrealizowane w 2021 r.).

Zadanie 3. Budowa Oddziatléw Terenowych RCKIiK - zadanie obejmuje budowe trzech TO:
a) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcow (TO w Brodnicy).
b) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcow (TO w Grudzigdzu).
c) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcéw (TO w Inowroctawiu).
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Budowane obiekty bedg przygotowane na przyszie zagrozenia epidemiologiczne. Architektura TO
bedzie uwzglednia¢ powstanie sluz oraz powierzchnie uzytkowg zapewniajgcg bezpieczng obstuge
krwiodawcéw i bezpieczenstwo pracownikow. Wszystkie etapy poboru krwi odbywac sie bedg z
zachowaniem wysokich standardow bezpieczenstwa, mozliwa bedzie preselekcja dawcow,
zachowanie wiasciwej odlegtosci pomiedzy osobami w caltym procesie rejestracji, kwalifikacji oraz
oddawania krwi i jej sktadnikéw. Utworzonych zostanie wiecej stanowisk do poboru osocza metodg
plazmaferezy automatycznej. Pracownikom zostanie stworzone odpowiednie zaplecze umozliwiajgce
bezpieczng prace. Nastgpi zwiekszenie dostepnosci dla krwiodawcéw miedzy innymi poprzez
zapewnienie bezptatnych miejsc parkingowych usytuowanych na terenie nieruchomosci.

Zadanie 4. Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup sprzetu informatycznego na potrzeby
RCKiK w Bydgoszczy oraz TO w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu i Wtoctawku.

Zadanie 5. Promocja projektu - informacje na stronie internetowej beneficjenta, materiaty prasowe,
tablice informacyjne oraz wydruk plakatéw, ulotek.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach

projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.1lI
Planowana data zakoniczenia 2023.|

[rok] [rok]

Zrodta finansowania 2021 2022

[rok] 2023 Razem

111.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno wydatki

kwalifikowalne (wktad UE | wkfad krajowy) jak i 634 840,20 10405 725,00 922 500,00 11963 065,20
niekwalifikowalne.w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

111.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]
wartosc¢ wydatkoéw kwalifikowanych w projekcie (wktad UE i 516 130.24 8 457 869.76 750 000.00 9 724 000.00

wktad krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji oraz
tgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]
516 130,24 8457 869,76 750 000,00 9 724 000,00

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]
100 100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie
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Nazwa zadania

Opis dziatania

Szacunkowa

kiaczows zaaanyd, jakio bedal |y < r; opis planowanych do podjecia dziatan sktadajacych sie na = warto$¢ catkowita

realizowane w ramach
projektu

Zakup nieruchomosci

Przygotowanie
dokumentac;ji

Budowa Oddziatéw
Terenowych RCKIiK

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Promocja projektu

dane zadanie

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Brodnicy;

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Grudzigdzu;

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Inowroctawiu.

Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w Brodnicy;
Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w
Grudzigdzu;

Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w
Inowroctawiu.

Budowa TO w Brodnicy

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow;

Budowa TO w Grudzigdzu:

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow;

Budowa TO w Inowroctawiu

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow.

Sprzet informatyczny dla RCKiK w Bydgoszczy oraz
TO w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu,
Whoctawku

Informacje na stronie internetowej beneficjenta,
materiaty prasowe, tablice informacyjne oraz
wydruk plakatéw, ulotek.

Tablice informacyjne stanowig wydatki
niekwalifikowalne (2 545,20 zt brutto).
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zadania [PLN]

597 940,20

43 050,00

10 824 000,00

495 075,00

3 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wytgczeniem podmiotow POZ

Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
4  na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka miary

np. osoba, godzina, szt.,

etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Wartosc
szacowana do
osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

0,00 PLN

0,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrot nazwy wojewodztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.29

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej stuzby krwi poprzez unowoczes$nienie infrastruktury
budowlanej i doposazenie w sprzet

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdansku, ul. J6zefa Hoene Wrornskiego 4,
Gdansk

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/ regienatry-*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO. zawsz”e nalezy pozostawic siowo adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlaned,
doposazenie®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$c¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnos$ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz

zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Gdansku.

5 W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

6 W tym w szczegdlnoéci obejmujace zakup wyroboéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcéw krwi
i pracownikow stuzby krwi, szczegodlnie w zakresie chorob zakaznych w kontekscie pandemii COVID-
19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych, a takze zabezpieczy przed koniecznos$cig wstrzymywania
pobierania krwi i narazania systemu opieki zdrowotnej na niedobory w zaopatrzeniu w sktadniki krwi.

Zakupy inwestycyjne sprzetu poprawig jakos¢ pracy RCKIK w Gdansku oraz umozliwig bezpieczne
przechowywanie wiekszej liczby sktadnikdéw krwi i materiatdw wyjsciowych niezbednych do ich
wytworzenia oraz realizacje zadan doraznych, wynikajgcych z potrzeb przeciwdziatania pandemii, co
jest bardzo wazne w czasie zagrozenia epidemiologicznego.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Gdansku i Oddziatach
Terenowych. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych
rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Wybudowanie dwaéch obiektéw dla Oddziatéw Terenowych (OT) w Koscierzynie i w Kartuzach pozwoli
relokowac ich siedziby z dzierzawionych pomieszczen w szpitalach. Dzieki wybudowaniu dwéch OT
oraz remontowi RCKiK w Gdansku wyeliminowane zostanie zagrozenie zwigzane z krzyzowaniem sie
drég oséb chorych i dawcow krwi. Pozwoli to takze na usprawnienie przebiegu donacji w czasie
pandemii (organizacja preselekcji, mozliwosé zapewnienia dystansu spotecznego pomiedzy dawcami
oraz tatwiejsze utrzymanie higieny).

RCKiK w Gdansku boryka sie z ograniczong przestrzenig udostepniong na uzytek obstugi dawcéw.
Planowana modernizacja funkcji pomieszczen - remont dziatu dawcéw, ma zapewnic lepsze warunki
obstugi dawcow, zwiekszenie ich komfortu oraz sprawniejsze pobieranie krwi i jej skfadnikéw.
Zwiekszenie liczby stanowisk rejestracji, gabinetéw lekarskich, w ktérych odbywa sie kwalifikacja
dawcéw, pomieszczen w ktdrych pobierane sg prébki i krew, przyczyni sie do szybszej, efektywniejsze;j
i bezpieczniejszej obstugi krwiodawcéw. Dzieki temu nie powinna sie pojawi¢ sytuacja zbyt duzego
zageszczenia osoOb odwiedzajgcych placéwki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Przygotowanie projektu:

a) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w Koscierzynie — PFU, projekt zagospodarowania
dziatki/terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
b) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w Kartuzach — PFU, projekt zagospodarowania
dziatki/ terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
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c) Projekt techniczny dot. modernizacji instalacji energetycznej i CO gtéwnej siedziby RCKiK
w Gdansku.
d) Studium wykonalnosci dla projektu.

2. Zakup nieruchomosci gruntowych:
a) zakup dziatki niezabudowanej w Koscierzynie — zrealizowany w 2021 r.
b) zakup dziatki niezabudowanej w Kartuzach — zrealizowany w 2021 r.

3. Roboty budowlane:

a) Remont dziatu dawcéw w budynku gtéwnej siedziby RCKiK w Gdansku: postepowanie
o zamédwienie publiczne na roboty budowlane, realizacja rob6t remontowych.

b) Modernizacja instalacji energetycznej z uwzglednieniem wymiany oswietlenia na
energooszczedne, montaz systemu paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z
wymiang wezla CO w gléwnej siedzibie RCKiIK w Gdansku: ogtoszenie postepowania
0 zamowienie publiczne, realizacja robét instalacyjnych.

b) Budowa OT w Koscierzynie: ogtoszenie postepowania o zamowienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych wymaganych zgdd / uzgodnien,
realizacja robo6t budowlanych.

c) Budowa OT w Kartuzach: ogtoszenie postepowania o zamowienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych wymaganych zgéd / uzgodnien,
realizacja robot budowlanych.

4. Nadzér nad robotami budowlanymi: nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi
w zakresie wszystkich branz: architektura, budownictwo, szczegétowe branze techniczne.

5. Doposazenie medyczne: zakup sprzetu medycznego niezbednego do prowadzenia
podstawowej dziatalnosci dla RCKiK w Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie,
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie, Wejherowie.

6. Doposazenie niemedyczne: zakup sprzetu informatycznego niezbednego do prowadzenia
podstawowe] dziatalnosci dla RCKiK w Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie,
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie, Wejherowie.

7. Zarzadzanie projektem: Zatrudnienie osoby/podmiotu do koordynacji nad realizacjg
i rozliczeniem inwestycji.

8. Promocja projektu: informacje na stronie internetowej Beneficjenta, materiaty prasowe,
tablice informacyjno-pamigtkowe.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach
projektu

Nie dotyczy
I11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021. 1V
Planowana data zakonczenia 2023. Il

22



Zrodta finansowania 2021[rok] 2022[rok] 2023[rok] Razem
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc projektu, obejmujgca zaréwno

wydatki kwalifikowalne (wktad UE | wktad 629 856,31 6 477 344,63 6 477 344,63 13 684 545,57
krajowy) jak i niekwalifikowalne.w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny
[PLN]

warto$é wydatkéw kwalifikowanych w projekcie 512 190,50 5 880 404,75 5 880 404,75 12 273 000,00
(wktad UE i wktad krajowy) w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

I11.18 Planowane dofinansowanie UE
[PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

512 190,50 5880404,75 5880404,75 12273 000,00

[11.19 Planowane dofinansowanie UE
[%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na
projekt w %

100 100 100 100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania

. Szacunkowa
L.p. _ Kluczowe zadania, krétki opis planowanych do podjecia dziatar sktadajgcych sie na | warto$¢ catkowita
Jakie beda realizowane dane zadanie .
w ramach projektu zadania [PLN]

a) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w
Koscierzynie — PFU, projekt zagospodarowania
dziafki/terenu, projekt architektoniczno-budowlany
oraz projekt techniczny.

b) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w
Kartuzach - PFU, projekt zagospodarowania dziatki/
terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz 314 200,00
projekt techniczny.

c¢) Projekt techniczny dot. modernizaciji instalacji
energetycznej i CO gtéwnej siedziby RCKiK w
Gdansku.

d) Studium wykonalnosci dla projektu.

Przygotowanie
projektu

1) OT w Koscierzynie: dziatka niezabudowana, opfaty
zwigzane z zakupem dziatki,

2) OT w Kartuzach: dziatka niezabudowana, optaty
zwigzane z zakupem dziafki.

a) Remont dziatu dawcéw w budynku gtéwnej
siedziby RCKiK w Gdansku: postepowanie o
zamowienie publiczne na roboty budowlane,
realizacja rob6t remontowych.

b) Modernizacja instalacji energetycznej z
uwzglednieniem wymiany oswietlenia na

Zakup
2 nieruchomosci
gruntowych

629 856,31

3 Roboty budowlane 8 658 966,30
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energooszczedne, montaz systemu paneli
fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z
wymiang wezta CO w gtéwnej siedzibie RCKiK w
Gdansku: ogtoszenie postepowania o zamoéwienie
publiczne, realizacja robo6t instalacyjnych.

c) Budowa OT w Ko$cierzynie: ogtoszenie
postepowania o zaméwienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na
budowe i innych wymaganych zgéd / uzgodnien,
realizacja robot budowlanych.

d) Budowa OT w Kartuzach: ogtoszenie postepowania
0 zamowienie publiczne w trybie "zaprojektuj i
wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych
wymaganych zgdd / uzgodnien, realizacja robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie wszystkich branz:

architektura, budownictwo, szczegétowe branze
techniczne.

Zakup sprzetu medycznego niezbednego do
prowadzenia podstawowej dziatalnosci dla RCKIiK w
Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie, 2 362 000,00
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie,

Wejherowie .

Zakup sprzetu informatycznego niezbednego do

prowadzenia podstawowej dziatalnosci dla RCKiK w

Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie, 1 122 000,00
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie,
Wejherowie.

Zatrudnienie osoby lub podmiotu do koordynacji nad
realizacjg i rozliczeniem inwestycji.

Nadzér budowlany 123 000,00

Doposazenie
medyczne

Doposazenie
niemedyczne

Zarzgdzanie
projektem

359 522,96

Informacje na stronie internetowej Beneficjenta,

Promocja projektu  materiaty prasowe, tablice informacyjno-pamigtkowe. 15000,00
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu
e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z
wytgczeniem podmiotéw POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka miary Wartos¢ szacowana Warto$¢ docelowa
np. osoba, godzina, szt,, etc do osiggniecia dzieki zaktadana w
' ' T realizacji projektu PO/SZOO0P
n/d n/d n/d
szt. 1 118
PLN/EUR 2143 450,77 PLN 123 130 515 EUR
PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR
n/d n/d n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrétéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.30

INFORMACJE OGOLNE

1.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez modernizacje i doposazenie w sprzet

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul, Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

1.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionalny *

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. ; adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

1.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP

typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?,
doposazenie®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

7w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).
8 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym

oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu

$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnos$ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okredlone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtbwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdoéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektorych punktow krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wpltynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotéw nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnos$ci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie chordb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnos$ci ustug Swiadczonych przez
RCKIiK w Kaliszu.

11111 Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem projektu jest poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia
w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a takze wspieranie kryzysowych
dziatan naprawczych majgcych na celu zabezpieczenie wiasciwej infrastruktury technicznej oraz
sprzetowej w kontekscie pandemii COVID-19. Pandemia osfabita system ochrony zdrowia,
a przeciwdziatanie temu procesowi poprzez wielokierunkowe wsparcie pozwoli niewatpliwie go
wzmocni¢ oraz przygotowa¢ na kolejne zagrozenia epidemiologiczne w sposob zapewniajgcy
stabilizacje systemu.
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Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi szczegdlnie w zakresie choréb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-
19 i jej skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Osiagniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien
w zidentyfikowanych obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie w sprzet medyczny i niemedyczny,
(w tym: sprzet do dezynfekcji oraz srodki ochrony indywidualne;j).

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtbwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej w RCKiK w Kaliszu. Zakup wyposazenia medycznego,
laboratoryjnego, sprzetu do dezynfekcji oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, z uwzglednieniem
aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania proceséw,
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe dziatania
przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzah stanowigcych dziatania
naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Realizacja inwestycji dotyczy siedziby gtdwnej RCKiIK w Kaliszu. Analizujgc stan aktualny
infrastruktury RCKIiK w Kaliszu stwierdzono niewystarczajgcg powierzchnie uzytkowg, w tym réowniez
niewystarczajgcg ilo§¢ wyodrebnionych stanowisk pracy, braki w zakresie wyrobéw medycznych
i niemedycznych, wykorzystywanych w realizowanych procesach. W zwigzku z powyzszym, konieczna
jest realizacja dziatan, majgcych na celu ochrone potrzeb pacjentow, dawcéw, personelu. Majgc
doswiadczenia w walce z pandemig COVID-19 RCKiK w Kaliszu dostrzega ogromng potrzebe
prowadzenia dziatan naprawczych, majgcych na celu unowoczesnienie infrastruktury. Wykonanie
wszystkich zaplanowanych prac budowlanych oraz doposazenie w urzadzenia medyczne
i niemedyczne (w tym réwniez w sprzet do dezynfekcji oraz srodki ochrony indywidualnej) wptyng na
ograniczenie transmisji czynnikéw zakaznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:
1. Zadanie 1: Przygotowanie projektu
Zadanie obejmuje wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej dotyczacej
remontu wnetrza przestrzeni ogoélnodostepnej (zrealizowane w 2021 r.) oraz w zakresie remontu
rozdzielni elektrycznej; sporzadzenie Studium Wykonalnosci dla projektu.

2. Zadanie 2: Prace budowlane

Realizacja robét budowlanych majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa dawcow i pracownikéw,

eliminacje krzyzowania sie ich drog, zwiekszenie powierzchni dostepnej dla krwiodawcow i dla

pracownikow, skutkujgcej ich rozproszeniem na wigkszej powierzchni i utrzymaniem dystansu.
Dziatania realizowane w ramach zadania:

e Remont wnetrza przestrzeni ogélnodostepne;j - holu dla dawcow z korytarzem gtéwnym, strefg
dla osd6b oczekujgcych z wyodrebnieniem drugiego Gabinetu Lekarskiego i stotéwki,
przeniesienie kasy, stworzenie miejsca na stotdwce do samoobstugi w zakresie
przygotowania napojéw (zadanie w tym zakresie zostato zrealizowane w 2021 r.).

e Remont techniczny rozdzielni elektrycznej: wymiana szaf rozdzielni, okablowania,
zabezpieczenh.

3. Zadanie 3: Nadzér nad pracami budowlanymi — petnienie funkcji inspektora nadzoru nad
realizacjg robét budowlanych. Ustuga zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi dot. remontu
wnetrza przestrzeni ogélnodostepnej zostata zrealizowana w 2021 r.

4. Zadanie 4: Zakup wyposazenia medycznego — zakup sprzetu medycznego dla Pracowni

Preparatyki i Pracowni Ekspedycji, niezbednego do prowadzenia podstawowej dziatalnosci RCKiK
w Kaliszu.
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5. Zadanie 5: Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup sprzetu laboratoryjnego dla Pracowni
Preparatyki, zakup, konfiguracja i instalacja serwera, zakup sprzetu do dezynfekcji, srodkow
ochrony indywidualnej oraz wyposazenia socjalno-bytowego. Wyposazenie socjalno-bytowe Holu
Dawcéw zostato zakupione w 2021 r. Zakup $srodkoéw ochrony indywidualnej oraz sprzetu do
dezynfekcji zostat czesciowo zrealizowany.

6. Zadanie 6: Promocja projektu - tablica informacyjno-promocyjna, plakat, ulotki, artykut w prasie,
informacja na stronie internetowej Beneficjenta.

7. Zadanie 7: Zarzadzanie projektem - firma zewnetrzna. Prace zespotu projektowego:
sprawowanie nadzoru nad realizacjg kazdego etapu projektu, opracowywanie i gromadzenie
dokumentaciji finansowej i prawnej oraz biezace i kohcowe rozliczenie.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy.
[11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakonczenia 2023.111

Zrodta finansowania 2020 2021 2022 2023 Razem

[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno
wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne. W podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

92 151,98 527 729,77 1944 600,00 385911,62 2950 393,37

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny
[PLN]

warto$¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie 82 237,37 437 585,18 1731 111,10 321 066,35 2 572 000,00
(wktad UE | wktad krajowy) w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

I11.18 Planowane dofinansowanie UE
[PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

82 237,37 437 585,18 1731111,10 321 066,35 2 572 000,00

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na 100 100 100 100 100
projekt w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie
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L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie
bedg realizowane w
ramach projektu

Zadanie 1:
Przygotowanie
projektu

Zadanie 2:
Prace budowlane

Zadanie 3:
Nadzér nad pracami
budowlanymi

Zadanie 4: Zakup
wyposazenia
medycznego

Zadanie 5: Zakup
wyposazenia
niemedycznego

Zadanie 6:
Promocja projektu

Zadanie 7:
Zarzadzanie
projektem

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na
dane zadanie

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej
remontu wnetrza przestrzeni ogélnodostepnej;

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej
niezbednej do remontu rozdzielni elektrycznej;

- Sporzadzenie Studium Wykonalnosci.

- Realizacja robét budowlanych w zakresie remontu
wnetrza przestrzeni ogélnodostepne;j.

- Realizacja robét budowlanych w zakresie remontu
rozdzielni elektrycznej - wymiana szaf rozdzielni,
okablowania, zabezpieczeh. Odbidr techniczny
instalacji.

- Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych - wnetrze przestrzeni ogélnodostepnej;

- Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych - rozdzielnia elektryczna.

Zakup sprzetu medycznego dla Pracowni Preparatyki i
Pracowni Ekspedycji, niezbednego do prowadzenia
podstawowej dziatalnosci RCKiK w Kaliszu.

Zakup sprzetu laboratoryjnego dla Pracowni
Preparatyki, zakup, konfiguracja i instalacja serwera,
zakup wyposazenia socjalno-bytowego, sprzetu do
dezynfekgciji i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

Realizacja dziatan informacyjno-promocyjnych projektu:
tablica informacyjno-promocyjna, plakat, ulotki, artykut
w prasie, informacja na stronie internetowej
Beneficjenta.

Zarzadzanie projektem — firma zewnetrzna.
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Szacunkowa
wartosé
catkowita
zadania [PLN]

60 135,00

464 357,98

7 180,74

1264 800,00

832 808,03

21 111,62

300 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

—_

Rodzaj

Nazwa wskaznika

produktu/ rezultatu

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we

wdrozeniu e-Ustug produkt
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, rodukt

z wytgczeniem podmiotéw POZ p
produkt

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

; rezultat
wsparciem
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Jednostka miary

np. osoba, godzina, szt.,
efc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Warto$¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizaciji

projektu

n/d

1171 111,11 PLN

308 822,73 PLN

n/d

Wartos¢
docelowa
zaktadana w
PO/SZO0P

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.31

INFORMACJE OGOLNE

[1.2 Tytut projektu

Budowa kompleksu mrozni oraz doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi w celu przeciwdziatania
negatywnym skutkom wystepowania pandemii COVID-19 i innych chordb zakaznych

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074
Katowice

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatny->

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢

okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo
,regionalny”)

adekwatnie do zatozen projektu

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)
Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotow funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane®,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkéw do dezynfekcji).

9w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

10 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym - zasadnosc¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegolnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowa

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okre$lone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcéw (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdoéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektoérych punktow krwiodawstwa. Okoliczno$ci te negatywnie
wplynely na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Katowicach.

[11.11 Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem projektu jest poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w
kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a takze wspieranie kryzysowych
dziatan naprawczych majgcych na celu zabezpieczenie wiasciwej infrastruktury technicznej oraz
sprzetowej w kontekscie pandemii COVID-19.

Dzieki realizacji inwestycji nastgpi zwiekszenie odpornosci RCKiK w Katowicach na wystgpienie
pandemii i jej skutkéw poprzez unowoczesnienie infrastruktury siedziby i Terenowych Oddziatéw, a
takze uniezaleznienie sie od zewnetrznych magazynéw (mrozni i chtodni) w zakresie przechowywania
poprzez budowe wilasnego kompleksu mrozni. Ponadto, utrzymana zostanie ciggto$¢ poboru krwi
poprzez zakup mobilnego punktu poboru krwi, zapewniajgcego pobdr co najmniej 4-stanowiskowy w
warunkach normalnych i 2-stanowiskowy w warunkach pandemii.
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Nowoczesna infrastruktura przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcéw krwi i pracownikéw
stuzby krwi szczegodlnie w zakresie chordb zakaznych, w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkow
zdrowotnych i spotecznych.

Osiagniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien w
zidentyfikowanych obszarach, tj. poprzez roboty budowlane, doposazenie w sprzet niemedyczny,
zakup mobilnego punktu poboru krwi.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatan, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty
Jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Katowicach. Zakup
wyposazenia niemedycznego, informatycznego oraz mobilnego punktu poboru  krwi,
z uwzglednieniem aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, m. in. przyspieszy czas
wykonywania procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Bezposrednio przed okresem pandemii (w 2018 r.) RCKIiK rozpoczeto proces wymiany pojazdéw do
poboru krwi na pojazdy bezemisyjne, elektryczne. Ze wzgledow praktycznych (m.in. dojazd do centréw
miast) postawiono na autobusy stosunkowo niewielkie (8,9 m dt.), co pozwolito na stworzenie
kompaktowych 2-stanowiskowych pojazdéw. W okresie pandemii pojawita sie potrzeba stosowania
pojazdéw wiekszych, z mozliwie duzymi odstepami miedzy fotelami do poboru.

Okres pandemii ujawnit rowniez niewystarczajgcg powierzchnig, szczegdlnie w kontekScie
koniecznosci przechowywania skfadnikéw krwi, zapaséw osocza od ozdrowiencow, szczepionek itp.
Niezbedna zatem okazata sie nowa infrastruktura techniczna, umozliwiajgca zwiekszenie objetosci
mrozni i chtodni zlokalizowanych w budynkach RCKiK w Katowicach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Przygotowanie projektu — sporzadzenie branzowej dokumentacji projektowej (w zamdwieniu

w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”), opracowanie Studium Wykonalnosci projektu. Czes¢ zadania

zostala juz zrealizowana w 2020 r.

Zakup dziatki budowlanej w Pszczynie.

3. Roboty budowlane - obejmujgce budowe kompleksu mrozni oraz budynku Terenowego
Oddziatu w Pszczynie. W ramach kompleksu mrozni na poziomie -1 istniejgcych budynkéw RCKiK
powstang 4 automatyczne mroZnie osocza, 2 mroznie regatowe, 1 mroznia paletowa oraz
pomieszczenia preparatyki. Zadanie zostato zrealizowane w latach 2020 — 2021. Budowa mrozni
regatowej w budynku ,E” bedzie realizowana w latach 2022 - 2023. Budynek Terenowego
Oddziatu w Pszczynie zostanie postawiony w systemie modutowym na utwardzonej i uzbrojonej
dziatce budowlane;.

4. Nadzér nad robotami budowlanymi - ustugi inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji
inwestycji kompleksu magazynéw mrozni.

5. Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup niezbednego wyposazenia niemedycznego
niezbednego dla:

- zapewnienia ciggto$ci pracy oraz bezpieczenhstwa epidemiologicznego dawcéw krwi
i pracownikéw RCKiK w Katowicach jak rowniez podlegtych Terenowych Oddziatéw,
- zapewnienia bezpieczenstwa teleinformatycznego RCKiK w Katowicach oraz podlegtych
Terenowych Oddziatéw,
- zapewnienia poprawy bezpieczenstwa warunkow pracy pracownikéw RCKiK w Katowicach.

6. Zakup mobilnego punktu poboru krwi — zakup autobusu (ze specjalistycznym wyposazeniem),

umozliwiajgcego przeprowadzanie akcji krwiodawstwa.

N
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7. Promocja projektu — w ramach dziatan promocyjnych przewidziano wykonanie tablic
informacyjnych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz publikacja artykutow

prasowych.

8. Zarzadzanie projektem - wynagrodzenie o0sOb koordynujgcych realizacje inwestycji

i rozliczajgcych projekt.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia  2020.11

Planowana data zakonczenia 2023.11

Zrodta finansowania

111.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno
wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne.w podziale na lata realizacji
inwestycji oraz tgczna kwota

I11.17 Planowany koszt kwalifikowalny

[PLN] wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wkiad krajowy) w podziale na
lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie UE

[PLN] alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt
w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

[2020] [2021] [2022] [2023] Razem

76198500 877827015 360542175 % 42120443’ 17 568 120,00
3599

619.500,00 713680500 293572500 5 O% 14292 000,00
3599

619500,00 7136 805,00 293572500 0% 14292 000,00

100 100 100 100 100
Opis dziatania S G

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg  krotki opis planowanych do podjecia dziatari sktadajacych ~ warto$¢ catkowita

realizowane w ramach projektu

sie na dane zadanie zadania [PLN]
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Sporzadzenie szczegobtowej branzowej
dokumentaciji projektowej (w zamowieniu w
trybie ,zaprojektuj i wybuduj”) oraz uzyskanie
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

Przygotowanie projektu ) ) .
Przygotowanie Studium Wykonalnosci.

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

Zakup nieruchomosci Zakup dziatki budowlanej w Pszczynie.

Budowa kompleksu mrozni - budowa 1 szt.
mrozni paletowej w bud. D; budowa 1 szt.
mrozni regatowej bud. D i 1 szt. mrozni
regatowej bud. E; budowa 4 szt. mrozni
automatycznych w bud. D; Budowa
infrastruktury towarzyszace;.

Prace budowlane zwigzane z utwardzeniem i
uzbrojeniem gruntu w Pszczynie. Wytworzenie i
montaz budynku TO w Pszczynie na bazie
systemu modutowego
Ustugi inspektora nadzoru budowlanego przy
realizacji inwestycji kompleksu magazynéw
mrozni.

Zakup niezbednego sprzetu stuzgcego do
poprawy bezpieczenstwa epidemiologicznego
oraz teleinformatycznego dawcow i
pracownikéw RCKIiK w Katowicach oraz
podlegtych Terenowych Oddziatéw.
Zakup 4-stanowiskowego ambulansu do poboru
krwi stacjonujgcego na terenie siedziby w
RCKIiK w Katowicach

Tablice informacyjne, informacje na stronie
internetowej, artykuty prasowe.

Roboty budowlane

Nadzor nad robotami
budowlanymi

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Zakup mobilnego punktu
poboru krwi

Promocja projektu

Wynagrodzenie oséb koordynujgcych i

Zarzadzanie projektem rozliczajgcych projekt.
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225 090,00

369 000,00

11532 172,50

110 700,00

1765 357,50

3 505 500,00

12 300,00

48 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Rodzaj

Nazwa wskaznika

produktu/ rezultatu

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu

e-Ustug produkt

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z

wytgczeniem podmiotow POZ produkt

. ) produkt
Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

rezultat
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Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Wartos¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizacji

projektu

n/d

0,00 PLN

600 000,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zakladana w
PO/SZO0OP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowe .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.32

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Zakup wyposazenia w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellonska 66, 25-734 Kielce

[1l.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionalry-=*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg

regionalny czy ogdélnopolski (w przypadku WOjeWédZtWO: adekwatnie
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo do zafozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane',
doposazenie'?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Kielcach.

11 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

12 W tym w szczegdlnoici obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel atdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego diugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenie
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi, szczegodlnie w zakresie choréb zakaznych w kontekscie pandemii COVID
-19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych.

Stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury, z uwzglednieniem aktualnych oraz
przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Okres pandemii ujawnit niewystarczajgcg powierzchnie, szczegolnie w kontekscie koniecznosci
przechowywania skfadnikéw krwi oraz zapaséw osocza od ozdrowiencow. Niezbedny zatem okazat
sie zakup i montaz mrozni umiejscowionej w budynku gtéwnym RCKiK w Kielcach w Dziale
Preparatyki. Inwestycja umozliwi przechowywanie osocza ozdrowiencow w najwyzszym standardzie,
zapewni tzw. back-up w razie awarii starej mrozni oraz ograniczenie zniszczen. W ramach projektu
planowana jest rowniez wymiana infrastruktury informatycznej wraz z zakupem niezbednego sprzetu
zapewniajgcego realizacje celdéw statutowych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Kielcach. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie
zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontek$cie
pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich
skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

1. Doposazenie medyczne — zakup niezbednego sprzetu medycznego na potrzeby RCKiK w
Kielcach umozliwiajgcego przechowywanie osocza ozdrowiencow w najwyzszym standardzie
jak rowniez wplywajgcego na wzrost komfortu oraz bezpieczenstwa dawcéw poprzez
zwiekszenie ilosci stanowisk poboru.

2. Doposazenie niemedyczne - zakup wyposazenia informatycznego niezbednego
do prowadzenia dziatalnosci RCKIK w Kielcach oraz do uruchomienia systemu
informatycznego e-krew.

3. Dziatania informacyjno-promocyjne - zakup tablicy informacyjnej oraz naklejek, publikacja na
stronie internetowej Beneficjenta.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy
[11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11
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[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2022.111
Planowana data zakonczenia 2023.11

Zrodta finansowania 2022 [rok] 2023 [rok] Razem

[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc¢ projektu, obejmujgca zarowno wydatki

kwalifikowalne (wktad UE | wktad krajowy) jak i 372372335 1149 000,00 487272335
niekwalifikowalne w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]
warto$c¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie (wktad UE 3040 853.67 934 146.33 3975 000.00

i wktad krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]
3040 853,67 934 146,33 3975 000,00

alokacja srodkoéw UE przeznaczona na projekt

[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%)]
100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

. Nazwa zadania Opis dziatania Szacunkowa wartosé
P kluczowe zadania, jakie bedg @ krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych catkowita zadania
realizowane w ramach projektu sie na dane zadanie [PLN]

Doposazenie siedziby RCKiK w Kielcach w

1 Doposazenie medyczne 3718 992,00
sprzet medyczny.
” D_oposazenle Zakup sprzetu mfor_matycznego dla RCKiK w 1149 000,00
niemedyczne Kielcach.
Dziatania informacyjno-promocyjne - zakup
5  Dziatania informacyjno-  tablicy informacyjnej oraz naklejek, publikacja 473135

promocyjne na stronie internetowej beneficjenta.
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wytgczeniem podmiotéw POZ

Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
4 na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

42

Wartos¢
szacowana do
osiggniecia dzieki

Wartos¢ docelowa
zaktadana w

B g~ PO/SZOOP
realizacji projektu
n/d n/d
1 118

3037 007,05 PLN 123 130 515 EUR

0,00 PLN 26 382 022 EUR

n/d n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.33

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwigkszenia efektywno$ci jednostki publicznej stuzby krwi
[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakéw

1.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku Wojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawic¢ stowo

. h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

I11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane®s,
doposazenie', w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donagciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikow. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatann zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidiowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swoj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Krakowie.

[11.11 Cel projektu

13w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

14 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Realizacja inwestycji wptynie na zwigkszenie komfortu poboru krwi i zachecenie dawcéw do
regularnego jej oddawania poprzez poprawe warunkéw lokalowych gtéwnej siedziby RCKIiK w
Krakowie i Oddziatdw Terenowych na terenie wojewddztwa matopolskiego. W wyniku realizaciji
inwestycji zwigekszy sie bezpieczenstwo dawcoéw krwi i pracownikéow stuzby krwi, szczegdlnie w
zakresie chordb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-19 i jej skutkéw zdrowotnych
i spotecznych.

Wprowadzone zmiany wptyng na wzrost ilosci pobranych donacji, zwiekszajgc tym samym zdolnosc¢
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zakup wyposazenia medycznego i niemedycznego (w tym wyposazenia informatycznego) podniesie
jako$¢ udzielanych swiadczen zdrowotnych oraz pozwoli zachowac bezawaryjng ciggtos¢ pracy.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

RCKiK w Krakowie jest podmiotem strategicznym pod wzgledem zapewnienia dostepnosci w krew
i jej sktadniki, zapewniajacym niezbedne wsparcie w kontekscie chordb zakaznych, w tym COVID-19
i zwigzanych z nimi sytuacji kryzysowych. Zabezpiecza w krew i jej skfadniki ok. 60 podmiotéw
leczniczych wojewddztwa matopolskiego. Doswiadczenia pandemii pokazaty, ze nalezy dokonac¢ wielu
zmian w zakresie miejsc poboru krwi, ich organizacji oraz wyposazenia w sprzet w celu dtugofalowego
wzmochienia potencjatu jednostki na pojawiajace sie zagrozenia. Wsparcie RCKiK w Krakowie
poprzez szeroko zakrojong modernizacje jest niezbedne. Umozliwi funkcjonowanie Oddziatu
Terenowego w Nowym Saczu we wiasnej siedzibie. W ramach inwestycji powstang powierzchnie
magazynowe niezbedne do przechowywania osocza, materiatbw medycznych, srodkéw ochrony
osobistej oraz srodkow do dezynfekgiji.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Krakowie
i Oddziatach Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego, laboratoryjnego, informatycznego,
samochodow do przewozu krwi oraz srodkéw ochrony indywidualnej, z uwzglednieniem aktualnych
oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, m. in. przyspieszy czas wykonywania proceséw,
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe dziatania
przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania
naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

Zadanie nr 1 - Przygotowanie projektu — opracowanie dokumentacji dot. inwestycji
(architektonicznej, projektowej, kosztorysowej), oraz sporzadzenie Studium Wykonalnosci dla
projektu. Zadanie zostato w czesci zrealizowane (dokumentacja dot. mrozni-magazynu w RCKIK
w Krakowie os. Na Skarpie zostata wykonana w 2021 roku).

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia medycznego — w ramach zadania zakupiony zostanie sprzet
medyczny na potrzeby RCKiK w Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych. Zakup przyczyni sie do
stworzenia nowoczesnej infrastruktury sprzetowej niezbednej do reagowania w sytuacjach
kryzysowych, szczegdlnie w okresie pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych, znacznie
zwiekszy bezpieczenstwo dawcow i komfort pracy pracownikéw.
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Zadanie nr 3 - Zakup wyposazenia niemedycznego — w ramach zadania zakupione zostanie
wyposazenie niemedyczne (w tym laboratoryjne, informatyczne, administracyjno-biurowe) dla RCKIK
w Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych. Zakup przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej bazy
niezbednej do zachowania ciggtosci pracy w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie nr 4 - Zakup srodkéw ochrony indywidualnej — zakup srodkéw ochrony indywidualnej na
potrzeby RCKiK w Krakowie oraz Oddziatdw Terenowych przyczyni sie do zabezpieczenia
pracownikéw oraz dawcéw przed potencjalnymi zakazeniami.

Zadanie nr 5 - Prace budowlane — roboty budowlane polegajgce na:

a. RCKIK w Krakowie — przebudowa Dziatlu Dawcow (kompletna przebudowa m.in. prace
malarskie, posadzka, meble, sciany, rolety, sufity podwieszane, instalacja elektryczna,
sanitarna oraz biaty montaz);

b. RCKIK w Krakowie — przebudowa sieci energetycznej (przebudowa rozdzielnic
elektrycznych, oswietlenia ewakuacyjnego, wykonanie oddzielnego zasilania dla kazdej
rozdzielnicy);

c. RCKIK w Krakowie — prace polegajgce na wymianie okien;

Oddziat Terenowy w Nowym Sgczu — wyburzenie istniejgcej zabudowy, budowa (wraz
instalacjami i biatym montazem) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokét budynku wraz
z wykonaniem parkingu (bezptatnego);

e. RCKIK w Krakowie os. Na Skarpie — prace polegajgce na budowie wraz z instalacjami
mrozni — magazynu.

Zadanie nr 6 — Nadzor nad pracami budowlanymi — nadzér inwestorski i autorski nad pracami
prowadzonymi w RCKIK Krakowie Oddziale Terenowym w Nowym Sgczu i RCKIK w Krakowie os. Na
Skarpie.

Zadanie nr 7 — Zakup srodkéw transportu sanitarnego — zakup 4 samochodéw do przewozu krwi
typu chtodnia dla RCKiK w Krakowie.

Zadanie nr 8- Dziatania informacyjno — promocyjne — zakup tablic informacyjno-pamigtkowych,
naklejek, publikacja informacji na stronie internetowe;.

Zadanie nr 9 - Zarzadzanie projektem — wydatki osobowe zespotu projektowego.
[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
202211

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia  2020.111
Planowana data zakonczenia 2023.1V

Zrodta finansowania [2020] [2021] [2022] [2023] Razem

111.16 Planowany koszt catkowity

[PLN] catkowita wartos¢ projektu, 1313 804.13

obejmujgca zaréwino wydatki _ 82 717,50 110 247280,00 9 350 877,54 20 994 679,17
kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)

Jjak i niekwalifikowane. w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna kwota
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[11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartos$¢ wydatkéw kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji oraz
fgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie
UE [PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

111.19 Planowane dofinansowanie

UE [%)] maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt w %

1084 231,00

67 250,00 8 602179,54
67 250,00 1084 231,00 8 602179,54
100 100 100

7 841 339,46 17 595 000,00

7 841 339,46 17 595 000,00

100 100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg
realizowane w ramach projektu
1 Przygotowanie projektu
> Zakup wyposazenia
medycznego
3 Zakup wyposazenia
) niemedycznego
4 Zakup srodkéw ochrony
) indywidualnej
5. Prace budowlane
6 Nadzér nad pracami

budowlanymi

Opis dziatania

krétki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych

sie na dane zadanie

Dokumentacja (projektowa,
architektoniczna, kosztorysowa),
opracowanie Studium Wykonalnosci.
Sprzet medyczny na potrzeby pracowni
RCKIiK w Krakowie oraz Oddziatéw
Terenowych.

Wyposazenie niemedyczne (w tym
laboratoryjne, informatyczne,
administracyjno-biurowe) dla RCKIK w
Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych.
Zakup srodkoéw ochrony indywidualnej dla
siedziby RCKIK oraz Oddziatow
Terenowych.

v" Przebudowa wraz z biatym montazem

Dziatu Dawcow RCKIK w Krakowie;

v" Przebudowa sieci energetycznej RCKIK w

Krakowie;

v" Wymiana okien na okna energooszczedne

RCKIK w Krakowie;

v" Wyburzenie istniejacej zabudowy

(budynku), budowa (wraz z instalacjami i
biatym montazem) oraz zagospodarowanie
przestrzeni wokét budynku, w tym
wykonanie bezptatnego parkingu - Oddziat
Terenowy w Nowym Saczu;

v' Budowa (wraz z instalacjami) mrozni -

magazyn - RCKIK w Krakowie o0s. Na
Skarpie.

Nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi.
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Szacunkowa
wartosé catkowita
zadania [PLN]

246 000,00

3 144 390,00

2197 169 ,91

496 800,00

13 139 722,32

270 600,00



Zakup srodkéw
transportu sanitarnego

Dziatania informacyjno -
promocyjne

Zarzadzanie projektem

Zakupow 4 samochodéw typu chtodnia do
przewozu krwi dla RCKIK w Krakowi.

Zakup tablic informacyjno-pamiagtkowych,
naklejek, publikacja informacji na stronie
internetowej beneficjenta.

Wydatki osobowe zespotu projektowego.
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861 000,00

23 996,94

615 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika
Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wylgczeniem podmiotow POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d
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Warto$¢ szacowana
do osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

2911 472,22 PLN

460 000,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZO0P

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.34

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej stuzby
krwi

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8,
20-078 Lublin
[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Jregionalny”)

[11.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane's,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegélnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do skfadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Lublinie.

15 \W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

16 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otdwnv nroiektir hinrac nod nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa zdolnosci reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach
kryzysowych oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci. Dzieki realizacji projektu nastgpi
poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim
jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Osiagniecie okreslonych celdéw bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien w zidentyfikowanych
obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie siedziby RCKiK w Lublinie i Oddziatéw Terenowych
w sprzet medyczny i niemedyczny, zakup srodkéw transportu sanitarnego do przewozu krwi.

Dzieki uzyskaniu wsparcia inwestycyjnego, nastgpi poprawa funkcjonowania podmiotu oraz wzrost
efektywnos$ci reagowania na skutki zdrowotne i spoteczne pandemii COVID-19 oraz innych choréb
zakaznych. Wszystkie te dziatania wzmocnig system ochrony zdrowia i przyczynig sie do zapewnienia
ustug zdrowotnych na najwyzszym poziomie oraz petne wykorzystanie potencjatu kadry.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Wspieranie kryzysowych dziatah naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i innych chordb
zakaznych mozliwe bedzie poprzez budowe nowej oraz modernizacje istniejgcej infrastruktury, a takze
poprzez wymiane zuzytego i awaryjnego sprzetu medycznego i niemedycznego w RCKiK w Lublinie
oraz Oddziatach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim, Zamosciu, Chetmie, Wiodawie, Krasniku,
Lubartowie, tukowie, Biatej Podlaskiej, Putawach.

Ratunkiem dla ciezko przechodzgcych zachorowanie na COVID-19 jest m.in. terapia osoczem
od ozdrowiencow. Pozyskiwane jest ono m.in. w ramach dziatalnosci RCKiK w Lublinie. Doposazenie
infrastrukturalne RCKiK w Lublinie jest konieczne dla podniesienia jakosci i efektywnosci dziatan,
lepszego dostosowania do warunkéw pandemii oraz przygotowania na wypadek wystgpienia
ewentualnych zagrozen epidemiologicznych w przysztosci. Realizacja zadan wskazanych w projekcie
jest niezbedna ze wzgledu na przestarzatg infrastrukture lokalowg, ktéra nie jest przystosowana do
funkcjonowania w okresie pandemii.

Zakres dziatan obejmuje obszar infrastruktury lokalowej RCKiK w Lublinie dla ktérej prace
dostosowawcze, z uwagi na szybki rozwdj pandemii, byly realizowane w réwnie szybkim tempie i w
niektérych przypadkach ograniczone do najpilniejszego zakresu. Konieczne jest zatem kompleksowe
wsparcie tego obszaru, aby mozliwe byto ich adekwatne dostosowanie do warunkéw pandemii,
zapewniajgce odpowiedni komfort i bezpieczenstwo zarbwno dawcom, pacjentom jak i personelowi.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKIiK w Lublinie i Oddziatach
Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego oraz niemedycznego (laboratoryjnego,
informatycznego) jak rowniez pojazdéw do transportu krwi, m. in. przyspieszy czas wykonywania
procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe
dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych
dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej - sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz opracowan o charakterze studialnym, uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh, zgéd,
uzgodnien, ekspertyz, opinii, opracowanie Studium Wykonalnosci.

2. Zakup nieruchomosci — zakup nieruchomosci gruntowej przeznaczonej na budowe nowej
siedziby RCKIiK w Lublinie.

3. Roboty budowlane — roboty polegajgce na:
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- budowie nowego obiektu siedziby RCKIiK w Lublinie w nowej lokalizacji wraz z niezbednym
zapleczem, garazami, zagospodarowaniem terenu, drogami dojazdowymi, parkingiem (dla
krwiodawcéw i pracownikéw bez ponoszenia optat), doprowadzeniem mediow;

- przebudowie oraz remoncie budynkéw w Oddziatach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim,
Zamosciu, Krasniku. Zakres robdét: roboty wyburzeniowe, murowe, tynkarskie, malarskie,
posadzkowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Nadzoér nad robotami budowlanymi — petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

Doposazenie medyczne - zakup wyposazenia niezbednego dla prowadzenia dziatalnosci
statutowej dla RCKiK w Lublinie i Oddziatéw Terenowych. Zadanie czesciowo zrealizowane

Wyposazenie niemedyczne - zakup wyposazenie niemedycznego, w tym: informatycznego,
laboratoryjnego. Zadanie czeSciowo zrealizowane w 2020 r. i 2021 r.

Zakup $rodkow transportu — zakup 3 pojazdow do transportu krwi i jej sktadnikow. Wszystkie
srodki transportu bedg stacjonowaty w RCKIK Lublinie.

4.
budowlanymi.
5.
w 2020 r.i2021r.
6.
7.
8.

Dziatania promocyjne - polegajgce na wykonaniu tablic informacyjno-pamigtkowych oraz
umieszczeniu na stronie internetowej informaciji o realizacji projektu.

9. Zarzadzanie projektem — wydatki osobowe zespotu projektowego oraz firma zewnetrzna.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia
Planowana data zakonczenia

2020.1
2023.11

Zrodta finansowania

[2020]

[2021]

[2022]

[2023]

Razem

111.16 Planowany koszt catkowity
[PLN] catkowita wartos$c
projektu, obejmujgca zarowno
wydatki kwalifikowalne (wkfad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne. w podziale
na lata realizacji inwestycji oraz
fgczna kwota

1187 199,68

143 541,59

9918 112,28

52917 159,19

64 166 012,74

I11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN] wartosc
wydatkow kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad
krajowy) w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna
kwota

985 625,25

116 700,48

8 392 454,61

43 088 219,66

52 583 000,00

111.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]
alokacja srodkow UE
przeznaczona na projekt

985 625,25

116 700,48

8 392 454,61

43 088 219,66

52 583 000,00

I11.19 Planowane
dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt
w %

100

100

100

100

100
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Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie

L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie beda realizowane
w ramach projektu

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan
sktadajgcych sie na dane zadanie

Szacunkowa
wartos$é catkowita
zadania [PLN]

Przygotowanie dokumentacji
projektowej

Wykonanie niezbednej dokumentaciji,
programy funkcjonalno-uzytkowe,
projekty, kosztorysy, Studium
Wykonalnosci.

2 364 060,00

Zakup nieruchomosci

Zakup nieruchomosci gruntowej pod
budowe nowej siedziby RCKiK w
Lublinie.

4777 320,00

Roboty budowlane

Realizacja robot budowlanych,
zwigzanych z inwestycjg (budowa
nowego obiektu siedziby RCKiK w

Lublinie, przebudowa oraz remont w
Oddziatach Terenowych w Tomaszowie
Lubelskim, Zamosciu, Krasniku).

49 191 660,19

Nadzér nad robotami budowlanymi

Wybdr wykonawcy, realizacja nadzoru
nad robotami budowlanymi.

1015 980,00

Doposazenie medyczne

Zakup sprzetu medycznego dla RCKiK w
Lublinie i Oddziatéw Terenowych.

2 930 624,05

Doposazenie niemedyczne

Zakup sprzetu niemedycznego
(laboratoryjnego i informatycznego) dla
RCKIiK w Lublinie i Oddziatéw
Terenowych.

2572 387,50

Zakup srodkéw transportu

Przeprowadzenie postepowania
zakupowego dot. 3 pojazdow do
transportu krwi i jej skladnikéw.

455 100,00

Dziatania promocyjne

Zakup i montaz tablic informacyjno-
pamigtkowych, zamieszczenie informacji
o dofinansowaniu na stronie internetowej

beneficjenta.

15 500,00

Zarzadzanie projektem

Koszty zwigzane z utworzeniem
dodatkowych stanowisk pracy oraz koszt
wspotpracy z osobami i firmami
zewnetrznymi (koszty pracownikéw 825
300 zt, koszty firmy zewnetrznej
18 081 zt).

843 381,00
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzai Jednostka miary Wartos¢ szacowana Wartos¢
L.p Nazwa wskaznika ) np. osoba, godzina, szt do osiagnigcia docelowa
- produktu/ rezultatu ’  ofc S dzieki realizaciji zaktadana w
projektu PO/SZOO0P
Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
w drozeF:\iu e-Ustug Jety P produkt n/d n/d n/d
2 Liczba wspgr’tych pod'm|’otow w sektorze ochrony zdrowia, produkt szt 1 118
z wytgczeniem podmiotéw POZ
Wartos¢ zakupi t d cV2 produkt
3 artosc zakupionego sprzefu medycznego — PLN/EUR 2643 806,76 PLN 123 130 515 EUR

Warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt

4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

] rezultat n/d n/d n/d
wsparciem
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.35

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Poprawa jakosci swiadczen w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowoczesnienie
infrastruktury

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w todzi, 91-433 £46dz, ul. Franciszkanska
17/25

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry->

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,
regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPQ zawsz”e TP (ORI ST ) adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane'?,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnosc zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowag

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w todzi.

17 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

18 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el atdwnv nroiektir hinrac nod nnwaane zidentvfikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzigki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywno$ci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.
Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi szczegolnie w zakresie choréb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-
19 i jej skutkow spotecznych.

Realizacja projektu zapewni sprawne funkcjonowanie systemu publicznej stuzby krwi, poprawe
efektywnosci dziatania, dostepnosci krwi i jej sktadnikdbw oraz jakosci $wiadczen z zakresu
krwiolecznictwa z wykorzystaniem skutecznych oraz efektywnych kosztowo rozwigzan.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Doswiadczenia pandemii pokazaty, ze nalezy dokona¢ wielu zmian w zakresie miejsc poboru krwi, ich
organizacji oraz wyposazenia w sprzet w celu dtlugofalowego wzmocnienia potencjatu jednostki na
pojawiajgce sie zagrozenia. Sprawne zarzgdzanie zaopatrzeniem i zuzyciem krwi i jej sktadnikow oraz
zapewnienie samowystarczalnosci w tym zakresie ma strategiczne znaczenie dla systemu opieki
zdrowotnej. Pandemia COVID-19 udowodnita wrazliwo$¢ tego systemu na zagrozenia
epidemiologiczne. RCKiK w todzi posiada infrastrukture wymagajgcg wdrozenia rozwigzan
zapewniajgcych sprawng realizacje procesow, w tym wykonanie niezbednych robdt budowlanych
w celu dostosowania pracowni i pomieszczeh do wymagan zapewniajgcych ich sprawne
funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych oraz doposazenie strategicznych pracowni i Terenowych
Oddziatéw w niezbedny sprzet medyczny. W ramach projektu planowana jest réwniez wymiana
infrastruktury informatycznej wraz z zakupem niezbednego sprzetu zapewniajgcego realizacje celéw
statutowych. Stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury, z uwzglednieniem
aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow, a
jednoczesnie zwiekszy bezpieczenstwo i przeciwdzialanie rozprzestrzenianiu sie zdarzen
epidemicznych, co jest kluczowe dla stuzby krwi w warunkach kryzysu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Zadanie 1 — Przygotowanie projektu - przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j,
sporzgdzenie Studium Wykonalnosci projektu.

Zadanie 2 — Zakup sprzetu medycznego - zakup sprzetu medycznego niezbednego do prowadzenia
dziatalnosci dla RCKiK w todzi oraz Terenowych Oddziatow.

Zadanie 3 — Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia laboratoryjnego oraz
informatycznego na potrzeby RCKiK w todzi oraz Terenowych Oddziatow.

Zadanie 4 — Prace budowlane - zakres dziatan zwigzanych z pracami budowlanymi obejmuje: remont
gldwnej siedziby RCKiK w todzi, w tym zewnetrzny remont budynku wraz z przylegtym terenem,
budowe dwdch mrozni automatycznych wraz z remontem dziatu preparatyki, remont dziatu ekspedyciji,
magazynow, archiwum, wymiane instalacji wod.-kan. i c.0., wykonanie instalacji ppoz, remont
serwerowni i wymiane okablowania, zatozenie instalacji fotowoltaicznej i wymiane oswietlenia oraz
modernizacje windy.

Zadanie 5 — Nadzér nad robotami budowlanymi - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.

Zadanie 6 — Dziatania informacyjno-promocyjne — tablice informacyjno-promocyjne, plakat, artykut
w prasie, informacja na stronie internetowej beneficjenta.
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Zadanie 7 — Zarzadzanie projektem - w ramach zadania powotany zostanie zespét projektowy.
Zespot bedzie wykonywat ogdt czynnosci i zadan koniecznych podczas realizacji projektu, w tym m.in.
tworzenie petnej dokumentacji do wyboru wykonawcéw, zarzadzanie zmianami w projekcie,
stworzenie i nadzorowanie przeptywdw finansowych w projekcie oraz realizacja wszystkich innych

dziatan z zakresu zarzgdzania.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy
111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2022.1
Planowana data zakorczenia 2023.111

Zrédta finansowania 2022 [rok]
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartoSc projektu, obejmujgca zarowno

wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad 7910 478,16
krajowy) jak i niekwalifikowalne.w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]

wartosc¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie

(wkiad UE i wkiad krajowy) w podziale na lata 6 695 956,00
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]

alokacja Srodkow UE przeznaczona na projekt 6 695 958,00
[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na 100

projekt w %

2023 [rok]

10 230 218,15

8 485 042,00

8485 042,00

100

Razem

18 140 696,31

15 181 000,00

15 181 00,00

100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania
L.p. kluczowe zadania, jakie bedg krotki opis planowanych do podjecia dziatan
realizowane w ramach projektu Sktadajgcych sie na dane zadanie

Przygotowanie kompletnej dokumentacji
1 Przygotowanie projektu projektowej, sporzadzenie Studium
Wykonalnosci projektu.
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Szacunkowa
wartosé catkowita
zadania [PLN]

60 000,00



Zakup sprzetu medycznego

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Prace budowlane

Nadzor nad robotami
budowlanymi

Dziatania informacyjno-
promocyjne

Zarzadzanie projektem

Zakup sprzetu medycznego dla RCKiK w
todzi i Oddziatéw Terenowych

Zakup sprzetu laboratoryjnego i
informatycznego dla RCKiK w todzi i
Oddziatéw Terenowych
Prace budowlane obejmujgce: remont
gtdwnej siedziby RCKIiK w todzi, w tym
zewnetrzy remont budynku wraz z
przylegtym terenem, budowa dwdch
mrozni automatycznych wraz z remontem
dziatu preparatyki, remont dziatu
ekspedycji, magazyndw, archiwum,
wymiana instalacji wod.-kan. i c.o.,
wykonanie instalacji ppoz, remont
serwerowni i wymiana okablowania,
zatozenia instalacji fotowoltaicznej i
wymiana o$wietlenia oraz modernizacja
windy.

Nadzdr inwestorski nad robotami
budowlanymi gtéwnej siedziby RCKiK w
todzi
Dziatania informacyjno-promocyjne
obejmujgce: wykonanie tablic
informacyjno-promocyjnych i plakatow,
publikacja artykutu w prasie,
zamieszczenie informacji na stronie
internetowej beneficjenta.

Realizacja dziatan z zakresu zarzagdzania —
wydatki osobowe dla zespotu
projektowego.
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3498 000,00

4 372 260,00

9 950 000,00

40 000,00

20 000,00

200 436,31



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia,
z wylgczeniem podmiotow POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego (catkowity
koszt publiczny) — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary Wartos¢ szacowana

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d
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do osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

3238 888,89 PLN

0,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zakladana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.36

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w zakresie dziatah naprawczych i usuwania skutkow
pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych

[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawic odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
1.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane'®,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegélnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do skfadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Olsztynie.

19 w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

20 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmochnienie jego diugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikéw stuzby krwi, szczegdlnie w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw zdrowotnych
i spotecznych.

Inwestycja w zakup urzadzen niemedycznych i medycznych umozliwi poprawe wydajnosci
w przetwarzaniu i pobieraniu krwi i jej sktadnikow. Zapewni sprawniejsze przetwarzanie danych
i skutkowaé bedzie szybszym do nich dostepem w celach przeciwdziatania skutkow epidemii.

Osiggniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien
w zidentyfikowanych obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie w sprzet medyczny i niemedyczny.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane) oraz sprzetowej w RCKIiK w Olsztynie. Zakup wyposazenia
medycznego oraz niemedycznego, z uwzglednieniem aktualnych oraz przyszlych potrzeb
epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka
rozprzestrzeniania sie zakazeh. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig
wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych
i spofecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Roboty budowlane

RCKiK w Olsztynie ze wzgledu na przestarzate urzgdzenia i komory chtodnicze, ktére wymagaty
niezbednej modernizacji, zrealizowato w latach 2019/2020 r. budowe automatycznego magazynu
osocza krwi wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu w Dziale Preparatyki i Ekspedycji. Inwestycja
przebudowy rejestracji, adaptacji pomieszczen na nowe gabinety lekarskie zapewnita w 2020 r.
utrzymanie rezimu sanitarnego, a modernizacja pomieszczen laboratoryjnych umozliwita wyposazenie
podmiotu w nowoczesny sprzet do badan krwi i jej sktadnikéw. Inwestycja w modernizacje mrozni do
przechowywania prébek przyczyni sie rowniez do zwiekszenia wykonywania badan w ramach COVID-
19. Zakres robot budowlanych:

a) Budowa i wyposazenie automatycznego magazynu osocza krwi i dostosowanie
otoczenia magazynu - realizacja budowy mrozni rozpoczeta sie w 2019 r. (koszty poniesione
w 2019 r. nie zostaty ujete w projekcie), pozostate koszty poniesiono w 2020 r. Prace zostaty
wykonane w Dziale Preparatyki i Ekspedycji oraz mrozni.

b) Zabezpieczenie elewacji budynku C - prace wykonane w 2021 r.

¢) Remont dachu na budynku C — prace wykonane w 2021 r.

d) Modernizacja pomieszczen do badania dawcow - prace wykonane w 2021 r. Zakres prac
obejmowat modernizacje holu oraz wydzielenie nowych gabinetéw lekarskich.
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e) Adaptacja pomieszczen na Dziat Laboratoryjny - prace wykonane w 2021.

f) Zabezpieczenie elewacji budynku A, B — prace planowane do realizacji.

2. Zakup sprzetu medycznego - wymiana przestarzatych urzgdzeh na nowoczesne urzgdzenia
medyczne, zapewniajgce bezawaryjng prace. Sprzet jest niezbedny do prowadzenia dziatalnosci
RCKIiK w Olsztynie i zabezpieczenia pracy w Dziale Preparatyki i Ekspedycji, Dziale Dawcow

i Pobierania, Dziale Laboratoryjnym. Czes$¢ zakupéw zostata zrealizowana w 2020 r.

3. Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia niemedycznego niezbednego do
prowadzenia dziatalnosci RCKiK w Olsztynie. Czes$¢ zakupow zostata zrealizowana w 2020 r.

i2021r.

4. Dzialania promocyjne - tablice informacyjno-promocyjne, przygotowanie spotéw na strone
internetowa, ulotki, banery.

5. Przygotowanie projektu — sporzadzenie studium wykonalnosci projektu.

111.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisuja sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2019.1V
Planowana data zakonczenia 2023.1

Zrédta finansowania

[11.16 Planowany koszt
catkowity [PLN]

catkowita warto$¢ projektu, obejmujgca
zaréwno wydatki kwalifikowalne (wktad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne.w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

111.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartosc¢ wydatkow kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkow UE przeznaczona na
projekt

2020

2 648 075,81

2188 692,76

2 188 692,76

2021

342 939,76

307 355,00

307 355,00
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2022

196 741,25

159 952,24

159 952,24

2023

194 400,00

180 000,00

180 000,00

Razem

3 382 156,82

2 836 000,00

2 836 000,00



111.19 Planowane

dofinansowanie UE [%]
100 100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania
UE na projekt w %

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na dane
realizowane w ramach projektu zadanie

Wykonanie robét budowlanych na potrzeby Dziatu
Preparatyki i Ekspedycji oraz Dziatu Laboratoryjnego:
a. Budowa i wyposazenie automatycznego magazynu
osocza krwi i dostosowanie otoczenia magazynu;
b. Zabezpieczenie elewacji budynku C;
Roboty budowlane ¢. Remont dachu na budynku C;
d. Modernizacja pomieszczeh do badania dawcow;
e. Adaptacja pomieszczen na Dziat Laboratoryjny;
f. Zabezpieczenie elewacji budynku A, B.

Meble stanowig wydatki niekwalifikowalne (29 532,30 zt).

Zakup wyposazenia medycznego niezbednego do

Zakup sprzetu prowadzenia dziatalnosci w RCKiK w Olsztynie, do

2 medycznego Dziatu Preparaty_ki i Ekspeqycji, Dz!a’ru L_aboratoryjnego,
Dziatu Dawcow i Pobierania.
3 Zanki:‘r)n\ggpgzsr?ezegia Zakup wyposazenia niemedycznego niezbednego do
y 9 prowadzenia dziatalno$ci w RCKiK w Olsztynie.
4 Dziatania promocyjne Tablice informacyjno-promocyjne, przygotowanie spotow

na strone internetowa, ulotki, banery.

Sporzadzenie studium wykonalnosci projektu.
5 Przygotowanie projektu
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100

Szacunkowa
wartosé
catkowita
zadania [PLN]

2505 728,70

680 135,81

171 751,05

14 541,26

10 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzaj  Jednostka miary Wartos$¢ Wartosé docelowa
szacowana do

L.p. Nazwa wskaznika produktu/ np. osoba, godzina, iaaniecia dzieki zaktadana w
rezultatu szt., etc osiagniecia dziekl PO/SZO0P
realizacji projektu
(Lal_cijzsb*igpodmlotow POZ objetych wsparciem we wdrozeniu produkt n/d n/d n/d
2 Liczba ws_partych p_odrp|otow w sektorze ochrony zdrowia, z produkt szt 1 118
wytgczeniem podmiotéw POZ
. . _ produkt 610 692,76 PLN
3 Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2 PLN/EUR 123 130 515 EUR
Wartos¢ wydatkéow kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR
5 Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych rezultat n/d n/d n/d

wsparciem
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.37

INFORMACJE OGOLNE

111.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez doposazenie w sprzet

111.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kosnego 55, 45-372 Opole

I1l.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: B adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

II1.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

1.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktorego ogfaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

IIl.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
111.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

111.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?!,
doposazenie®?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, s$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).
Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donacji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej sktadnikow.
Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych osoéb), jak rowniez
z powodu ograniczonej liczby wyjazdow specjalnych ambulanséw, w ktorych mozna oddawac krew oraz
zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie wptynety na prowadzenie
dziatalnosci przez RCKIK. Wsparcie dziatarh zabezpieczajgcych dostep szpitali do sktadnikow krwi
wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest mozliwe tylko poprzez
inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwosé prawidtowego funkcjonowania tych
podmiotéw nalezy wykona¢ wiele dziatah, ktérych celem bedzie unowoczesnienie infrastruktury oraz
wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej sktadniki,
zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19. Sprawne
funkcjonowanie RCKiK jest rowniez istotne w kontekScie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Opolu.

21\ szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réowniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

22 W tym w szczeg6lnoici obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak rowniez zakup systeméw teleinformatycznych, serweréw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatarh naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich
skutkdédw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatai zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el otdwnv nroiektir hinrar nod nnwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem projektu jest poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym
obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a takze wspieranie kryzysowych dziatan
naprawczych majacych na celu zabezpieczenie wtasciwej infrastruktury w kontekscie pandemii COVID-
19.

Dzieki realizacji inwestycji nastgpi wzmocnienie wydolnosci do reagowania i zachowania ciggtosci pracy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Oddziatéw Terenowych
w warunkach kryzysu, szczegoélnie w zakresie pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych.

Unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej pozwoli na poprawe efektywnosci, dostepnosci oraz jakosci
udzielanych $wiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia sktadnikow krwi na potrzeby leczenia
pacjentéw. Zakup srodkéw ochrony indywidualnej i Srodkéw dezynfekcyjnych zwiekszy bezpieczenstwo
dawcéw krwi i pracownikow stuzby krwi. Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym wyposazenia
informatycznego) podniesie jakos¢ udzielanych s$wiadczen zdrowotnych oraz pozwoli zachowac
bezawaryjng ciggtos¢ pracy.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty
Jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na koniecznos$¢ poprawy i wzmocnhienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
sprzetowej i informatycznej w RCKIiK w Opolu i Oddziatach Terenowych. Zakup wyposazenia
medycznego, laboratoryjnego, informatycznego oraz srodkéw ochrony indywidualnej, z uwzglednieniem
aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow,
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe dziatania
przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzah stanowigcych dziatania
naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

Zadanie nr 1 pn. Przygotowanie projektu — sporzadzenie Studium Wykonalnosci projektu.

Zadanie nr 2 pn. Zakup wyposazenia medycznego — realizacja zadania umozliwi stworzenie
nowoczesnej infrastruktury sprzetowej w RCKiK w Opolu oraz Oddziatach Terenowych w Nysie, Brzegu,
Kluczborku, Kedzierzynie-Kozlu, niezbednej do reagowania w sytuacjach kryzysowych szczegdlnie w
zakresie pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych. Cze$¢ zadania zostata zrealizowana w 2020
r.

Zadanie nr 3 pn. Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia laboratoryjnego
i informatycznego niezbednego do prowadzenia dziatalnosci RCKiK w Opolu oraz Oddziatow
Terenowych w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Kedzierzynie-Kozlu. Realizacja zadania przyczyni sie do
stworzenia infrastruktury sprzetowej niezbednej do zachowania ciggtosci pracy w sytuacjach
kryzysowych, szczegolnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych chordb zakaznych. Czes$¢ zadania
zostata zrealizowana w 2020 i 2021 r.

Zadanie nr 4 pn. Zakup srodkoéw ochrony indywidualnej i $rodkéw do dezynfekcji — realizacja
zadania przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczehstwa pracownikéw i dawcow krwi, podnoszac
standardy epidemiologiczne w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19
i innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Zadanie nr 5 pn. Dzialania informacyjno — promocyjne — sporzadzenie tablic informacyjnych
i pamigtkowych oraz plakatow, zamieszczenie informaciji na stronie internetowej beneficjenta.

Zadanie nr 6 pn. Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe dla zespotu projektowego RCKiK w Opolu

oraz ustuga zewnetrzna dot. rozliczenia projektu do dnia ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

I11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakohczenia 2023.1l|

Zrodia finansowania

[2020]

[2021]

[2022]

[2023]

Razem

[11.16 Planowany koszt

catkowity [PLN] catkowita wartosc¢
projektu, obejmujgca zaréwno wydatki
kwalifikowalne (wktad UE i wktad
krajowy) jak i niekwalifikowalne w
podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

101 934,72

104 169,93

2252 571,30

1674 070,50

4132 746,45

[11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN] wartosc
wydatkéw kwalifikowanych w projekcie
(wktad UE i wktad krajowy) w podziale
na lata realizacji inwestycji oraz tgczna
kwota

87 334,00

84 691,00

2030 060,00

15561 915,00

3 754 000,00

111.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

87 334,00

84 691,00

2 030 060,00

15561 915,00

3 754 000,00

1.19 Planowane dofinansowanie

UE [%)] maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt w %

100

100

100

100

100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

L. | kluczowe zadania, jakie
p. bedg realizowane w
ramach projektu

1. Przygotowanie projektu

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan
Skfadajgcych sie na dane zadanie

Opracowanie Studium Wykonalnos$ci projektu.
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Szacunkowa wartos$¢
catkowita zadania [PLN]

36 900,00




Zakup wyposazenia
medycznego

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Zakup srodkoéw ochrony
indywidualnej i Srodkow
do dezynfekgiji

Dziatania informacyjno-
promocyjne

Zarzadzanie projektem

Zakup wyposazenia medycznego
niezbednego do prowadzenia dziatalno$ci
RCKIiK w Opolu oraz Oddziatéw Terenowych
w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Kedzierzynie-
Kozlu.

Przygotowanie postepowania zgodnie
z przepisami, wybor dostawcéw sprzetu
medycznego, podpisanie  umowy/umow,
odbidr przedmiotu umowy/umaow.

Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
sprzetu laboratoryjnego i informatycznego)
niezbednego do prowadzenia dziatalnosci
RCKiK w Opolu oraz Oddziatéw Terenowych
w Nysie, Brzegu, Kluczborku, Kedzierzynie-
Kozlu.

Przygotowanie postepowania zgodnie
z przepisami, wybor dostawcéw sprzetu
niemedycznego, podpisanie umowy/umow,
odbidr przedmiotu umowy/umaow.

Zakup srodkéw ochrony indywidualnej i
srodkéw do dezynfekcji dla RCKiK w Opolu
oraz Oddziatéw Terenowych w Nysie, Brzegu,
Kluczborku, Kedzierzynie-Kozlu.

Przygotowanie postepowania zgodnie
Z przepisami, wybor dostawcow, podpisanie

umowy/umow, odbior przedmiotu
umowy/umow.

Tablice informacyjne i pamigtkowe, plakaty,
publikacja na stronie internetowe;j
beneficjenta.

Wydatki osobowe dla zespotu
projektowego (210 315,00 zt) oraz ustuga
zewnetrzna dot. rozliczenia projektu do
dnia zlozenia wniosku o ptatnosc
koncowa (73 800,00 zt brutto).

72

2431630,80

901 117,65

462 132,00

16 851,00

284 115,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzaj
Nazwa wskaznika produktu/
rezultatu
Liczba podmiotow POZ objetych wsparciem we wdrozeniu
produkt
e-Ustug
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z
X L produkt
wytgczeniem podmiotow POZ
produkt

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéow kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

. rezultat
wsparciem
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Jednostka
miary

np. osoba,
godzina, szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Warto$¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizacji

projektu

n/d

2 244 460,00 PLN

427 900,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

l1I.1 Nr projektu w PD - Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.38

INFORMACJE OGOLNE

1.2 Tytut projektu

Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziatania negatywnym skutkom wystepowania
pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszte zagrozenia epidemiologiczne

111.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelihska 44, 60-354 Poznan

I11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionalny *

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg : ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

] ) adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny’)

111.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

I11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
111.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

111.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?3,
doposazenie?*, w tym zakup wyrobow medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

11110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosSci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak rowniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnosc¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKiK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczgcy spadek liczby donacji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, kiérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej sktadnikow.
Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych osdb), jak rowniez
z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna oddawacé krew oraz
zamkniecia niektoérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie wptynety na prowadzenie
dziatalnosci przez RCKIK. Wsparcie dziatann zabezpieczajgcych dostep szpitali do skfadnikow krwi
wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest mozliwe tylko poprzez
inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania tych
podmiotéw nalezy wykona¢ wiele dziatah, ktdérych celem bedzie unowoczesnienie infrastruktury oraz
wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz postepem technicznym.

RCKIK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej sktadniki,
zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19. Sprawne
funkcjonowanie RCKIiK jest rowniez istotne w kontek$cie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Poznaniu.

l11.11 Cel projektu - cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu
dziatania

23 \W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

24 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak rowniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemow informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatah naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich
skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatarn zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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Poprawa w zapewnieniu dostepnosci, osigganiu efektywnosci, sprawnosci i jakosci systemu ochrony
zdrowia (stuzba krwi) w kluczowych obszarach, w celu przeciwdziatania negatywnym skutkom
wystgpienia pandemii COVID -19 oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszie zagrozenia
epidemiologiczne.

Unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej, ktéra pozwoli poprawi¢ efektywnosé, dostepnosé, jakose
udzielanych $Swiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakosci sktadnikéw krwi na
potrzeby leczenia pacjentéw podmiotdw leczniczych.

Wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach
kryzysowych szczegodlnie w zakresie pandemii COVID -19 i innych choréb zakaznych.

Zwiekszenie bezpieczehstwa dawcow krwi i pracownikéw stuzby krwi szczegdlnie w zakresie chordb
zakaznych, w kontekscie pandemii COVID -19 i jej skutkdw spotecznych. Poprawa warunkéw pracy
pracownikéw RCKIK.

111.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

RCKiK w Poznaniu planuje dokona¢ modernizacji, rozbudowy obiektéw Oddziatéw Terenowych w
Gnieznie i Wagrowcu majgc na celu przygotowanie bazy lokalowej do zwiekszonej i sprawnej obstugi
honorowych krwiodawcow ze szczegdélnym uwzglednieniem poprawy warunkoéw poboru krwi i osocza
metodg separatorowg. Planowanym celem jest zwiekszenie ilosci pobierania krwi petnej oraz osocza.
W przysztosci w razie wystgpienia zagrozenia epidemiologicznego zmodernizowana baza lokalowa
Oddziatéw Terenowych w Gnieznie i Wagrowcu pozwoli na bezkolizyjng realizacje zadan statutowych
stuzby krwi.

Wspieranie dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i natychmiastowe reagowanie
sektora ochrony zdrowia w tym publicznej stuzby krwi celem tagodzenia jej skutkow spotecznych i
gospodarczych jest nadrzednym dziataniem uzasadniajgcym realizacje projektu. Konieczna jest
realizacja dziatan majgcych na celu ochrone potrzeb pacjentéw, dawcéw, personelu, z uwzglednieniem
obszaru ekonomicznego, spotecznego, technicznego i ochrone srodowiska. W trakcie pandemii
znaczgcyg role odgrywajg podmioty zaréwno o charakterze regionalnym, jak i ponadregionalnym.
Niewatpliwie jednym z takich podmiotéw jest RCKiK w Poznaniu, ktére musi by¢ w trybie ciggtym gotowe
na dalsze wyzwania zwigzane z zaopatrzeniem zaktadéw opieki zdrowotnej z terenu wojewddztwa
wielkopolskiego w krew i jej skiladniki. Wigze sie¢ to zarédwno z utrzymaniem odpowiednio
wykwalifikowanej kadry medycznej oraz posiadaniem odpowiedniej infrastruktury technicznej Centrum.
Pandemia COVID - 19 trwa i liczba nowych zachorowan jest znaczna. Ratunkiem dla ciezko chorych
jest m.in. terapia osoczem ozdrowiencow — o0sOb, ktdére wyzdrowiaty lub przeszty zakazenie
bezobjawowo. W tym zakresie kluczowg role odgrywa publiczna stuzba krwi w sktad ktérej wchodzi
RCKiK w Poznaniu. Stgd jednym z kluczowych priorytetdw z punktu widzenia zagrozenia
epidemicznego jest realizacja miedzy innymi zadania majgcego na celu poprawe stanu infrastruktury
Oddziatéw Terenowych w Gnieznie i Wrzesni RCKiK w Poznaniu oraz doposazenie pozostatych
Oddziatéw Terenowych a takze siedziby RCKiK w Poznaniu. Znaczny wzrost liczby przypadkéw COVID
- 19 wptywa réwniez na zwiekszenie zuzywalnosci srodkéw do dezynfekciji, srodkéw ochrony
indywidualnej, jak réwniez konieczno$¢ dokupienia dodatkowego sprzetu medycznego oraz zwiekszong
zuzywalnos$¢ posiadanej infrastruktury sprzetowej $cisle powigzanej z infrastrukturg technicznag
(wygospodarowanie dodatkowych pomieszczen, wykonanie prac remontowo-budowlanych etc.).
Reasumujac doposazenie zaréwno infrastrukturalne jak i sprzetowe jednostki jest konieczne dla
podniesienia jakosci dziatah prowadzonych przez RCKiK w Poznaniu a takze przez Oddziaty Terenowe,
dostosowania do warunkéw pandemii oraz przygotowania systemu na wypadek wystgpienia
ewentualnych zagrozen epidemicznych w przyszto$ci.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce dziatania:

Zadanie nr 1 - Zakup wyposazenia medycznego - na potrzeby RCKiK w Poznaniu i podlegtych
Oddziatéw Terenowych (wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do listopada 2021 r. kwote
1 333 865,32 zt netto);

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
sprzetu informatycznego) na potrzeby RCKiK w Poznaniu i 13 Oddziatéw Terenowych
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a) Zakup sprzetu informatycznego - wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do listopada
2021 r. kwote 478 930,00 zt netto,

b) Centrala telefoniczna (OT Wrzesnia - wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do
listopada 2021 r. kwote 3 972,34 zl netto). Cena zakupu Centrali wyniosta 9 174,00 zt netto
(11 284,02 zt brutto). Z uwagi na podnajem powierzchni OT we Wrzesni w projekcie
uwzgledniono 43,3% wartosci netto,;

Zadanie nr 3 - Zakup budynku na potrzeby Oddzialu Terenowego w Gnieznie (wydatkowano w
czerwcu i lipcu 2020 r. kwote 556 542,00 zt netto tj. 553 000,00 — zakup nieruchomosci i 3 542,00 —
koszty transakcyjne);

Zadanie nr 4 - Prace budowlane - polegajace na:

a) Przebudowie budynku i pomieszczen na potrzeby Oddzialu Terenowego RCKiK
w Gnieznie w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”;

b) Przebudowie i rozbudowie budynku (w tym wiaty modutowej) na potrzeby Oddziatu
Terenowego we Wrzesni. Wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do listopada 2021 r.
kwote 571 225,88 zt netto;

Zadanie nr 5 - Nadzé6r na robotami budowlanymi — nadzér nad robotami dot. Oddziatu Terenowego
we Wrzeséni (wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do listopada 2021 r. kwote 10 018,84 zt netto);
Zadanie nr 6 - Zakup mobilnego punktu poboru krwi — zakup ambulansu do poboru krwi,
wydatkowano w latach od 01 lutego 2020 r. do listopada 2021 r. kwote 1 636 000,00 zt netto.

Zadanie nr 7 — Zakup samochodéw specjalistycznych - zakup 2 samochodéw z zabudowg
chtodniczg.

Zadanie nr 8 — Dziatania informacyjno — promocyjne - tablice informacyjne o realizacji projektow.

I11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

I11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

111.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2019.1
Planowana data zakoriczenia 2023.111

Zrodia finansowania 2020 2021 2022 2023 Razem

[11.16 Planowany koszt
catkowity [PLN] catkowita

wartosc¢ /orojektuT obejmujaca

zarowno wydatki kwalifikowalne 2 304 072,51 3 119 083,90 2913 218,36 2453 819,76 10 790 194,53
(wktad UE i wktad krajowy) jak i

niekwalifikowalne w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz

tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt

kwalifikowalny [PLN] wartosé

wydatkéw kwalifikowanych w

projekcie (wktad UE i wkiad 1996 254,06 2594 300,32 2 368470,21 199497541 8954 000,00
krajowy) w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna

kwota
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[11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]
alokacja srodkow UE
przeznaczona na projekt

111.19 Planowane

dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt
w %

100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

L.p. kluczowe zadania, jakie beda
realizowane w ramach projektu
1 Zakup wyposazenia
medycznego
5 Zakup wyposazenia
niemedycznego
3 Zakup budynku na potrzeby OT
w Gnieznie
4 Prace budowlane
Nadzér nad robotami
5 .
budowlanymi
6 Zakup mobilnego punktu poboru
krwi
7 Zakup samochodow
specjalistycznych
8 Dziatania informacyjno-

promocyjne

1996 254,06 2594 300,32 2368 470,21 199497541 8954 000,00
100 100 100 100
Opis dziatania SoalEnE

wartos¢ catkowita
zadania [PLN]

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych
sie na dane zadanie

Zakup wyposazenia medycznego dla dziatow

medycznych RCKiK w Poznaniu i podlegtych 13 1 544 645,28
Oddziatéw Terenowych
Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
sprzetu informatycznego) na potrzeby RCKiK w
Poznaniu i 13 Oddziatéw Terenowych 2648 401,98
Zakup budynku wraz z kosztami transakcyjnymi 557 356,66
Dostosowanie do potrzeb budynku
w Gnieznie. 3437 170,51
Przebudowa rozbudowa, budynku (w tym wiata
modutowa) na potrzeby Oddziatu Terenowego
we Wrzesni
Nadzéw nad robotami dot. Qd_dziaiu 12 323,18
Terenowego we Wrzesni
Zakup ambulansu do poboru krwi 2 012 280,00
Zakup 2 samochoddw specj_alistycznych z 560 000,00
zabudowg chtodniczg
Tablice informacyjne o realizacji projektu 18 016,92
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotow POZ objetych wsparciem we

wdrozeniu e-Ustug

z wytgczeniem podmiotéw POZ

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia,

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego - CV2

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt

4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

wsparciem

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

rezultat

Jednostka  \yarto¢6 szacowana
miary do osiagniecia
np. osoba, dzieki realizacji
godzina, szt., etc projektu
n/d n/d
szt. 1

PLN/EUR 1333 865,32 PLN

PLN/EUR 0,00 PLN

n/d n/d
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Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZO0P

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

1.1 Nr projektu W PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrétow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.39

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Poprawa dostepnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w obszarze publicznej stuzby krwi poprzez
rozwdj infrastruktury technicznej

1ll.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47- 400
Racibérz

[11.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogoinopolski/ regienatry-*

iy o o . . * niepotrzebne skreslic
pozostawi¢ odpowiednie stowo okreslajgce czy inwestycja ma

zasieg regionalny czy ogélnopolski (w przypadku RPO zawsze  YVojewodztwo

nalezy pozostawic stowo ,regionalny’) adekwatnie do zafozen projektu | =memmmmmmmmm————

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotow funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?®,
doposazenie?®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki sp6jnosSci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogag by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réowniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKiK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wpltynely na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug $wiadczonych przez
RCKIiK w Raciborzu.

By szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéow od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

26\ tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu cel gtéwny projektu, biorac pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu
dziatania

Inwestycja stuzy wsparciu dziatah naprawczych w RCKiK w Raciborzu oraz w podlegtych oddziatach
w kontekscie pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych. Celem projektu jest poprawa
zapewnienia dostepnosci, osiggania efektywnosci, sprawnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w
kluczowych obszarach w celu przeciwdziatania negatywnym skutkom wystgpienia pandemii COVID-
19 i innych choréb zakaznych oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne poprzez usprawnienie przeptywu informacji oraz rozwoj cyfryzacji w tym obszarze.
Unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej pozwoli poprawié efektywnos$é, dostepno$é, jakosc
udzielanych $wiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakosci sktadnikdéw krwi na
potrzeby leczenia pacjentéw podmiotéw leczniczych.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Ratunkiem dla ciezko chorych doswiadczonych pandemig COVID-19 jest m. in. terapia osoczem od
ozdrowiencow — osob, ktdre wyzdrowiaty lub przeszly zakazenie bezobjawowo. Kluczowg role w
czasie pandemii odgrywa publiczna stuzba krwi, ktéra odpowiada za pozyskiwanie osocza.
Doposazenie infrastrukturalne RCKiK w Raciborzu jest konieczne dla podniesienia jakosci dziatan,
dostosowania do warunkéw pandemii oraz przygotowania systemu na wypadek wystgpienia
ewentualnych zagrozen epidemicznych w przyszto$ci.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce dziatania:
Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowe;j.

Zadanie nr 2 - Roboty budowlane/prace adaptacyjne w Oddziale Terenowym w Rybniku. Roboty
budowlane polegajgce na remoncie i modernizacji Oddziatu Terenowego (OT) w Rybniku, ktéry
podlega nadzorowi konserwatora zabytkéw.

Zadanie nr 3 - Nadzér nad robotami budowlanymi -nadzér nad robotami w Oddziale Terenowym w
Rybniku.

Zadanie nr 4 - Zakup wyposazenia medycznego na potrzeby Dziatu Preparatyki, Dziatu Ekspedyc;ji
Farmacji Szpitalnej, Dzialu Immunologii Transfuzjologicznej, Dzialu Czynnikdbw Zakaznych,
Laboratorium, Dziatu Dawcéw i Pobierania oraz Dziatu Zarzgdzania Jakoscig w RCKiK Raciborzu oraz
w OT w Rybniku, OT w Wodzistawiu Slgskim oraz OT w Jastrzebiu Zdroju. W 2020 r. zostata wydana
kwota na w/w cel w wysokosci 40 500,00 zt brutto (OT w Rybniku i OT w Wodzistawiu Slgskim).

Zadanie nr 5 - Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym mebli i sprzetu informatycznego) na
potrzeby RCKiK w Raciborzu oraz w OT w Rybniku, OT w Wodzistawiu Slgskim oraz OT w Jastrzebiu
Zdroju. W 2021 r. wydatkowano na sprzet informatyczny przeznaczony na potrzeby statutowe RCKiK
w Raciborzu i OT w Rybniku, OT w Wodzistawiu Slgskim oraz OT w Jastrzebiu Zdroju kwote 56 856,70
zt.

Zadanie nr 6 - Zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, srodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkéw/sprzetu do dezynfekcji na potrzeby RCKiK Raciborzu oraz OT
w Rybniku, OT w Wodzistawiu Slgskim oraz OT w Jastrzebiu Zdroju. Od 01 lutego 2020 r.
wydatkowano na ten cel 102 188,37 zt. brutto (z czego 92 877,96 to wydatki kwalifikowalne) Natomiast
w 2021 r. wydatkowano juz kwote 71 780,97 zt. brutto (z czego 65 905,36 to wydatki kwalifikowalne).

Zadanie nr 7 - Zakup srodkéw transportu. Zakup srodkéw transportu sanitarnego do przewozenia
krwi wyposazonych w przedziat chtodniczy i mroznie do krwi i osocza.

Zadanie nr 8 - Dziatania informacyjno — promocyjne w siedzibie RCKiK w Raciborzu, OT w
Rybniku, OT w Wodzistawiu Slgskim oraz OT w Jastrzebiu Zdroju.

Zadanie nr 9 - Zarzadzanie projektem - Wydatki osobowe - personel RCKiK w Raciborzu.
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[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach

projektu

Nie dotyczy

I11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoniczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakonczenia 2023.111

Zrédta finansowania 2020

111.16 Planowany koszt

catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu,

obejmujgca zaréwno wydatki

kwalifikowalne (wktad UE i

wktad krajowy) jak i 143 049,80
niekwalifikowalne w podziale

na lata realizacji inwestycji oraz

tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt

kwalifikowalny [PLN]

wartoS¢ wydatkow

kwalifikowanych w projekcie 130 712,64
(wktad UE | wktad krajowy) w

podziale na lata realizacji

inwestycji oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane

dofinansowanie UE [PLN]

alokacja $rodkow UE 130 712,64
przeznaczona na projekt

111.19 Planowane

dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom 100
dofinansowania UE na projekt

w %

2021

128 637,67

112 130,32

112 130,32

100

2022

1209 872,47

1079 663,99

1079 663,99

100

2023

11 509 824,40

9 645 493,05

9 645 493,05

100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
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Razem

12 991 384,34

10 968 000,00

10 968 000,00

100



[11.20 Dziatania w projekcie

L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie bedg realizowane w
ramach projektu

Wykonanie dokumentacji projektowe;j
Roboty budowlane/prace adaptacyjne

w Oddziale Terenowym w Rybniku

Nadzér nad robotami budowlanymi

Zakup wyposazenia medycznego

Zakup wyposazenia niemedycznego

Zakup wyrobow medycznych
jednorazowego uzytku, srodkow
ochrony indywidualnej oraz
srodkéw/sprzetu do dezynfekcji

Zakup srodkéw transportu

Dziatania informacyjno — promocyjne

Zarzgdzanie projektem

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia
dziatan skiadajgcych sie na dane zadanie

Wykonanie dokumentacji zgodne;j
z wymogami konserwatora
zabytkéw, Studium wykonalnosci.

Remont i modernizacja Oddziatu
Terenowego w Rybniku

Nadzér budowlany pod katem
zgodnosci projektu z
wykonywanymi pracami
budowlanymi

Zakup wyposazenia medycznego
dla RCKiK w Raciborzu i
podlegtych Oddziatéw Terenowych

Rozbudowa istniejgcej
infrastruktury informatycznej, w
tym zakup urzadzen oraz mebili

Zakup srodkéw ochronnych
jednorazowego uzytku oraz
Srodkéw dezynfekcyjnych

Zakup 2 $rodkéw transportu
sanitarnego do przewozenia krwi
wyposazonych w przedziat
chtodniczy i mroznie do krwi i
osocza.

Zakup plakatéw, naklejek tablic
informacyjnych/pamigtkowych o
projekcie

Wydatki osobowe.
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Szacunkowa
wartos¢ catkowita
zadania [PLN]

171 900,00

5661 624,40

49 200,00

2 865 532,70

2 844 886,70

348 860,77

500 000,00

20 000,00

529 379,77



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktére znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Jednostka
Rodzaj miary Wartos¢ szacowana do  Wartos¢ docelowa
L.p. Nazwa wskaznika , osiggniecia dzieki zaktadana w
PrOQUIUITERIEs np. os0ba, 90d2ina.  reqlizaii projektu PO/SZOOP
Llczb_a p_odmlotow POZ objetych wsparciem we produkt n/d n/d n/d
wdrozeniu e-Ustug
2 Liczba wspgrtych pod_mlptow w sektorze ochrony zdrowia, produkt szt , 118
z wytgczeniem podmiotéw POZ
3 Wartosc zakupionego sprzetu medycznego - CV2 produkt PLN/EUR 2599517,37 PLN 123130 515 EUR
Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 produkt PLN/EUR 320 719,85 PLN 26 382 022 EUR
5 Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych rezultat n/d n/d n/d

wsparciem
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.40

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia
bezpieczenstwa zdrowotnego

[11.3Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,
ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/“regionalny

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okres$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. ’ adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 OS priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane??,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkoéw do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spo)

z Umowa Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okre$lone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane
wytgcznie projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu
lub obszaru objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych.
Przedmiotowy projekt dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z
punktu widzenia spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtbwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego
projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczgcy spadek liczby donacji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentow, ktdérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcéw (w tym dyskwalifikacja niektérych
oso6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych
mozna oddawa¢ krew oraz zamkniecia niektoérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te
negatywnie wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan
zabezpieczajgcych dostep szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w
osocze do frakcjonowania jest mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby
zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego funkcjonowania tych podmiotéw nalezy wykona¢ wiele dziatan,
ktorych celem bedzie unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z
wymaganiami prawa oraz postepem technicznym.

RCKIK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w
odbudowie po pandemii, przyczyniajac sie réwniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug
swiadczonych przez RCKiK w Radomiu.

27\W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

28\ tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systeméw informatycznych oraz
innego sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z
punktu widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatann zwiekszajagcych odpornos¢ systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie
mozliwos$¢ zakupu sSrodkdw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania
Celem inwestycji jest:

- poprawa dostepnosci, efektywnosci, sprawnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowych
obszarach w celu przeciwdziatania negatywnym skutkom wystgpienia pandemii COVID-19 oraz
innych choréb zakaznych i przygotowanie systemu na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne poprzez usprawnienie przeptywu informacji oraz rozwoj cyfryzacji w tym obszarze;

- unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej, ktdéra pozwoli poprawi¢ efektywnosé, dostepnosé
i jakos¢ udzielanych swiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakosci skladnikow
krwi na potrzeby leczenia pacjentéw podmiotdw leczniczych;

- unowoczesnienie infrastruktury energetycznej, ktére pozwoli na poprawe efektywnosci
i bezpieczenstwa energetycznego, obnizenie zuzycia energii i racjonalnego jej wykorzystania;

- wzmochienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach
kryzysowych szczegdlnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych;

- zwiekszenie bezpieczenstwa dawcow krwi i pracownikow stuzby krwi szczegdlnie w zakresie
choréb zakaznych, w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkdw spotecznych.

[11.12 Opis projektu —zakres dziafari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie dziatalnosci RCKiIK w Radomiu, zachowania
bezpieczenstwa poboru krwi i jej sktadnikow w kontekscie pandemii COVID-19 oraz innych chordb
zakaznych.

Projekt ma za zadanie dostosowanie budynku RCKiK w Radomiu do potrzeb personelu oraz
dawcéw, celem zapewnienia wiasciwych warunkéw dawcom oraz stworzenia bezpiecznego
Srodowiska pracy dla personelu..

Ponadto projekt, stuzy zwiekszeniu jakosci i dostepnosci przez doposazenie stanowisk pracy w
sprzet komputerowy i aparature medyczng, wspomagajgcg wydajnosé oraz udoskonalajgcg prace
RCKiK w Radomiu. Jednoczesnie ma za zadanie wzmocnienie bezpieczehstwa zdrowotnego
poprzez zakup materiatéw jednorazowego uzytku.

Projekt wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii, spowoduje rowniez poprawe
dostepnosci ustug. Przewidywane remonty, doposazenia sprzetu medycznego oraz niemedycznego
wptyng na unowoczesnienie i dostosowanie podmiotu do aktualnych potrzeb w kontekscie
wspierania kryzysowych dziatan naprawczych z punktu widzenia COVID-19, a takze dziatan
poprawiajgcych zdolnos¢ reagowania w sytuacjach kryzysowych. Potrzeba realizacji wskazanych
zadan wynika z aktualnych doswiadczeh zwigzanych z pandemig, ktére wskazujg na koniecznosé
poprawy oraz wzmochienia wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu. Realizacja
projektu w istotny sposdb wesprze inne jednostki organizacyjne podmiotéw leczniczych, takie jak
szpitale hospitalizujgce pacjentow chorujgcych na COVID-19. Zwiekszy i usprawni realizowanie z
lecznictwa zamknietego zapotrzebowania na krew i jej sktadniki.

Na realizacje projektu sktadajg sie nastepujace dziatania:

Zadanie nr 1 - Przygotowanie projektu - Sporzgdzenie Studium Wykonalno$ci oraz wykonanie
dokumentacji projektowej do planowanych prac remontowych wykazanych w zadaniu nr 2, tj.

a. remontu catej drogi dawcéw

b. reorganizacji Dziatu Preparatyki i Ekspedyciji

c. adaptacji pomieszczenia na mroznie

d. rozdzielni giéwnej

e. modernizacji systemu energetycznego i przytgczenie do sieci operatora instalaciji

fotowoltaicznej
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Zadanie nr 2 - Prace budowlane — roboty polegajgce na wykonaniu prac modernizacyjnych, takich,
jak:

a. Remont catej drogi dawcy od wejscia do oddania krwi i jej sktadnikéw; remonty
schodow. Zmiana komunikacji rejestracji dawcow, nowa szatnia dla personelu,
oddzielenie dawcéw w pomieszczeniach mycia zgiecia tokciowego, reorganizacja
sali pobran.

b. Przystosowanie do sytuacji pandemicznej Dziatu Preparatyki i Ekspedyciji; Dziatu
Laboratoryjnego/Wirusy/Serologia. Montaz instalacji poczty pneumatyczne;j.

c. Zaadaptowanie istniejgcego pomieszczenia na mroznie.

d. Powiekszenie, modernizacja parkingu na terenie RCKiK w Radomiu o nowe miejsca
parkingowe i ciggi pieszych z oznakowaniem poziomym.

e. Instalacja, uruchomienie rozdzielni gtdwnej w budynku gtéwnym RCKIiK w Radomiu
poprawiajgcej bezpieczenstwo i bezawaryjnos¢ zasilania energetycznego.

f. Modernizacja systemu energetycznego, przebudowa rozdzielni gtéwnej
i przytaczenie do sieci operatora instalacji fotowoltaiczne;.

g. Wymiana agregatu prgdotwoérczego, celem zabezpieczenia pracy RCKIiK
w Radomiu przed nagtym zanikiem dostaw pradu.

Zadanie nr 3 - Nadzé6r nad pracami budowlanymi
a. Nadzér nad zadaniem nr 2 pkt a ,Droga dawcy”.
b. Nadzér nad zadaniem nr 2 pkt b ,Reorganizacja Dziatu Preparatyki-Ekspedycji,
Dziatu Laboratoryjnego”.
c. Nadzor nad zadaniem nr 2 pkt ¢ ,Mroznia”.
d. Nadzér nad zadaniem nr 2 pkt f modernizacja systemu energetycznego
i przytaczenie do sieci operatora instalacji fotowoltaiczne;.

Zadanie nr 4 - Zakup wyposazenia medycznego na potrzeby siedziby gtéwnej RCKiK
w Radomiu oraz Oddziatu Terenowego (OT) w Grojcu. Zakup sprzetu w celu usprawnienia procesu
pobierania krwi i jej sktadnikéw od dawcoéw. Doposazenie Dziatu Dawcéw i Pobierania i OT w Grojcu
w niezbedny sprzet do pobierania krwi petnej w celu organizacji wigkszej liczby ekip wyjazdowych.
Zakup sprzetu z opcjg transmisji danych do systemu komputerowego w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa wprowadzania danych i eliminacji pomyiki podczas recznego ich wprowadzania.
Doposazenie Sali Pobrah Dziatu Dawcéw i Pobierania w dodatkowg aparature, ktéra pozwoli
sprostac¢ rosngcemu zapotrzebowaniu na osocze.

Zadanie nr 5 - Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym sprzetu informatycznego, serwerow
oraz sprzetu na sale wykladowg) na potrzeby siedziby gtdwnej RCKiK w Radomiu oraz OT
w Grojcu w celu zabezpieczenia prawidtowej, bezawaryjnej pracy oraz dostosowania do aktualnych
potrzeb informatycznych RCKiK w Radomiu i spetnienia standardéw informatycznych. Bedzie to
sprzet bezposrednio zwigzany z dziatalnosciag medyczng, obstugg dawcow, produkcja itp. Zakup
profesjonalnego sprzetu do prowadzenia telekonferencji i szkoler dla pielegniarek i potoznych
dokonujgcych przetaczania krwi i jej sktadnikéw, ktére ze wzgledu na wystgpienie pandemii COVID-
19 przeprowadzane sg online.

Zadanie nr 6 - Zakup srodkéw ochrony indywidualnej na potrzeby siedziby gtéwnej RCKiK
w Radomiu oraz OT w Grdjcu.

Zadanie nr 7 - Zakup samochodu do transportu krwi - niezbedny w zwigzku ze zwiekszong ilo$cig
ekip wyjazdowych i koniecznoscig transportu krwi.

Zadanie nr 8 - Dzialania informacyjno — promocyjne - plakat/tablica pamigtkowa, zamieszczone
informacje na stronie internetowej, ulotka, materiaty prasowe, oklejenie samochodu.

Zadanie nr 9 - Zarzadzanie projektem — Zespdt Projektowy - firma zewnetrzna.

[11.130pis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
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Nie dotyczy

I1l.14Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

202211

[ll.15Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.11
Planowana data zakoriczenia 2023.111

2020 2021

Zrodta finansowania

2022

2023

Razem

[11.16 Planowany koszt catkowity
[PLN]

catkowita warto$c projektu, obejmujgca
zaréwno wydatki kwalifikowalne (wktad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

9 200,00 491 400,66

6 486 354,70

1693 064,70

8 680 020,06

[11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartosc¢ wydatkoéw kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

8600.00 | 457 377.00

5416 367,87

1394 655,13

7 227 000,00

[11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]
alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

§ 600,00 407 377,00

5416 367,87

1394 655,13

7 227 000,00

I11.19 Planowane
dofinansowanie UE

[%]maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt w %

100 100

100

100

100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania
L.p.

kluczowe zadania, jakie
bedg realizowane w ramach

projektu

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na dane
zadanie

Sporzadzenie Studium Wykonalnosci.
Wykonanie dokumentacji projektowej planowanych prac
remontowych wykazanych w zadaniu nr 2.

Przygotowanie Projekty:

projektu .

Szacunkowa wartosé

remontu, modernizacji ,Drogi dawcy” -zrealizowano

e reorganizacji Dziatu Preparatyki i Ekspedyc;ji oraz

Dziatu Laboratoryjnego - w trakcie realizacji

e mrozni - zrealizowano

90

catkowita zadania

[PLN]

249 154,00



Prace budowlane

Nadzér nad pracami
budowlanymi

Zakup wyposazenia
medycznego

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Zakup srodkéw
ochrony indywidualnej

Zakup samochodu do
transportu krwi

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Zarzgdzanie
projektem

e rozdzielni gtbwnej — zrealizowano

e modernizacji systemu energetycznego i
przytgczenie do sieci operatora instalacji
fotowoltaicznej — zrealizowano.

Zrealizowanie:

e remontu, modernizacji ,Drogi dawcy”

e reorganizacji Dziatu Preparatyki i Ekspedycji oraz
Dziatu Laboratoryjnego
adaptacji pomieszczenia na mroznie
rozbudowy parkingu i ciggu pieszych —
zrealizowano

e wykonania rozdzielni gtbwnej — zrealizowano

e modernizacji systemu energetycznego i
przytgczenie do sieci operatora instalacji
fotowoltaicznej - w trakcie realizac;ji

e wymiany agregatu prgdotworczego.

Nadzér:

¢ nad remontem, modernizacja ,,Drogi dawcy”

¢ nad reorganizacjg ,Dziatu Preparatyki-Ekspedyciji,
Dziatu Laboratoryjnego”

e nad adaptacjg pomieszczenia na mroznie

¢ nad modernizacjg systemu energetycznego i
przytgczeniem do sieci operatora instalaciji
fotowoltaiczne;j.

Zakup sprzetu medycznego na potrzeby siedziby gtéwnej
RCKiK w Radomiu oraz OT w Gréjcu.

Zakup sprzetu niemedycznego(w tym sprzetu
informatycznego, serwerdw oraz sprzetu na sale
wykifadowa) na potrzeby siedziby giéwnej RCKiK w
Radomiu oraz OT w Grojcu.

Zakup srodkow ochrony indywidualnej na potrzeby siedziby
gtéwnej RCKiK w Radomiu oraz OT w Grojcu.

Zakup samochodu do transportu krwi.

Plakat/tablica  pamigtkowa, informacja na stronie
internetowej, artykuty w prasie, ulotki.

Zespot Projektowy- firma zewnetrzna.
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4 040 088,66

68 950,00

1839 471,00

1334 400,00

322 000,00

350 000,00

20 000,00

455 956,40



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotow POZ objetych
wsparciem we wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze
ochrony zdrowia, z wytgczeniem podmiotow
POz
Wartos¢ zakupionego sprzetu
medycznego - CV2

Wartos¢  wydatkéw kwalifikowalnych
przeznaczonych na dziatania zwigzane z
pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objetych wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka
miary

np. osoba,
godzina, szt.,
etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Warto$¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizaciji

projektu

n/d

1628 732,28 PLN

298 148,15 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.41

INFORMACJE OGOLNE
[11.2 Tytut projektu

Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19 i innych
choréb zakaznych oraz przygotowania systemu na przyszte zagrozenia epidemiologiczne

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszéw

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane??,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym - zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Rzeszowie.

29 szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

30 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otbwnv nroiektii hinraec nod nnwaae zidentvfiknwane nrohlemv onraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania
Poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia, w tym publicznej stuzby krwi i
wspieranie kryzysowych dziatan naprawczych majgcych na celu zabezpieczenie wiasciwej
infrastruktury technicznej oraz sprzetowej w kontek$cie pandemii COVID-19 i innych choréb
zakaznych.

Udoskonalenie infrastruktury technicznej, ktéra pozwoli na zminimalizowanie problemoéw zwigzanych
z wytwarzaniem wysokiej jakosci sktadnikow krwi na potrzeby leczenia pacjentéw.

Zapewnienie optymalnych warunkéw obstugi dawcoéw poprzez zwiekszenie przepustowosci
i ptynnosci ich obstugi w RCKiK w Rzeszowie oraz w Terenowych Oddziatach.

Zwiekszenie bezpieczenstwa nadzoru nad wytwarzanymi sktadnikami krwi dzieki zmodernizowaniu
systemu monitoringu temperatur w urzgdzeniach chtodniczych i wilgotnosci w pomieszczeniach.

Zintensyfikowanie dziatan na rzecz wzmocnienia catego systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do
reagowania w sytuacjach zagrozenia szczegélnie w pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych.

Cyfryzacja czesci procesdw za pomocg nowoczesnych narzedzi informatycznych co przyczyni sie w
konsekwencji do minimalizacji kosztéw funkcjonowania jednostki.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Wspieranie dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i natychmiastowe reagowanie
sektora ochrony zdrowia w tym publicznej stuzby krwi celem fagodzenia jej skutkdw spotecznych i
gospodarczych jest nadrzednym dziataniem uzasadniajgcym realizacje projektu. Konieczne jest
podjecie dziatah majgcych na celu ochrone potrzeb pacjentéw, dawcow, personelu, z uwzglednieniem
obszaru ekonomicznego, spofecznego, technicznego i ochrony srodowiska. W trakcie pandemii
znaczacyg role odgrywajg podmioty zardwno o charakterze regionalnym jak i ponadregionalnym.
Niewatpliwie jednym z takich podmiotow jest RCKiK w Rzeszowie, ktére musi by¢ w trybie ciggtym
gotowe na dalsze wyzwania zwigzane z zaopatrzeniem podmiotéw leczniczych z terenu wojewddztwa
podkarpackiego w krew i jej sktadniki. Wigze sie to zaréwno z utrzymaniem odpowiednio
wykwalifikowanej kadry medycznej oraz posiadaniem odpowiedniej infrastruktury techniczne;j.
Pandemia COVID-19 trwa i liczba nowych zachorowan jest znaczna. Ratunkiem dla ciezko chorych
jest m.in. terapia osoczem ozdrowiencéw — osoéb, kidére wyzdrowialy lub przeszlty zakazenie
bezobjawowo. W tym zakresie kluczowg role odgrywa publiczna stuzba krwi w sktad ktérej wchodzi
RCKiIK w Rzeszowie. Stgd jednym 2z priorytetow istotnym z punktu widzenia zagrozenia
epidemicznego jest realizacja zadania majgcego na celu poprawe stanu infrastruktury RCKiK w
Rzeszowie. W zwigzku ze znacznym wzrostem liczby przypadkéw COVID-19 oraz zwiekszong
zuzywalnoscig posiadanej infrastruktury sprzetowej scisle powigzanej z infrastrukturg techniczna,
koniecznym jest dokupienie dodatkowego sprzetu medycznego, wygospodarowanie dodatkowych
pomieszczen, wykonanie prac remontowo-budowlanych etc.). Reasumujgc doposazenie zaréwno
infrastrukturalne jak i sprzetowe jednostki jest konieczne dla poprawy bezpieczenstwa poboru krwi i
jej sktadnikdw poprzez state podnoszenie jakosci dziatan RCKiK w Rzeszowie, dostosowania do
warunkow pandemii oraz przygotowania systemu na wypadek wystgpienia ewentualnych zagrozen
epidemicznych w przysziosci.

Zakres dziatan, ktére zostaty uwzglednione w projekcie obejmuje:
Zadanie nr 1 - Roboty budowlane:

1. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa w  peini  zautomatyzowanej mrozni
automatycznej/magazyny osocza w budynku gtéwnym RCKiK w Rzeszowie;

2. Remont i modernizacja pomieszczeh magazynowych, tazienek, korytarzy oraz schoddéw
wewnetrznych wraz z wykonaniem wentylacji w budynku gtéwnym RCKIiK w Rzeszowie;
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Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku gtéwnego RCKiK
w Rzeszowie wraz z wymiang istniejgcego oswietlenia;

Remont i modernizacja pomieszczen pod potrzeby magazynow krwi i jej sktadnikéw w Dziale

Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewakuacyjnego w budynku gtéwnym

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Terenowego Oddzialu w Sanoku wraz

4. Remont i przebudowa pochylni wraz z wykonaniem i montazem platformy transportowej;
> Ekspedycji w budynku gtéwnym RCKIiK w Rzeszowie;

> RCKiK w Rzeszowie;

7. Montaz systemu poczty pneumatycznej w budynku gtéwnym RCKiK w Rzeszowie;

> zagospodarowaniem otoczenia oraz budowg parkingu dla dawcow.

9.

Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w Terenowych Oddziatach.

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej - w tym Studium Wykonalnosci, dokumentacja
kosztorysowa, projekty budowlane.

Zadanie nr 3 - Nadzér budowlany - nadzér nad zadaniami inwestycyjnymi.

Zadanie nr 4 - Zakup wyposazenia medycznego - na potrzeby RCKiK w Rzeszowie oraz
Terenowych Oddziatéw w Debicy i Jasle, Lezajsku, Mielcu, Krosnie, Przemyslu, Sanoku, Stalowej

Woli.

Zadanie nr 5 - Zakup wyposazenia niemedycznego - na potrzeby RCKiK w Rzeszowie oraz w
Terenowych Oddziatéw w Debicy i Jasle, Lezajsku, Mielcu, Krosnie, Przemyslu, Sanoku, Stalowej

Woli.

Zadanie nr 6 - Dziatania informacyjno — promocyjne - zakup plakatéw, naklejek tablic
informacyjnych/pamigtkowych.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]

202211

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.111
Planowana data zakoriczenia 2023.111

Zrodia finansowania 2021

[11.16 Planowany koszt

catkowity [PLN] catkowita wartosc¢

projektu, obejmujgca zarowno

wydatki kwalifikowalne (wkfad UE i 0,00
wktad krajowy) jak i niekwalifikowalne

w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt

kwalifikowalny [PLN] wartos¢

wydatkéw kwalifikowanych w 0,00
projekcie (wktad UE i wktad krajowy)

w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

2022

11 964 470,00

9 727 000,00

96

2023

13777 287,78

11 449 000,00

Razem

25741 757,78

21 176 000,00



[11.18 Planowane

dofinansowanie UE [PLN] 0,00 9 727 000,00 11 449 000,00 21176 000,00
alokacja srodkow UE przeznaczona
na projekt
[11.19 Planowane
dofinansowanie UE [%] 0 100 100 100
maksymalny poziom dofinansowania
UE na projekt w %
Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
[11.20 Dziatania w projekcie
Nazwa zadania Opis dziatania Szacunkowa
L.p. k/L;cezdc;vﬁ;iZciaVr;;e;; é avl;/e krotki opis planowanych djaﬁzcggcc;:n?g/aiah Sktadajgcych sie na cvgﬁ(r:)(\j\ifa
ramach projektu zadania [PLN]
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa w petni
zautomatyzowanej mrozni automatycznej /magazyny
osocza w budynku gtéwnym RCKiK w Rzeszowie.
Remont i modernizacja pomieszczen magazynowych,
tazienek, korytarzy oraz schodéw wewnetrznych wraz z
wykonaniem wentylacji w budynku gtéwnym RCKiK w
Rzeszowie.
Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach budynku gtéwnego RCKiK w
Rzeszowie wraz z wymiang istniejgcego oswietlenia.
Remont i przebudowa pochylni wraz z wykonaniem i
Roboty budowlane montazem platformy transportowej. 20 227 000.01
1. Remont i modernizacja pomieszczeh pod potrzeby ’
magazynow krwi i jej sktadnikow w Dziale Ekspedycji w
budynku gtéwnym RCKIiK w Rzeszowie.
Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru i oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku gtéwnym RCKiK w
Rzeszowie.
Montaz systemu poczty pneumatycznej w budynku
gtébwnym RCKIiK w Rzeszowie.
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku
Terenowego Oddziatu w Sanoku wraz
zagospodarowaniem otoczenia oraz budowg parkingu
dla dawcow. Wykonanie nowej sieci
teleinformatycznej w Terenowych Oddziatach.
Wykonanie Wykonanie Studium Wykonalnosci, dokumentacji
2 | dokumentadji ‘ y udium VVy ’ ] 214 470,00
X . osztorysowej, projektow budowlanych
projektowej
3. | Nadzér budowlany | Nadzér nad zadaniami inwestycyjnymi 250 000,00
. .| Zakup urzadzen laboratoryjnych, chtodniczych,
4 ﬁqaelzuy%;\:]ye%o:azema medycznych na potrzeby RCKiK w Rzeszowie oraz 2 272 000.06
' Terenowych Oddziatéw w Debicy, Jasle, Lezajsku, ’
Mielcu, Krosnie, Przemyslu, Sanoku, Stalowej Woli.
Zakup wyposazenia | Zakup wyposazenia na potrzeby RCKiK w Rzeszowie
5. | niemedycznego oraz Terenowych Oddziatéw w Debicy, Jasle, Lezajsku, | 2 758 000,00

Mielcu, Krosnie, Przemyslu, Sanoku, Stalowej Woli.
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Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Zakup plakatow, naklejek tablic

informacyjnych/pamigtkowych o projekcie. 20 287,71
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Jednostka .
L Rodzaj IR/ szaVcV:vIs-/t:r?g do  Wartos¢ docelowa
P Nazwa wskaznika roduktu/ rezultatu np. osoba, " sl e zaktadana w
P godzina, szt,  OS1AGNIECIA OZIGKI b r,5700p
. realizacji projektu
Liczba podmiotéw POZ objetych produkt n/d n/d n/d

wsparciem we wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotow w
2 sektorze ochrony zdrowia, z produkt szt. 1 118
wytgczeniem podmiotéw POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu

3 medycznego — CV2 produkt PLN/EUR 2094 896,17

1231 15 EUR
PLN 3130515 EU

Wartosé wydatkow kwalifikowalnych
4 przeznaczonych na dziatania zwigzane produkt

170 731,70 PLN
z pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 26 382 022 EUR

Liczba leczonych w podmiotach

leczniczych objetych wsparciem rezultat n/d n/d n/d
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.42

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w kontekscie przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-
19 oraz innych chordb zakaznych

[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawifa Il w Stupsku, ul. Szarych
Szeregow 21, 76-200 Stupsk
[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/“regionalny

pozostawic odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane3?,
doposazenie®?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Stupsku.

31w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

32 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el otdwnv nroiektii hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv oraz nlannwane w ramach nroiektii dziatania

Celem inwestycji jest poprawa w zapewnieniu dostepnosci, osigganiu efektywnosci, sprawnosci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach w celu przeciwdziatania negatywnym
skutkom wystgpienia pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz przygotowania systemu na
potencjalne przyszte zagrozenia epidemiologiczne, tak by obszar ten byt odporny w przysztoSci
poprzez usprawnienie przeptywu informacji oraz rozwoj cyfryzacji w tym obszarze.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego, doposazenie go w sprzet medyczny
i zapewnienie ciggtosci pracy w tracie trwania epidemii COVID-19 oraz innych chordb zakaznych.
Ponadto, projekt ma na celu podniesienie standardu obstugi dawcow i kandydatéw na dawcow krwi
jak rowniez zwiekszenie jakosci wykonywanych badan oraz pobieranych sktadnikéw krwi.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatan, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Realizacja projektu pozwoli na ulepszenie i wdrozenie nowych rozwigzan, ktére poprawig jakos¢
i efektywnos¢ dziatan zwigzanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Przedsiewziecie inwestycyjne
zwigzane z rozbudowg RCKIiK, doposazeniem medycznym i niemedycznym pozwala na stworzenie
nowoczesnego obiektu dostosowanego do wymogdéw zwigzanych z epidemig COVID-19. Projekt
zapewni dostosowanie jednostki do aktualnych standardéw poprzez stworzenie nowoczesnych
pomieszczen, ktére zapewnig bezpieczenstwo i komfort pracy. Planowana inwestycja poprawi jakos¢
poboru i badania krwi w tym réwniez osocza od ozdrowiencéow COVID-19. Doposazenie medyczne i
niemedyczne poprawi jako$¢ pracy, zapewni mozliwos¢ wykonywania czesci pracy zdalnie. Usprawni
prace dajgc mozliwos¢ czesciowej izolacje personelu w razie koniecznoéci i zapewni dodatkowe
stanowiska pracy, co zwiekszy komfort oraz bezpieczehnstwo personelu i dawcow w trakcie trwania
pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane oraz wyposazenie w sprzet medyczny, informatyczny
i techniczny.

Na realizacje projektu sktadajg sie nastepujgce dziatania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie robét budowlanych/prac adaptacyjnych - wymiana dzwigu
towarowego, budowa zewnetrznego dzwigu towarowego miedzy laboratoriami, budowa
zewnetrznego dzwigu osobowego wraz z montazem, dobudowa ganku, klimatyzacja.
Zadanie nr 2 - Zakup sprzetu medycznego - na potrzeby pobierania krwi i wykonywania
badah w dziatach medycznych.

Zadanie nr 3 - Zakup wyposazenia niemedycznego - na potrzeby dziatébw medycznych
i niemedycznych w RCKiK w Stupsku oraz Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 4 - Zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku - na potrzeby RCKiK
w Stupsku oraz Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 5 - Nadzér nad robotami budowlanymi — nadzér nad robotami wymienionymi w
zadaniu nr 1.

Zadanie nr 6 - Dokumentacja projektowa - dotyczgca prac budowlanych wymienionych w
zadaniu nr 1.

Zadanie nr 7 - Dzialania informacyjno — promocyjne - w ramach dziatai promocyjnych
przewidziano wykonanie tablic i naklejek informacyjnych.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat

2022.11
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[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakonczenia 2023.11

Zrédta finansowania 2020 2021 2022 2023 Razem

111.16 Planowany koszt catkowity
[PLN] catkowita wartos¢
projektu, obejmujgca zaréwno

wydatki kwalifikowalne (wkfad 83096,62 137 221,71 613 303,95 1561 591,41 2395 213,59

UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne w podziale na
lata realizacji inwestycji oraz
faczna kwota

I11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartoSc wydatkow

kwalifikowanych w projekcie 75787,40 124 827,72 549 951,49 1277 433,39 2028 000,00

(wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji
inwestycji oraz tgczna kwota

111.18 Planowane

dofinansowanie UE [PLN] 75787.40 124 827,72 54995149 127743339 2028 000,00

alokacja srodkow UE
przeznaczona na projekt

111.19 Planowane
dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom 100 100 100 100 100
dofinansowania UE na projekt
w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania Szacunkowa

L. iy ;
P kluczowe zadania, jakie bedg krotki opis planowanych do podjecia dziatan wartos¢ catkowita

realizowane w ramach projektu Sktadajgcych sie na dane zadanie zadania [PLN]

Wymiana, dostawa i instalacja dzwigu
towarowego, budowa zewnetrznego dzwigu
towarowego miedzy laboratoriami, budowa 1 256 814.00
zewnetrznego dzwigu osobowego wraz z ’
montazem, dobudowa ganku, klimatyzacja
Zakup sprzetu medycznego poprawiajgcego 491 537,15
jakosc¢ i usprawnienie pracy
Dostawa sprzetu komputerowego

Wykonanie robdét budowalnych /
prac adaptacyjnych

2 Zakup sprzetu medycznego

3 Zakup wyposazenia poprawiajgcego jakos¢ i usprawnienie pracy 282 294,02
niemedycznego oraz niezbednego do wykonywania pracy
stacjonarnej i zdalnej
4 Zakup wyrobw medycznych Zakup $rodkéw ochrony indywidualne;j 303 949,93

jednorazowego uzytku
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Nadzér nad robotami

budowlanymi Nadzoér nad robotami budowlanymi 12 150,00

Dokumentacja projektowa Sporzadzenie d_okumentaCJl technicznej 40 900,00
dotyczacej prac budowlanych

7 568,49
Dziatania informacyjno —

promocyjne Wykonanie tablic i naklejek informacyjnych
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p

-_—

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ
objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotow w
sektorze ochrony zdrowia, z
wytgczeniem podmiotow POZ
Wartos¢ zakupionego sprzetu
medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw
kwalifikowalnych przeznaczonych
na dziatania zwigzane z pandemig
COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach
leczniczych objetych wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka
miary

np. osoba,

godzina, szt.,

etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Wartos¢
szacowana do
osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

445 974,21 PLN

281 435,14 PLN

n/d

Wartos$¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.43
INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Dziatania naprawcze i przeciwdziatanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych
poprzez wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70-
482 Szczecin

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski */regionalny

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. p adekwatnie do zatozen projektu
,regionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)
Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?,
doposazenie®4, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkéw do dezynfekcji).

33 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

34 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdéw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytacznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalno$é projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikow. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnoéci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktorych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swoj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Szczecinie.

[11.11 Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Reagowanie na skutki kryzysu wywotanego wirusem SARS-CoV-2 poprzez wzmochienie
infrastruktury technicznej i budowlanej RCKiK w Szczecinie w celu poprawy jakosci leczenia i dostepu
pacjentow do skfadnikéw krwi jako element wzmocnienia odpornosci systemu ochrony zdrowia na
pandemie.

Unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej, ktéra pozwoli poprawi¢ efektywnos¢, dostepnosé, jakose
udzielanych $wiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakosci sktadnikdéw krwi na
potrzeby leczenia pacjentéw podmiotéw leczniczych.

Wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach
kryzysowych szczegdlnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych.
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Zwiekszenie bezpieczenstwa dawcow krwi i pracownikéw stuzby krwi szczegdlnie w zakresie choréb
zakaznych, w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw spotecznych.

Poprawa jakosci warunkow i bezpieczehstwa przechowywania osocza, w tym osocza do walki z
COVID-19 i innych skfadnikéw krwi.

Zachowanie wiasciwej i efektywnej gospodarki magazynowej zwigzanej ze sprzetem jednorazowego
uzytku, srodkéw ochrony indywidualnej, srodkéw do dezynfekcji magazynowanych w zwiekszonej
ilosci w zwigzku z pandemig SARS-CoV-2.

Poprawa warunkéw pobierania krwi i wydajnosci preparatyki, zwiekszenie dostepnosci do sktadnikéw
Krwi.

Poprawa informatyzacji, w tym komunikacji bezposrednie;j.

Wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia i zapewnienie sprawnego funkcjonowania poprzez
wykorzystanie urzgdzen i nowoczesnych technologii.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

W Polsce jedynymi jednostkami uprawnionymi do poboru, przetwarzania krwi oraz zaopatrzenia
podmiotéw leczniczych w krew i jej skfadniki, jest sieC regionalnych centrow krwiodawstwa i
krwiolecznictwa (RCKIiK). Jednym ze sposobéw walki z chorobg COVID-19 jest wykorzystywanie
osocza z krwi ozdrowiencéw. Pozyskiwanie osocza od osob, ktére przeszty chorobe, nalezy rowniez
do zadan RCKIiK.

Z powodu epidemii odnotowano znaczgcy spadek liczby donacji krwi, co stanowi realne zagrozenie
dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze
zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych oséb), jak réwniez z powodu
ograniczonej liczby wyjazdédw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna oddawac¢ krew oraz
zamkniecia niektorych punktow krwiodawstwa. Okres pandemii ujawnit réwniez niewystarczajaca
powierzchnie, szczegdlnie w kontek$cie koniecznosci przechowywania sktadnikéw krwi, zapaséw
osocza od ozdrowiehcow, szczepionek itp. Niezbedna okazata sie wiec nowa infrastruktura
techniczna. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep szpitali do sktadnikdéw krwi wysokiej jakosci
jest mozliwe tylko poprzez inwestycje w infrastrukture RCKiK. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotéw nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie utrzymanie
infrastruktury oraz stosowne wyposazenie. Doswiadczenia pandemii COVID-19 pokazaty, ze nalezy
dokonac¢ wielu zmian w zakresie miejsc poboru krwi, ich organizacji oraz wyposazenia w sprzet.

Zakres dziatan w projekcie obejmuje 4 kategorie: budowa, wyposazenie, informatyzacja, energetyka.

Zadanie nr 1 - Zakup wyposazenia medycznego - na potrzeby pobierania, preparatyki i
monitorowania warunkow przechowywania krwi i jej sktadnikow w siedzibie RCKiK w Szczecinie

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia nhiemedycznego - w tym wyposazenia informatycznego.

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej - koszt dokumentacji projektowej,
architektonicznej oraz Studium Wykonalnosci projektu.

Zadanie nr 4 - Prace budowlane - polegajace na:
a) budowie i wdrozeniu systemu sktadowania osocza w budynku RCKiK w Szczecinie
b) modernizacji dzwigu osobowego (winda) w budynku RCKiK w Szczecinie

c) zakupie i wdrozeniu systemu witryn do przechowywania krwi i jej sktadnikéw wraz z modernizacjg
pomieszczen Dziatu Ekspedycji

d) modernizacji wejs¢ do budynku siedziby RCKiIK w Szczecinie, przebudowie schodéw wejscia
gtébwnego, budowie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

e) remoncie magazynu RCKIK w Szczecinie
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f) remoncie elektrycznej rozdzielnicy gtéwne;.

Zadanie nr 5 - Nadzér nad robotami budowlanymi.

Zadanie nr 6 - Dzialania informacyjno — promocyjne.

Zadanie nr 7 - Zarzadzanie projektem.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakonczenia 2023.111

Zrodta finansowania [2020]

[11.16 Planowany koszt catkowity

[PLN] catkowita warto$¢ projektu,

obejmujgca zarowno wydatki

kwalifikowalne (wkfad UE i wkiad 166 031,34
krajowy) jak i niekwalifikowalne. w

podziale na lata realizacji inwestycji

oraz fgczna kwota

[11.17 Planowany koszt

kwalifikowalny [PLN] wartosé

wydatkow kwalifikowanych w 144 032,57
projekcie (wkfad UE i wkiad

krajowy) w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna

kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie
UE [PLN] alokacja $rodkéw UE 144 032,57
przeznaczona na projekt

[11.19 Planowane dofinansowanie
UE [%] maksymalny poziom 100
dofinansowania UE na projekt w %

[2021]

667 066,94

584 905,20

584 905,20

100

[2022] [2023]

4516 607,29 6 188 416,55

3931080,60 5021981,63

3931080,60 5021981,63

100 100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
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Razem

115628 122,12

9 682 000,00

9 682 000,00

100



111.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

Opis dziatania

Szacunkowa wartos¢é

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg | krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie . .
realizowane w ramach projektu na dane zadanie catkowita zadania [PLN]
Zakup wyposazenia medycznego na potrzeby
Zakup wyposazenia pobierania, preparatyki i monitorowania
1 ; . S - 2741 312,65
medycznego warunkow przechowywania krwi i jej sktadnikow
w siedzibie RCKiK w Szczecinie.
Zakup wyposazenia Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
2 ) N 964 599,99
niemedycznego wyposazenia informatycznego).
Wykonanie Wykonanie dokumentac;ji projektowej dotyczgcej
3 dokumentac;ji Lo 461 000,00
. ; zaplanowanych w projekcie prac budowlanych.
projektowej
Prace budowlane w siedzibie giéwnej RCKiK w
4 Prace budowlane Szczecinie, 6692 542,91
5 | Nadzornad pracami Nadz6r nad pracami budowlanymi. 129 000,00
budowlanymi
Obligatoryjne dziatania promocyjno -
Dziatania informacyjno- | informacyjne polegajace na oznaczeniu sprzetu w
6. . ; . ) . 19 666,57
promocyjne postaci naklejek, plakatow oraz tablic
informacyjnych/pamiagtkowych.
7. Wynagrodzenie firmy zewnetrznej zajmujgcej sie 520 000.00

Zarzgdzanie projektem

nadzorem nad realizacjg projektu.
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu
e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z
wytgczeniem podmiotéw POZ
Wartosé zakupionego sprzetu medycznego - CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

111

Jednostka
miary Warto$¢ docelowa

zaktadana w

Wartos¢ szacowana
do osiagniecia dzieki

np. osoba, godzina,

szt efc realizacji projektu PO/SZO0P
n/d n/d n/d
szt. 1 118
PLN/EUR 2538 252,45 PLN 123 130 515 EUR
PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR
n/d n/d n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.44

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Doposazenie i modernizacja pomieszczeh jednostki publicznej stuzby krwi jako niezbedne dziatania do
zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania COVID-19 oraz innych choréb zakaznych

[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu,
ul. Bolestawa Chrobrego 31 58-300 Watbrzych

p . . .
|I1.4 Zakres terytorialny inwestycji ogdlnopolski / regienalny

pozostawi¢ odpowiednie stowo okre$lajgce czy inwestycja ma n/ep otrz’ebne skreslic
zasieg regionalny czy ogdlnopolski (w przypadku RPO zawsze WOJ ewddztwo
nalezy pozostawic stowo ,regionalny”)

adekwatnie do zatozen projektu

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane??,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, s$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKiK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczgcy spadek liczby donacji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej sktadnikow.
Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych osob), jak rowniez
z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna oddawacé krew oraz
zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie wptynety na prowadzenie
dziatalnosci przez RCKIK. Wsparcie dziatan zabezpieczajacych dostep szpitali do sktadnikow krwi
wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest mozliwe tylko poprzez
inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania tych
podmiotéw nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie unowoczesnienie infrastruktury oraz
wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej sktadniki,
zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choroéb zakaznych, w tym COVID-19. Sprawne
funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajac sie réwniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Watbrzychu.

35w szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

36 w tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobdw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systeméw teleinformatycznych, serweréw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich
skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatarn zwiekszajacych odpornos¢ systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu - cel gtéwny projektu, biorac pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu
dziatania

Gtownym celem projektu jest sprawne funkcjonowanie publicznej stuzby krwi oraz poprawa
efektywnosci, dostepnosci i jakosci pobierania, przetwarzania i wydawania krwi i jej sktadnikow oraz
bezpieczenstwo dawcow i pracownikéw centrum krwiodawstwa. Celem podejmowanych dziatan jest
przeciwdziatanie negatywnym skutkom wystgpienia pandemii COVID-19 oraz innych chordb zakaznych
a takze przygotowanie systemu na potencjale przyszte zagrozenia epidemiologiczne.

Wzmocnienie infrastruktury stuzby krwi poprzez doposazenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Watbrzychu w aparature medyczng i infrastrukture informatyczng oraz rozszerzenie
infrastruktury lokalowej zrealizuje cel gtowny.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Publiczna stuzba krwi zmierzyta sie i zmierza na co dzien z trudnym zadaniem ratowania ciezko chorych
w sytuacji, kiedy zakazenia wirusem SARS-CoV-2 spowodowaty znaczacy spadek liczby donaciji.
Okolicznosci te negatywnie wptynety na organizacje publicznej stuzby krwi a przeciwdziatanie im bedzie
wymagato wsparcia miedzy innymi infrastrukturalnego, dzieki czemu mozliwe bedzie dostosowanie
podmiotéw do dziatania w warunkach epidemii oraz wzmocnienie realizowanych juz dziatan.

Niniejszy projekt ma znaczenie strategiczne dla publicznej stuzby krwi w Polsce, szczegdlnie na
obszarze wojewoddztwa dolnoslgskiego na terenie dziatalnosci RCKIK w Watbrzychu. Centrum
zabezpiecza w krew i jej sktadniki 20 podmiotow leczniczych na terenie 11 powiatéw: watbrzyskiego,
Swidnickiego, kamiennogdrskiego, Iwoweckiego, zgorzeleckiego, dzierzoniowskiego ktodzkiego,
dzierzoniowskiego, lubanskiego, bolestawieckiego, jeleniogdrskiego.

Wsparcie RCKiK w nowoczesng infrastrukture sprzetowg istotnie wptynie na wzrost efektywnosci,
dostepnosci i jakosci pobierania, przetwarzania i wydawania krwi i jej sktadnikéw. Zwigekszy rowniez
bezpieczenstwo dawcow i pracownikdw oraz wzmocni potencjat systemu reagowania na sytuacje
kryzysowe w publicznej stuzbie krwi.

Nowoczesna aparatura medyczna niezbedna do podwyzszania standardu $wiadczonych ustug
podniesie poziom kwalifikacji i doswiadczenia personelu medycznego oraz znaczgco usprawni proces
poboru, preparatyki i wydawania krwi i jej sktadnikow.

W celu przeciwdziatania negatywnym skutkom COVID-19 podjete zostang dziatania inwestycyjne —
zakup i modernizacja lokalu, ktéry wykorzystany bedzie na potrzeby punktu poboru krwi w Jeleniej
Gorze. Powyzsze zadanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednej liczby krwiodawcow
aktywnych do oddawania krwi w tej lokalizacji. Obecna lokalizacja punktu poboru krwi znajduje sie w
Wojewddzkim Szpitalu Kotliny Jeleniogérskiej, gdzie droga dawcy krzyzuje sie z drogg pacjenta. Nowa
lokalizacja dostosowana bedzie do dziatania w warunkach epidemii oraz pozwoli na zwiekszenie
efektywnosci i bezpiecznej dostepnosci dla krwiodawcow do punktu poboru krwi.

W ramach projektu realizowane bedg nastepujgce zadania:
Zadanie nr 1 - Przygotowanie projektu
a) Studium Wykonalnosci niezbednego do ztozenia wniosku o dofinansowanie

b) Dokumentacja projektowa na potrzeby modernizacji pomieszczeh w nieruchomosci w
Jeleniej Gérze

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia medycznego - na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Watbrzychu

a) do siedziby Centrum

b) dla Ekipy Wyjazdowej Bogatynia

c) dla Ekipy Wyjazdowej Ktodzko

d) dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Géra
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Wymienione powyzej ekipy wyjazdowe znajdujg sie w statych miejscach poboru i posiadajg numery FIN
(nr lokalizacji poboru).

e) dla Ekipy Wyjazdowe;j 1
f) dla Ekipy Wyjazdowej 2
g) dla Ekipy Wyjazdowej 3.

Ekipa wyjazdowa 1 i 3 to sg ekipy ambulansowe (tzn. pobdr krwi odbywa sie w mobilnym punkcie poboru
krwi (autobus) w réznych lokalizacjach na terenie 11 powiatéw) natomiast ekipa nr 2 dojezdzjgca do
miejsca docelowego dziata w réznych lokalizacjach np. szkofa, urzad, galeria, zaktady pracy na terenie
dziatalnosci RCKiK w Watbrzychu (11 powiatow).

Zadanie nr 3 - Zakup wyposazenia niemedycznego - (w tym m.in. sprzetu informatycznego, systemu
kolejkowego dla dawcéw, infokioskéw do wypetniania kwestionariuszy oraz $rodkoéw transportu
sanitarnego) na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Watbrzychu oraz zakup sprzetu informatycznego dla Ekip Wyjazdowych:

a) siedziba Centrum

b) Ekipa Wyjazdowa Bogatynia

c) Ekipa Wyjazdowa Ktodzko

d) Ekipa Wyjazdowa Jelenia Géra

e) Ekipa Wyjazdowa 1

f) Ekipa wyjazdowa 2

g) Ekipa Wyjazdowa 3.
Ponadto, zakup infokioskow do miejsca stacjonowania Ekipy Wyjazdowej Ktodzko oraz Ekipy
Wyjazdowej Jelenia Gora.

Zadanie nr 4 - Zakup nieruchomosci w Jeleniej Gorze - na potrzeby Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu na organizowanie Ekip Wyjazdowych w Jeleniej Gorze.

Zadanie nr 5 - Prace modernizacyjne - polegajgce na przystosowaniu pomieszczen do poboru Krwi
w nieruchomosci przeznaczonej dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Goéra na potrzeby Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu (instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
elektryczna, cieplna, postawienie $cianek dziatowych).

Zadanie 6 - Nadzor inwestorski - nad robotami budowlanymi uwzglednionymi w zadaniu nr 5.

Zadanie nr 7 - Dzialania informacyjno - promocyjne
a) umieszczenie tablicy informacyjnej/pamigtkowej w miejscu realizacji projektu
b) umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej RCKIK w Watbrzychu oraz w mediach
spotecznosciowych
c) oznaczenie wszystkich srodkoéw trwatych zakupionych w ramach programu etykietg
informacyjna.

Zadanie nr 8 - Zarzadzenie projektem
a) monitoring przebiegu realizacji zadan zatozonych w projekcie,
b) przygotowanie harmonogramow, sprawozdan dla Instytucji Posredniczacej,
c) monitorowanie dokumentaciji dotyczacej rozliczenia finansowego projektu,
d) organizacja wspotpracy i doradztwa w sprawach urzedowych w celu uzyskania niezbednych
opinii, oceny prawidtowosci wykonanych dziatan,
e) przygotowanie wnioskéw o ptatnosc zaliczkowa, posrednig i koncowa,
d) nadzér nad prawidtowym zakonczeniem i rozliczeniem projektu.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

115



Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wnios
rok oraz kwartat

2022.11

ku o dofinansowanie

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.
Planowana data zakoriczenia 2023.111

P . . [rok] [rok] [rok]

Zrodta finansowania 2021 2022 2023 Razem
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc projektu, obejmujgca zaréwno

wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy) 50 324,69 5497 475,12 2 351 606,92 7 899 406,63
Jak i niekwalifikowalne w podziale na lata realizacji

inwestycji oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny

[PLN] wartosc wydatkow kwalifikowanych w 40 914,30 4 937510,97 1930 574,73 6 909 000,00
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE

[PLN] alokacja srodkéw UE przeznaczona na 40914,30 4937 510,97 1930574,73 6 909 000,00
projekt

[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt 100 100 100 100

w %
Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania Szacunkowa
kluczowe zadania, jakie . o o wartosé

L.p. beda realizowane w ramach krotki opis planowanych do podjecia dziatan catkowita

projektu

sktadajgcych sie na dane zadanie

zadania [PLN]

Przygotowanie projektu

Przygotowanie Studium Wykonalnosci - niezbednego
dokumentu do aplikowania o dofinansowanie.

Wykonanie dokumentacji (budowlanej) technicznej na
potrzeby modernizacji lokalu w Jeleniej Gobrze
wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany wraz z
pozwoleniem na budowe oraz wielobranzowa
dokumentacja wykonawcza.

27 300,00
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Zakup wyposazenia
medycznego

Zakup wyposazenia medycznego na  potrzeby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Watbrzychu dla siedziby centrum oraz ekip wyjazdowych.

4627 976,49

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Zakup wyposazenia niemedycznego w celu usprawnienia
pracy, zwiekszenia efektywnosci dziatan po pandemii.

1478 431,14

Zakup nieruchomosci w
Jeleniej Gorze

Zakup nieruchomosci w Jeleniej Goérze na potrzeby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Watbrzychu w celu organizowania Ekip Wyjazdowych w
Jeleniej Gérze.

738 000,00

Prace modernizacyjne

Prace modernizacyjne polegajgce na przystosowaniu
pomieszczen do poboru krwi w nieruchomosci dla Ekipy
Wyjazdowe] Jelenia Goéra na potrzeby Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu
wraz z wszelkimi odbiorami, zgodami wymaganymi
przepisami prawa.

649 700,00

Nadzér inwestorski

Nadzoér robot budowlanych wielobranzowy — obejmuje
branze sanitarng, elektryczng i budowlang podczas prac
modernizacyjnych nieruchomosci Ekipy Wyjazdowej
Jelenia Gora.

100 000,00

Dziatania
promocyjne

informacyjno

Dziatania informacyjno — promocyjne polegajgce na
poinformowaniu jak najszerszego grona o dofinansowaniu
projektu ze Srodkéw UE poprzez umieszczenie informac;i
0 projekcie na stronie internetowej, na portalach
spotecznosciowych RCKiK, oznaczeniu wszystkich
srodkéw  trwatych  naklejka/plakietkg informacyjna,
uzywaniu logotypéw na  wszelkiej prowadzonej
korespondencji zwigzanej z projektem.

19 680,00

Zarzgdzenie projektem

Zarzgdzenie projektem poprzez staty monitoring
zaplanowanych dziatan w projekcie, przygotowanie
aktualnych harmonogramow, zestawien, opis
dokumentéow  ksiegowych zgodnie z  wytycznymi
programowymi, rozliczenie projektu — przygotowywanie
wnioskéw o ptatnos¢ zaliczkowg, posrednig i koncowa.

258 319,00
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

—_

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotow POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wyfgczeniem podmiotéw POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego - CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka | \yart0g¢ szacowana
miary do osiagniecia
np. osoba, dzieki realizacji
godzina, szt., etc projektu
n/d n/d
szt. 1

PLN/EUR 4214 797,22 PLN

PLN/EUR 156 585,36 PLN

n/d n/d
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Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOO0OP

n/d
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123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.45

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wsparcie publicznej stuzby krwi w rozwoju i modernizac;ji infrastruktury
[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-948

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/*regionalny

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogoélnopolski (w przypadku WOJeWOdZtWO
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

111.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?”,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegélnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
oso6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektoérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

37w szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéow od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

38 tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Warszawie.

[11.11 Cel projektu

cel otdwnv nroiektir bhiorac nod nwaae zidentvfikowane nrohlemv oraz nlanowane w ramach nroiekti dziatania

Warunki pandemii potwierdzity koniecznos¢ pilnej poprawy organizacji pracy RCKiK obstugujgcego
tak duzy teren woj. mazowieckiego w zakresie uzyskania wiekszej przestrzeni dla zgtaszajgcych sie
w celu oddania krwi os6b oraz zachowania ciggéw logicznych realizowanych zadah. Ponadto celem
projektu jest podwyzszenie jako$ci udzielanych $wiadczen zdrowotnych oraz polepszenie dostepu do
ustug zdrowotnych i wzmocnienie mozliwosci szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na
zagrozenia epidemiczne.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtébwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Zapewnienie odpowiednich warunkow lokalowych stato sie priorytetem, aby unikaé sytuacji
narazajgcych zdrowie krwiodawcow oraz minimalizowac ryzyko zmniejszenia stanéw bezpiecznych
rezerw sktadnikow krwi. Modernizacja bazy lokalowej zapewni mozliwo$¢ zachowania ciggtosci
leczenia sktadnikami krwi w sytuacji zagrozenia — co przeklada sie na bezpieczenstwo catego
spoteczenstwa. Ponadto RCKiK bedzie bezpiecznym partnerem dla podmiotéw wspdtpracujgcych.
Niniejszy projekt wyrdznia sie znaczgcg wartoscig dodang dla poprawy wizerunku publicznej stuzby
krwi nie tylko w obliczu sytuacji kryzysowych, ale takze w warunkach rutynowej dziatalnosci. Ze
wzgledu na potrzebe utrzymania statej liczby krwiodawcow, ktdrzy sg osobami zdrowymi, chetnymi do
wspierania innych musimy gwarantowa¢ bezpieczne warunki podejmowania tej prospotecznej
dziatalnosci na rzecz spofeczenstwa bez ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu krwiodawcy.
Realizacja projektu pozwoli jednoczesnie na zapewnienie dostepu do $wiadczonych przez RCKIiK
ustug na poziomie poréwnywalnym w odniesieniu do wszystkich miejsc poboru skupionych w
strukturze RCKiK w Warszawie. Ponadto projekt przyczyni sie do poprawy efektywnosci
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostepnosci oraz jakosci swiadczen zdrowotnych, w
szczegollnosci w kluczowych obszarach ze wzgledu na zagrozenia epidemiologiczne, choroby
cywilizacyjne oraz sytuacje demograficzna.

W ramach projektu bedg realizowane nastepujgce zadania:

1. Zakup nieruchomosci
W ramach zadania przewiduje sie wystgpienie do urzedu miasta Siedlce oraz Garwolin z prosbg o
przekazanie na rzecz RCKiK w Warszawie gruntéw w trybie bezprzetargowym w celu publicznym
jakim jest budowa Terenowego Oddziatu RCKiK w Warszawie. W efekcie planuje sie zakup dziatek:
1.1. Dziatka niezabudowana potozona w Siedlcach
1.2. Dziatka niezabudowana potozona w Garwolinie
Oczekiwanym efektem zadania jest pozyskanie dziatek pod budowe nowych Oddziatéw
Terenowych.

2. Roboty budowlane

2.1 Rozbudowa i modernizacja budynku siedziby gtéwnej RCKiK w Warszawie

Waznym aspektem niniejszej inwestycji jest potwierdzona ponadczasowa przydatnosé
zastosowanych rozwigzan réwniez w czasie pandemii.

W ramach tego zadania prowadzone bedg prace budowlane polegajgce na:
- Czesciowym wyburzeniu budynkéw gospodarczych lezacych w obszarze planowanej inwestycji.

- Przebudowie czesci pomieszczeh administracyjnych w celu utworzenia nowych ciggéw
komunikacyjnych eliminujgcych koniecznos¢ ingerowania oséb z zewnatrz w struktury wewnetrzne
niewymagajgce kontaktu osobistego z interesantami — poprawa bezpieczenstwa pracy i logistyki.
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- Adaptacji obszaru istniejgcego holu oraz szatni dla dawcéw na nowoczesng szatnie
samoobstugowg dla Krwiodawcow oraz gosci RCKiK (w tym oséb szkolgcych sie). Nowoczesne
rozwigzanie ma na celu przySpieszy¢ obstuge dawcédw oraz ograniczy¢ kontakt dawcy z
pracownikami RCKiK. Oczekiwanym efektem jest poprawa warunkéw dla dawcéw oraz
interesantéw RCKIiK. W szczegdlnosci wdrozenie rozwigzania, ktére ograniczy do minimum ryzyko
transmisji wirusa Covid-19,

- Budowie nowych pomieszczen laboratoryjnych — ze wzgledu na rozlegly obszar dziatalnosci
RCKiK w Warszawie, duzg liczbe wykonywanych badan obecne pomieszczenia nie sa
wystarczajgce. Obecna lokalizacja pomieszczen dziatu laboratorium obejmuje dwa budynki, w tym
budynek zlokalizowany poza gtéwnym budynkiem centrum krwiodawstwa, co wigze sie z
koniecznoécig transportu probek przez podwdrko narazajgc je na dziatanie czynnikow
zewnetrznych. Dodatkowo obecne zaadaptowane pomieszczenia w budynku gtéwnym nie
spetniajg wymagan nowoczesnych aparatéw do badan wirusologicznych, w szczegélnosci trudno
jest pomiesci¢ duze gabaryty maszyn w matych pokojach istniejgcego budynku.

Oczekiwanym efektem jest usuniecie problemow lokalowych, poprawa bezpieczehstwa i warunkow
pracy poprzez stworzenie nowoczesnych powierzchni specjalnie przystosowanych do dziatania
nowoczesnych analizatoréw.

Budowie dodatkowej powierzchni na pomieszczenia pomocnicze oraz zaplecze socjalne dla
pracownikow. W warunkach pandemii mozliwe bedzie zachowanie bezpieczenstwa pracownikow
podczas przerwy na positek, ponadto obecne rozwigzania nie sg juz adekwatne do potrzeb.

Budowie dodatkowych powierzchni magazynowych. W chwili obecnej magazyny zlokalizowane sg
w pomieszczeniach przyziemia budynku gtéwnego centrum krwiodawstwa. Z racji zaadoptowania
pomieszczen piwnicznych na cele magazynowe pomieszczenia te z trudem spetniajg wymogi
przechowywania duzych ilosci materialéw eksploatacyjnych. Dodatkowo obecna infrastruktura
znaczgco utrudnia przyjmowanie i wydawanie towaréw z magazynéw, co ze wzgledu na mate
powierzchnie naraza pracownikéw na bliski kontakt przy pracy. Ze wzgledu na realizacje w ramach
programu MZ ,Samowystarczalnosci RP w krew i jej sktadniki...” przybyto zadan w zakresie
promowania honorowego krwiodawstwa, co wigze sie z regularnymi dostawami duzych ilosci
réznych materiatdw promocyjno-edukacyjnych.

Pomieszczenia magazynowe w planowanej inwestycji bedg dostosowane do charakteru
przechowywanych produktéw oraz zostang wyposazone w systemy magazynowe gwarantujgce
bezpieczne przechowywanie oraz szybki zatadunek i wytadunek z magazynu.

Oczekiwanym efektem jest uzyskanie nowoczesnych powierzchni  magazynowych
przystosowanych do rodzaju i wymogoéw przechowywania poszczegoélnych towaréw. W efekcie
rozwigzanie probleméw z obstuga obecnych magazynow.

Adaptacji obszaru istniejgcych mrozni na potrzeby nowych mrozni do przechowywania osocza
ozdrowiencow oraz prébek osocza. W ramach zadania przebudowany zostanie obszar istniejgcych
prézni usytuowanych w piwnicy budynku gtdwnego a potrzeby nowoczesnych mrozni
zautomatyzowanych. Podjete dziatania majg na celu zwiekszenie pojemnosci magazynéw przy
jednoczesnym zachowaniu powierzchni magazynowej. Zastosowanie automatyki pozwoli na
poprawe bezpieczehstwa i komfortu pracy personelu oraz zwiekszy bezpieczenstwo
przechowywanych produktow.

2.2 Budowa Terenowegqo Oddziatu w Siedlcach oraz Terenoweqo Oddziatu w Garwolinie

W ramach zadania przewiduje sie wybudowanie Terenowych Oddziatéw centrum krwiodawstwa.
Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj i przewiduje wszystkie prace
konieczne do oddania budynku do uzytkowania. W ramach prac zostanie wykonany projekt
budowlany i projekty wykonawcze wszystkich branz. Przeprowadzone zostang prace ziemne,
budowlane i instalacyjne. W szczegdlnosci budynek zostanie wyposazony w energooszczedne
systemy  fotowoltaiczne oraz  energooszczedny  system ogrzewania budynku.
W budynku zostang zainstalowane urzadzenia klimatyzacyjne oraz innowacyjne systemy
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przechowywania sktadnikéw krwi. Przed oddaniem do uzytkowania budynek zostanie walidowany
zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Produkcyjnych.

3. Wyposazenie medyczne
W ramach projektu przewiduje sie réwniez wyposazenie nowo budowanych obiektow jak
i doposazenie istniejgcych obiektdéw w urzgdzenia medyczne przeznaczone do preparatyki krwi
petnej.
Planowanym efektem jest zwiekszenie wydajnosci procesu produkcji osocza $wiezo mrozonego
od ozdrowiehcow po przebyciu COVID-19.

4. Wyposazenie niemedyczne
W ramach zadania przewiduje sie wyposazenie wybudowanych obiektéw w zakresie
przechowywania skfadnikéw krwi w urzgdzenia magazynowe do mrozenia osocza oraz
automatyczne witryny chtodnicze sterowane systemami komputerowymi.

5. Zakup mobilnego punktu poboru krwi

Zakupienie ambulansu przystosowanego do realizacji mobilnego krwiodawstwa zapewni lepszy
dostep réznych srodowisk krwiodawcdéw do miejsca poboru krwi. Dodatkowo spetnione zostang
aktualne wymogi bezpieczenstwa w czasie pandemii — ograniczenie kontaktu pracownikéw RCKiK
oraz krwiodawcéw zaproszonych na akcje krwiodawstwa.

6. Wykonanie dokumentaciji projektowej zwigzanej z rozbudowg i modernizacjg budynku siedziby
gldwnej RCKiK Warszawie oraz budowg Terenowego Oddzialu w Siedicach i Terenowego
Oddziatu w Garwolinie.

7. Nadzér nad robotami budowlanymi prowadzonymi w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku
siedziby gtéwnej RCKiK Warszawie oraz budowy Terenowego Oddziatu w Siedlcach i Terenowego
Oddziatu w Garwolinie.

8. Zarzadzanie projektem w celu zachowania petnej kontroli nad przebiegiem realizacji projektu.
Obejmuje miedzy innymi planowanie, ustalanie harmonogramu, realizacje, kontrole i rozliczanie
zadan.

9. Dziatania informacyjno - promocyjne
a) umieszczenie tablicy informacyjnej/pamigtkowej w miejscu realizacji projektu
b) umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej RCKIK oraz w mediach spotecznosciowych
¢) oznaczenie wszystkich srodkéw trwatych zakupionych w ramach programu etykietg informacyjng
d) oznakowanie pojazdu.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)zakres
mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.
111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok
oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.1V

Planowana data zakonczenia 2023.1V
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Zrédta finansowania

[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc¢ projektu, obejmujgca zarowno wydatki
kwalifikowalne (wktad UE | wkiad krajowy) jak i
niekwalifikowalnew podziale na lata realizacji inwestycji
oraz fgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]

warto$c¢ wydatkoéw kwalifikowanych w projekcie (wktad UE i
wktad krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji oraz
tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]

alokacja Srodkéw UE przeznaczona na projekt

[l1.19Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %

2021

0,00

0,00

0,00

2022

2023

57 457 654,87 19 152 535,03

47 119 500,00

47 119 500,00

100

15 706 500,00

15 706 500,00

100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
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Razem

76 610 189,90

62 826 000,00

62 826 000,00

100



[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie bedg
realizowane w ramach projektu

Zakup nieruchomosci

Roboty budowlane

Wyposazenie medyczne

Wyposazenie niemedyczne

Zakup mobilnego punktu
poboru krwi

Wykonanie dokumentaciji
projektowej

Nadzor nad robotami
budowlanymi

Zarzadzanie projektem

Dziatania informacyjno -
promocyjne

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych
sie na dane zadanie

Zakup terenu pod budowe Terenowych
Oddziatéw w SiedIcach oraz Garwolinie

Prace budowlane zwigzane z budowg
Terenowych Oddziatéw w Siedlcach i
Garwolinie oraz Rozbudowg i modernizacjg
budynku siedziby RCKiK w Warszawie.

Zakup urzgdzen medycznych przeznaczonych
do preparatyki krwi petnej

Wyposazenie nowo powstatych obiektéw m.in.
w urzgdzenia magazynowe do mrozenia
0socza, automatyczne witryny chtodnicze
sterowane systemami komputerowymi oraz
meble magazynowe i administracyjno —
biurowe.

Opracowanie dokumentac;ji technicznej
pojazdu. Przygotowanie dokumentow
przetargowych oraz zakup srodka transportu
sanitarnego

Wykonanie dokumentaciji architektonicznej

oraz instalacyjnej w poszczegoélnych branzach.

Uzyskania wszelkich zezwolen na budowy
Terenowych Oddziatéw oraz rozbudowe
RCKiK w Warszawie.

Reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami.

Wydatki osobowe dla personelu zajmujgcego i
rozliczajgcego projekt.

a) umieszczenie tablicy
informacyjnej/pamigtkowej w miejscu realizacji
projektu

b) umieszczenie opisu projektu na stronie
internetowej RCKIK oraz w mediach
spotecznosciowych

¢) oznaczenie wszystkich srodkéw trwatych
zakupionych w ramach programu etykietg
informacyjna

d) oznakowanie pojazdu.
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Szacunkowa
wartos¢ catkowita
zadania [PLN]

771 157,00

49 876 450,00

4 551 067,50

14 827 699,99

3 690 000,00

1943 892,00

464 940,00

300 000,00

184 983,41



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu

e-Ustug

2 Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z
wytgczeniem podmiotéw POZ

3 Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢é wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka
miary

np. osoba, godzina,
szt., etc.

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Warto$¢ szacowana do
osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

4 185 250,00 PLN

0,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZO0OP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.46
INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Unowoczesnienie infrastruktury celem poprawy efektywnosci dziatania centrum krwiodawstwa oraz
przeciwdziatania sytuacjom kryzysowym

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wroctawiu, ul. Czerwonego Krzyza 5/9, 50-345 Wroctaw

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ “regionalny

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?®,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK we Wroctawiu.

39 w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

40 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

rel otdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Zapewnienie funkcjonalnosci, w tym wyposazenia RCKiK we Wroctawiu w celu poprawy efektywnosci
dziatania w kontekscie pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych oraz zwigkszenia
sprawnosci realizowanych zadan oraz odpornosci na sytuacje kryzysowe.

Unowoczesnienie infrastruktury sprzetowej, ktéra pozwoli poprawi¢ efektywnos¢, dostepnosé, jakose
udzielanych $wiadczen zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakosci sktadnikéw krwi na
potrzeby leczenia pacjentéw podmiotéw leczniczych.

Wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach
kryzysowych szczegdlnie w zakresie pandemii COVID-19 i innych chordb zakaznych.

Zwiekszenie bezpieczenstwa dawcédw krwi i pracownikow stuzby krwi szczegdlnie w zakresie choréb
zakaznych, w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw spotecznych.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

RCKiK we Wroctawiu jako jednostka organizacyjna publicznej stuzby krwi realizuje zadania publiczne
z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa o szczegdlnym znaczeniu dla zapewnienia ciggtosci
dziatania ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci realizuje w trybie ciggtym zadania w dobie pandemii
COVID-19 dostarczajac do szpitali ratujgce zycie krew i jej sktadniki, w tym osocze ozdrowiencow.

Doposazenie w urzgdzenia medyczne jak i niemedyczne przyczyni sie do zapewnienia optymalnych
warunkow dla krwiodawcéw oraz jakosci pobranej krwi i jej sktadnikow, a w efekcie przyczyni sie do
ograniczania negatywnych skutkéw pandemii.

Doposazenie RCKiK we Wroctawiu w nowoczesne technologicznie, zaawansowane narzedzia
informatyczne pozwoli na zapewnienie ciagtosci dziatania i obstuge w RCKIiK we Wroctawiu, z
wykorzystaniem elektronicznych rozwigzan, umozliwiajgc prace w systemach komputerowych, w
standardowych warunkach pracy oraz w warunkach pracy zdalnej zwigzanej z wprowadzong na czas
pandemii rotacjg personelu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce dziatania:
Zadanie nr 1 - Roboty budowlane

Remont dachu budynku gtéwnego dawcéw krwi w RCKIiK we Wroctawiu uwzgledniajgcy wymiane
membrany oraz roboty dekarsko-blacharskie dla zapewnienia prawidtowych i bezpiecznych warunkéw
pracy i realizacji zadah statutowych.

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia medycznego

Zakup na potrzeby RCKIiK we Wroctawiu, w tym Terenowych Oddziatéw urzadzeh medycznychw celu
zapewnienia nowego, niezawodnego sprzetu, jako podstawowych urzgdzeh do pobierania krwi petnej
i jej sktadnikow, co jest szczegdlnie istotne w sytuacji pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych.

W 2020 r. zakupiono wyposazenie medyczne o wartosci 263 688,92 zt netto a w 2021 r. na wartos¢
199 750,00 zt netto. Na lata 2022 i 2023 zaplanowano dalsze zakupy.

Zadanie nr 3 - Zakup wyposazenia niemedycznego

Zakup wyposazenia (m.in. laboratoryjnego, sprzetu informatycznego) na potrzeby RCKIiK we
Wroctawiu, w tym Terenowych Oddziatéw, w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzetu, jako
podstawowych urzgdzen niezbednych do preparatyki i diagnostyki pobranej krwi i jej skfadnikow,
szczegoblnie w warunkach pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych. W 2020 r. zakupiono
wyposazenie niemedyczne o wartosci 269 312,00 zt netto a w 2021 r. na warto$¢ 62 380,00 zt netto.
W latach 2022 - 2023 przewidziano uzupetnienie urzgdzen.

Zadanie nr 4 - Zakup urzadzen do dezynfekcji
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Doposazenie w urzadzenia do dezynfekcji stuzgce do bezposredniego zwiekszenia bezpieczenstwa
dawcéw krwi i pracownikow stuzby krwi a szczegdlnie w sytuacji panujgcej pandemii COVID — 19 oraz
innych chorob zakaznych. Zakup zrealizowano w 2020 r. (36 317,14 zt netto) i 2021 r. (4 991,88 z

netto). W latach 2022 - 2023 przewidziano uzupetnienie urzadzen do dezynfekdiji.

Zadanie nr 5 - Dziatania informacyjno-promocyjne

Oznaczenie zakupionych urzgdzen naklejkami informacyjnymi o projekcie oraz umieszczenie tablicy
informacyjnej i pamigtkowej na budynku gtéwnym RCKIiK we Wroctawiu.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakoniczenia inwestycji (rok oraz kwartat)
Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakoriczenia 2023.111

Zrodta finansowania

2020

2021

2022

2023

Razem

[11.16 Planowany koszt
catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca
zaréwno wydatki kwalifikowalne (wktad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne. w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

665 161,23

299 234,91

2 187 800,84

1347 294,50

4 499 491,48

[11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

warto$¢ wydatkow kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji
oraz fgczna kwota

569 318,06

267 121,88

1 868 009,63

1109 550,43

3814 000,00

[11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkow UE przeznaczona na
projekt

569 318,06

267 121,88

1 868 009,63

1109 550,43

3814 000,00

I11.19 Planowane

dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom dofinansowania
UE na projekt w %

100

100

100

100

100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
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[11.20 Dziatania w projekcie

L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie bedg
realizowane w ramach projektu

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie
na dane zadanie

Szacunkowa wartos$¢é
catkowita zadania
[PLN]

Roboty budowlane

1.1.1 Opracowanie SIWZ remontu dachu.
1.1.2 Wybér wykonawcy zgodnie z Pzp.
1.1.4 Podpisanie umowy

1.1.5 Protokolarny odbior robot.

299 999,46

Zakup wyposazenia
medycznego

2.1.1 Przygotowanie postepowan o udzielenie
zamoéwienia publicznego zgodnie z przepisami
Pzp, Regulaminem wewnetrznym udzielania
zamowien na wybor wykonawcy/éw na dostawy
urzadzen medycznych wskazanych w wykazie
rzeczowym.

2.1.2 Przeprowadzenie postepowan zgodnie z
przepisami.

2.1.3 Podpisanie uméw na dostawe/dostawy.
2.1.4 Odbidér przedmiotu umowy.

1475 362,07

Zakup wyposazenia
niemedycznego

3.1.1 Przygotowanie postepowan o udzielenie
zamowienia publicznego zgodnie z przepisami
Pzp, Regulaminem wewnetrznym udzielania
zamoéwien na wybor

wykonawcy/wcow na dostawy urzgdzen
niemedycznych /laboratoryjnych/ doposazenia
niemedycznego/informatycznego wskazanych w
wykazie rzeczowym.

3.1.2 Przeprowadzenie postepowan zgodnie z
przepisami.

3.1.3 Podpisanie umoéw na dostawe/dostawy.
3.1.4 Dostawa i instalacja przedmiotu umowy,
szkolenia

3.1.5 Protokolarny odbiér przedmiotu umowy.

2633 543,16

Zakup urzadzen do
dezynfekc;ji

4.1. Przeprowadzenie postepowan zgodnie z
przepisami.

4.2. Wybér wykonawcéw/Podpisanie uméw na
dostawe/dostawy.

4.3. Dostawa i instalacja przedmiotu zamowienia/
umowy,

66 160,00

Dziatania informacyjno-
promocyjne

Przygotowanie naklejek z informacjg o projekcie
na zakupione urzgdzenia, przygotowanie tablicy
informacyjnej, pamiatkowej na budynku RCKIK
we Wroctawiu.

24 426,79
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

_ Jednostka N
Rodzaj kL) szavcvc?v:/t::g 4o  Wartos¢ docelowa
Nazwa wskaznika produktu/ np. osoba, : iecia dzieki zaktadana w
rezultatu godzina, szt., OSIQ.gme..CIa .ZIQ ! PO/SZOO0P
o, realizacji projektu
Liczba podmlotow P.OZ.obje,tych produkt n/d n/d n/d
wsparciem we wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze
ochrony zdrowia, 2z wylgczeniem produkt szt. 1 118
podmiotéw POZ
Wartos¢ zakupionego sprzetu
medycznego - CV2 produkt  PLN/EUR 1399388.21PLN 455 430 515 EUR

Wartos¢ wydatkéw  kwalifikowalnych

i i i rodukt
Eﬁ:ig:‘rﬁigr‘é’g{/rgfg'_agr/"zagZw'aza”e P PLN/EUR  53788,62PLN 26 382 022 EUR
Liczba leczonych w  podmiotach

leczniczych objetych wsparciem rezultat n/d n/d n/d
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.47

INFORMACJE OGOLNE
[11.2 Tytut projektu

Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzetowe w celu zwiekszenia efektywnosci, dostepnosci i jakosci
udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Gérze, ul. Zyty 21, Zielona Goéra

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ *regionalny

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okreS$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: » adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

I11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane*!,
doposazenie*?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkow ochrony
indywidualnej oraz srodkéw do dezynfekcji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKiK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donag;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcéw (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotéw nalezy wykonaé wiele dziatan, ktoérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekScie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnos$ci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Zielonej Gorze.

41 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

42 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel atdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Wdrozenie kompleksowych rozwigzan adaptacyjnych infrastruktury budowalnej oraz zakup urzadzen
medycznych ma na celu wzmocnienie efektywnosci, dostepnosci i jakosci udzielanych swiadczen
opieki zdrowotnej z uwzglednieniem skutkow kryzyséw pandemicznych oraz realizacje nowych zadan
zwigzanych z produkcjg i badaniem sktadnikow krwi, w tym w celu przeciwdziatania COVID — 19.

Nowoczesna infrastruktura bedzie korzystnie tj. energooszczednie i ekologicznie oddziatywata na
srodowisko, dostosuje organizacje pracy do aktualnych potrzeb zaktadu, przyczyni sie do wzrostu
efektywnos$ci realizowanych $wiadczen diagnostycznych i leczniczych, co umozliwi uzyskanie
najlepszych efektéw w stosunku do poniesionych naktadéw.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Realizacja projektu pozwoli na unowoczesnienie jednostki i dostosowanie do aktualnych potrzeb
infrastruktury budowlanej oraz sprzetowej, w tym urzadzen medycznych i niemedycznych, srodkéw
transportu oraz zakup s$rodkéw ochrony osobistej. Realizacja zadania w zakresie infrastruktury
budowlanej pozwoli na poprawe istniejgcej bazy lokalowej, kidra jest znacznie wyeksploatowana, w
niektorych aspektach wymagajgca wytgczenia z uzytku lub dodatkowych ekspertyz technicznych.
Realizacja projektu umozliwi takze usuniecie wad budowlanych oraz unowoczesnienie i uzyskanie
wspotczesnych standarddw w prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z krwiodawstwem i
krwiolecznictwem.

W ramach projektu bedg realizowane nastepujgce zadania:

Zadanie 1 — Przygotowanie projektu

a) przygotowanie Studium Wykonalnosci niezbednego do przygotowania wniosku
o dofinansowanie.
b) ustugi prac projektowych oraz przygotowanie kosztoryséw dla dziatania 2.1 oraz 2.2

Zadanie 2 — Roboty budowlane:

a) dziatanie 2.1 - ,Modernizacja pomieszczen Dziatu Dawcéw i Pobierania wraz z poczekalnig i
rejestracjg”,

b) dziatanie 2.2 - ,Budowa budynku Dziatu Laboratoryjnego wraz z rozbiorkg istniejgcego budynku
oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego”,

c) dziatanie 2.3 -,Roboty budowlane dotyczgce zmiany funkcjonalnosci pomieszczenia z
przystosowaniem do sali szkolen”.

Dziatanie 2.1) — dotyczy modernizacji pomieszczenh Dziatu Dawcéw i Pobierania wraz z poczekalnig i

rejestracjg oraz miejscowg przebudowg elementéw konstrukcyjnych i budowlanych. Projekt obejmuje

powiekszenie Sali Pobran oraz zmiane ukfadu funkcjonalnego poczekalni i rejestracji dawcéw oraz

modernizacji pomieszczen towarzyszgcych. W szczegdlnosci projekt uwzglednia rozwigzania

zwigzane z bezpieczehstwem dawcéw i kandydatow na dawcow krwi w okresie kryzysow

pandemicznych w tym: wykonanie $luz pozwalajgcych na preselekcje dawcdow, elektroniczny pomiar

temperatury, zachowanie wymaganego dystansu oséb uczestniczacych w procesie oddawania krwi.

Dziatanie 2.2) — jest inwestycjg budowlang polegajgca na budowie budynku Dziatu Laboratoryjnego

wraz z rozbidrkg istniejgcego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego. Projektowane

zagospodarowanie terenu obejmuje budowe budynku oraz infrastrukture towarzyszacg. Projektowany

budynek laboratoryjny zostat zaprojektowany w miejscu istniejgcego budynku, wytgczonego z

uzytkowania z uwagi na jego zty stan techniczny. Zaprojektowano budynek 2-kondygnacyjny z
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podpiwniczeniem w miejsce budynku parterowego, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej powierzchni
laboratoryjne;j.
Dziatanie 2.3) — stanowig roboty budowlane dotyczgce zmiany funkcjonalnosci pomieszczenia z
przystosowaniem do sali szkolen.
Projekt dotyczy dostosowania pomieszczenia swietlicy do potrzeb sali szkoleniowej, wraz z niezbedng
infrastrukturg. Projekt obejmuje:
1) modernizacje instalacji i elementéw budowlanych,
2) zainstalowanie dodatkowych urzgdzen w tym klimatyzatora, rekuperatora z odzyskiem ciepfa,
3) wymiane instalacji elektrycznej, oswietleniowej oraz IT.
Roboty budowlane zostaly zrealizowane na podstawie umowy 38 /2021 z dnia 09-04-2021 roku
zawartej w drodze postepowania przetargowego i zakonczone w dniu 20-07-2021 roku protokotem
odbioru koricowego robét budowlanych.
Zadanie 3 — Nadzér inwestorski
a) nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi — branza budowlana, sanitarna i elektryczna.
Zadanie 4 — Zakup sprzetu i wyposazenia medycznego
a) zakup sprzetu medycznego i wyposazenia medycznego na potrzeby RCKiK w Zielonej Goérze.
Zadanie 5 — Zakup wyposazenia niemedycznego
a) zakup sprzetu i urzgdzen niemedycznych w tym sprzetu informatycznego, mebli laboratoryjnych
stanowigcych wyposazenie pomieszczeh (dziatanie 2.1 i 2.2).
Zadanie 6 — Zakup srodkéw ochrony indywidualnej
a) zakup srodkéw ochrony osobistej.
Zadanie 7 — Zakup srodkow transportu
a) zakup pojazdu typu kombivan do transportu krwi i jej sktadnikow z oddziatéw terenowych do
siedziby jednostki. Na dostawe samochodu zostata zawarta umowa nr 61/2021 z dnia 07-09-2021
r.
Zadanie 8 — Dzialania informacyjno - promocyjne
a) umieszczenie tablicy informacyjnej/pamigtkowej w miejscu realizacji projektu
b) umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej RCKIK oraz w mediach spotecznosciowych
¢) oznaczenie wszystkich $rodkéw trwatych zakupionych w ramach programu etykietg informacyjng
d) oznakowanie pojazdu.
Zadanie 9 — Zarzadzanie projektem
a) monitoring przebiegu realizacji zadan zatozonych w projekcie,
b) przygotowanie harmonogramow, sprawozdan,
¢) monitorowanie dokumentacji dotyczgcej rozliczenia finansowego projektu,
d) przygotowanie wnioskéw o pfatnos¢ zaliczkowg, posrednig i koncows,
€) nadzér nad prawidtowym zakohczeniem i rozliczeniem projektu.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy
[11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.1
Planowana data zakonczenia 2023.1V
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Zrodta finansowania [2021] [2022] [2023] Razem
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]
catkowita warto$¢ projektu, obejmujégca zarowno wydatki
ey T =) P e P 226 896,96 6 591322,00 15138908,75 21957 127,71
niekwalifikowalne w podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota
[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]
warto$c¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie (wktad UE i 191 054,44 5 565 545,53 12 501 400,03 18 258 000,00
wktad Krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji oraz
fgczna kwota
[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]
o . 191 054,44 5565 545,53 12501 400,03 18 258 000,00
alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt
[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w % 100 100 100 100
Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
[11.20 Dziatania w projekcie
Nazwa zadania Opis dziatania S GE
L.p. kluczowe zadania, jakie bedg | krétki opis planowanych do podjecia dziatar sktadajacych sie | warto$¢ catkowita
realizowane w ramach projektu na dane zadanie zadania [PLN]
a) przygotowanie Studium Wykonalnosci
niezbednego dla ztozenia wniosku o 140 492,00
1 Przygotowanie projektu | dofinansowanie projektu.
b) ustugi prac projektowych dotyczgcych
sporzgdzenia kompletnej dokumentac;i
projektowo — kosztorysowej.
2.1) modernizacja pomieszczen Dziatu Dawcéw i
Pobierania wraz z poczekalnia i rejestracjg.
2.2) budowa budynku Dziatu Laboratoryjnego
2 Roboty budowlane wraz z rozbiorka |_stn|ejacego budynku oraz
zagospodarowaniem terenu przylegtego.
2.3) roboty budowlane dotyczgce zmiany 17 316 576,96
funkcjonalnosci pomieszczenia z
przystosowaniem do sali szkolen
nadzér robot budowlanych wielobranzowy —
3 Nadzoér inwestorski obejmuje branze sanitarng, elektryczng i 492 808,00
budowlang
4 Za'kup sprzetu i zakup sprzetu medycznego, wyposazenia 2 395 440,00
wyposazenia medycznego | medycznego
Zakup wyposazenia zakup sprzetu i urzgdzen nlemedyqznych w tym
5 : sprzetu informatycznego oraz mebli
niemedycznego : 710 554,41
laboratoryjnych
6 Zakup srod_kow oc_hrony zakup srodkéw ochrony osobistej, indywidualnej 134 656,00
indywidualnej
7 Zakup $rodkow transportu | zakup pojazdu do transportu krwi i jej sktadnikéw 99 600,00
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Dziatania informacyjno
promocyjne

koszty informacyjno - promocyjne projektu

20 000,34

Zarzgdzanie projektem

koszty zwigzane z zaangazowaniem personelu
projektu

647 000,00

138




[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzaj
L.p. Nazwa wskaznika produktu/
rezultatu
1 L|czb§ ppdm|otow POZ objetych wsparciem we produkt
wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotdw w sektorze ochrony
2 . ; I produkt
zdrowia, z wytgczeniem podmiotéw POZ
3 Wartos$¢ zakupionego sprzetu medycznego - CV2 produkt

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
4  na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 produkt

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

. rezultat
wsparciem

Jednostka

miary

np. osoba,
godzina, szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d
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Wartos¢ Wartos¢ docelowa
szacowana do
ZACOWE - zaktadana w
osiggniecia dzieki PO/SZOOP
realizacji projektu
n/d n/d
1 118

2218 000,00 PLN 123 130 515 EUR

124 681,48 PLN 26 382 022 EUR

n/d n/d



IV. REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY (RPZ) (BLOK IV) Nie dotyczy
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V.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTOW (BLOK V)

V.1 Informacje o kerkursie-lub projekcie pozakonkursowym, ktérego dotyczg kryteria wyboru

Nr kenkursu/-projektu pozakonkursowego

nr konkursu lub projektu pozakonkursowego, ktoérego dotyczg kryteria wyboru - zgodnie z numerem wskazanym w wykazie dziatan przedstawionym w bloku | - Informacje ogélne oraz w
fiszce danego konkursu/ projektu pozakonkursowego

POIiS.11.P.27, POIiS.11.P.28, POIiS.11.P.29, POIi$.11.P.30, POIiS.11.P.31, POIi$.11.P.32, POIiS.11.P.33, POIi$.11.P.34, POIiS.11.P.35,
POIiS.11.P.36, POIiS.11.P.37, POIiS.11.P.38, POIi$.11.P.39, POIiS.11.P.40, POIiS.11.P.41, POIiS.11.P.42, POIiS.11.P.43, POIi$.11.P.44,
POIiS.11.P.45, POIiS.11.P.46, POIiS.11.P.47

Tytut kenkursu/ projektu pozakonkursowego

aobrwbd-=

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

Wzmocnienie publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury budowlanej i informatycznej;

Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury budowlanej i doposazenie w sprzet;

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez modernizacje i doposazenie w sprzet;

Budowa kompleksu mrozni oraz doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi w celu przeciwdziatania negatywnym skutkom wystepowania
pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych;

Zakup wyposazenia w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwigkszenia efektywnosci jednostki publicznej stuzby krwi;

Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi;

Poprawa jako$ci Swiadczen w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowoczesnienie infrastruktury;

. Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w zakresie dziatan naprawczych i usuwania skutkdw pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych;
. Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez doposazenie w sprzet;
. Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziatania negatywnym skutkom wystepowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu

na przyszte zagrozenia epidemiologiczne;

. Poprawa dostepnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w obszarze publicznej stuzby krwi poprzez rozwdj infrastruktury technicznej;
. Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczenstwa zdrowotnego;
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15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz przygotowania systemu

na przyszte zagrozenia epidemiologiczne;

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w kontekscie przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych;
Dziatania naprawcze i przeciwdziatanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych poprzez wsparcie jednostki publicznej stuzby

krwi;

Doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi jako niezbedne dziatania do zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania COVID-19 oraz innych

choréb zakaznych;

Wsparcie publicznej stuzby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury;
Unowoczesnienie infrastruktury celem poprawy efektywnosci dziatania centrum krwiodawstwa oraz przeciwdziatania sytuacjom kryzysowym;
Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzetowe w celu zwiekszenia efektywnosci, dostepnosci i jakosci udzielanych $wiadczen opieki zdrowotne;.

V.2 REKOMENDACJE KOMITETU STERUJACEGO

Proponowane przez IP/IZ kryteria wyboru wypetniajgce rekomendacje Komitetu Sterujgcego. Nalezy wypisac wszystkie obowigzkowe rekomendacje — zarébwno dostepu, jak i premiujgce. W
przypadku niewykorzystania ktérej$ z obowigzkowych rekomendacji, nalezy uzasadnic¢ dlaczego dana rekomendacja nie zostata uwzgledniona. W przypadku rekomendaciji fakultatywnych
nalezy wypisac tylko te wybrane przez I1Z/ IP. Opisujgc kryteria premiujgce nalezy okres$li¢ istotno$c¢ danego kryterium (punktacja/ waga).

Rekomendacja KS dla kryterium

rekomendacje KS przyjete wtasciwymi uchwatami

Kryterium

nazwa (brzmienie) oraz

Rodzaj kryterium

Opis zgodnosci kryterium z rekomendacjg KS

opis, w jaki sposob proponowane kryterium wypetnia tres¢

L.p. adekwatne dla Pl i obszaru stanowigcego kryterium dostepu/ ) . . : o
. . ; numer proponowanego przez o rekomendacji Komitetu Sterujgcego wraz z projektem definicji
przedmiot wsparcia w ramach konkursu/ projektu . premiujgce .
1Z/ IP kryterium proponowanego przez IZ/ IP kryterium
pozakonkursowego
1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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V.3 POZOSTALE KRYTERIA PROPONOWANE PRZEZ IZ/ IP

Nalezy uzupetnic tabele proponowanymi przez IP/IZ Kryteriami wyboru, wychodzgcymi poza zakres rekomendacji Komitetu Sterujgcego. Nalezy wypisac¢ wszystkie kryteria, pod kgtem ktérych

oceniane bedg projekty sktadane w konkursie / lub oceniany bedzie projekt pozakonkursowy.

Kryterium Rodzaj kryterium Uwagi
L'p' fazwa oraz nlbg}qur ;;rr;g(;;zl(:nwanego przez kryterium dostepu/ premiujgce projekt definicji proponowanego przez I1Z/ IP Kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu nie narusza
horyzontalne formalne zasady n+3 w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow.
1 Zgodnos$¢ z realizacjg zasady n+3 (kryterium nr 1) - kryterium
dostepu Istnieje mozliwo$¢é poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie
oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
Warunkiem spetnienia kryterium jest zapewnienie zgodnosci projektu co najmniej w
zakresie:
- Typl/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w szczegétowym opisie osi
priorytetowych POIiS,
- Zgodnos¢ projektu z opisem dziatania / poddziatania (w tym celem oraz zakresem
Zgodnos$¢ z Programem interwencji)
Operacyjnym Infrastruktura i - Whnioskodawca jest zgodny z okreslonym typem beneficjenta lub katalogiem
Srodowisko, ,SzczegStowym ostatecznych odbiorcéw instrumentow finansowych,
opisem osi priorytetowych horyzontalne formalne - Nie przekroczono putapu maksymalnego poziomu dofinansowania
2 (kryterium nr 2) - kryterium ’

POIiS” oraz regulaminem
konkursu (w przypadku

projektéw wybieranych w trybie

konkursowym)

dostepu

Spetniono warunki minimalnej/maksymalnej wartosci projektu (o ile dotyczy),

Spetniono warunki minimalnej/maksymalnej wartosci wydatkéw kwalifikowanych projektu
(o ile dotyczy),

Whioskodawcy skfadajgcy wniosek sg uprawnieni do ubiegania sie o przyznanie
dofinansowania w zakresie okreslonym we wniosku,

Zgodnos¢ projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentem réwnowaznym
(dotyczy dziatan 1.3.2, 1.5, 1.6.2,1.7.1,1.7.2, 1.7.3, 6.1).

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
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Whnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania sie o
dofinansowanie

horyzontalne formalne
(kryterium nr 3) - kryterium
dostepu

Warunkiem spetnienia kryterium jest wykazanie, ze wobec potencjalnego beneficjenta
(wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostepu do srodkéw funduszy europejskich na
podstawie odrebnych przepiséw takich jak:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745);

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358).

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie kryterium na niniejszego
etapie oceny spetnienia kryteriéw wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

Whnioskodawca nie jest
przedsiebiorstwem w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepiséw
dotyczacych pomocy panstwa (jesli
dotyczy)

horyzontalne formalne
(kryterium nr 4) - kryterium
dostepu

Czy wnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu
Komisji Woytyczne dotyczgce pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C
249/01)?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Projekt nie zostat zakohczony przed
ztozeniem dokumentacji aplikacyjnej

horyzontalne formalne
(kryterium nr 5) - kryterium
dostepu

Warunkiem spetnienia kryterium jest wykazanie, ze projekt nie zostat fizycznie ukonczony
(w przypadku robot budowlanych) lub w petni zrealizowany (w przypadku dostaw i ustug)
przed przedtozeniem wniosku o dofinansowanie, niezaleznie od tego, czy wszystkie
dotyczgce tego projektu ptatnosci zostaty przez beneficjenta dokonane. Przez projekt
ukonczony/zrealizowany nalezy rozumie¢ projekt, dla ktérego przed dniem ztozenia wniosku
o dofinansowanie nastgpit odbiér ostatnich robét, dostaw lub ustug.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Projekt nie zostat usuniety wczesniej z
wykazu projektow zidentyfikowanych,
stanowiagcych zat. nr 5 do SZOOP

horyzontalne formalne
(kryterium nr 6) - kryterium
dostepu

Zgodnie z wytycznymi w zakresie system wyboru projektow, w przypadku projektéw w trybie
pozakonkursowym, nie ma mozliwosci wyboru do dofinansowania w ftrybie
pozakonkursowym projektu, ktory zostat usuniety wczesniej z wykazu projektéw
zidentyfikowanych.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
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etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

horyzontalne formalne

W ramach tego kryterium weryfikowane bedzie, czy Wnioskodawca przediozyt jako
zatgcznik do wniosku o dofinansowanie oswiadczenie o braku podwdjnego finansowania,
wynikajgce z zakazu podwdjnego finansowania, o ktérym mowa w ,Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

dostepu

7 Brak podwadjnego finansowania (kryterium nr 7) - kryterium o L .
dostepu Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020".
Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
Projekt uzyskat pozytywna rekomendacje Komitetu Sterujgcego ds. koordynac;ji interwencji
Pozytywna rekomendacja Komitetu dodatkowe formalne dla EFSI w sektorze zdrowia wyrazong we wiasciwej uchwale.
8 Sterujgcego ds. koordynacji interwenciji dziatania 11.3 o L o ) o .
EFSI w sektorze zdrowia (kryterium nr 9) - kryterium Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
dostepu etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
Wydatki sg racjonalne, tzn. oparte na wiarygodnych zrédfach, {j.
- w zakresie zakupu nieruchomosci 43 — cena nabycia nie przekracza warto$ci rynkowej a
jej warto$¢ (okreslona na dziehn zakupu) potwierdzona jest operatem szacunkowym
sporzadzonym przez uprawnionego rzeczoznawce;
- w zakresie robot budowlanych — kosztorys inwestorski oparty o aktualny cennik dostepny
Efektywnosé kosztowa projektu dodatkqwe ff)rmalne dla na rynku d.otyczacy cen w budownictwie; . . .
. s - . dziatania 11.3 - w zakresie ustug lub dostaw — rozeznanie rynku, cennik lub inne.
9 (racjonalnosé i efektywnos¢ wydatkow . . . . N . . . . . -
rojektu) (kryterium nr 11) - kryterium |- z przeprowadzonej analizy wariantéw wynika, ze rozwigzanie przyjete do realizacji
proj dostepu (wybrany wariant realizacji inwestycji) jest rozwigzaniem najlepszym biorgc pod uwage
aspekty: instytucjonalny, techniczny i Srodowiskowy, a takze najbardziej uzasadnionym z
punktu widzenia efektywnosci kosztowe;.
Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
dodatkowe formalne dla P.FOJekt nlle wsplera. .duzych instytuciji .ud2|elaje1f:ych swnadcz.en oplekunczych |
dziatania 11.3 pielegnacyjnych zdefiniowanych w polskim prawie, dostarczajgcych ustug opieki
10 Zakres wsparcia (kryterium nr 15) - kryterium dedykowanych dla osob niepetnosprawnych, dzieci, oséb starszych i niepetnosprawnych

umystowo.
Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

43 Dotyczy wytacznie projektéw w zakresie wsparcia publicznej stuzby krwi
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Oddziatywanie projektu w zwigzku z
pandemig COVID-19, innych choréb

dodatkowe formalne wtasciwe
dla projektéw dla dziatania 11.3

W ramach kryterium bedzie weryfikowane, czy realizacja projektu zaktada dziatania
naprawcze i/lub wykazuje gotowos$c¢ do przeciwdziatania w kontekscie pandemii COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw

11 , o i . zdrowotnych i spotecznych oraz zwigkszajgce odporno$¢ systemu ochrony zdrowia.
zakaznych oraz wywotanych nimi (kryterium nr 18) - kryterium
sytuaciji kryzysowych dostepu Istnieje mozliwo$é poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
Weryfikacji podlega typ wnioskodawcy znajdujgcy sie w katalogu podmiotéw uprawnionych
do ubiegania sie o dofinansowanie, tj.:
e wnioskodawca jest jednostkg budzetowg podlegtg ministrowi wtasciwemu do spraw
Whioskodawca jest podmiotem dodatkowe formalne wtasciwe zdrowia realizujgcg zadania Ministra Zdrowia okreslone w zarzgdzeniu Ministra
12 funkcjonujgcym w obszarze publicznej dla danego typu projektu Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz.Urz.Min.
stuzby krwi (kryterium nr 19) - kryterium Zdrow.2010.9.60 z dnia 21.07.2010 r. lub
dostepu e wnioskodawca jest jednostkg organizacyjng publicznej stuzby krwi okreslong w art. 4
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi (Dz. U. 2020
poz. 1777 t.j.), realizujgcg zadania o kiérych mowa w art. 27.
dodatkowe formalne wtasciwe |W ramach kryterium bedzie weryfikowane, czy wnioskodawca posiada akredytacje w
13 Whnioskodawca posiada akredytacje dla danego typu projektu zakresie pobierania krwi i jej  skfadnikow oraz preparatyki, udzielong przez ministra
(kryterium nr 20) - kryterium | wlasciwego ds. zdrowia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie
dostepu krwi (Dz. U. 2020 poz. 1777 t.j.).
W ramach kryterium bedzie weryfikowane, czy zakres rzeczowy projektu zostat uzgodniony
o przez Wnioskodawce z Narodowym Centrum Krwi.
Inwestycja bedaca przedmiotem dodatkowe formalne W’faSCIWe Wnioskodawca powinien przediozy¢ kopie pisma ze zgoda Narodowego Centrum Krwi
14 roiekiu zostata uzaodniona z dla danego typu projektu (NQK), z ktérego wynika w sposéb Jgdnoznaczny, iz NCK akceptuje zakres rzeczowy
proj g ) (kryterium nr 21) - kryterium projektu zgtoszonego do dofinansowania.
Narodowym Centrum Krwi dostepu
Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriéw wyboru (zgodnie z art. 45 ust.)3 ustawy wdrozeniowej).
merytoryczne | stopnia W ramach kryterium badaniu bedzie podlegat wskaznik rentownosci netto.
. - wiasciwe dla danego typu
15 Wskaznik rentownos$ci netto . - s I . L .
projektu Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
(kryterium nr 1.1) — 3 pkt etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
merytoryczne | stopnia W ramach kryterium badaniu bedzie podlegat wskaznik biezgcej ptynnosci.
16 Wskaznik plynnosci wiasciwe dla danego typu

projektu
(kryterium nr 1.2) — 3 pkt

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
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merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu

W ramach kryterium badaniu bedzie podlegat wskaznik zadtuzenia wymagalnego.

17 Wskaznik zadtuzenia wymagalnego .
. projektu Istnieje mozliwo$é poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
(kryterium nr 1.3) — 3 pkt etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
merytoryczne | stopnia
o o ) wilasciwe dla danego typu W ramach kryterium badaniu bedzie podlegat wskaznik zadtuzenia ogéinego.
18 Wskaznik zadtuzenia ogélnego okt
) projextu Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
(kryterium nr 1.4) — 2 pkt etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
. Uwzglednienie w projekcie rozwigzan przyczyniajacych sie do poprawy efektywnosci
mgrytoryczne | stopnia energetycznej, w szczegoélnosci do obnizenia zuzycia energii lub efektywniejszego jej
19 Efektywnost energetyczna W’faSCIWepCEedk?SeQO typu wykorzystywania/zmniejszenia energochtonnosci obiektu.
(kryterium nr 2) — 2 pkt Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
) W ramach kryterium badaniu bedzie podlegata ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) wyrazona
m(lar}/toryczne | stopnia w % w 10-cio letnim okresie referencyjnym analizy.
20 Efektywnos$¢ ekonomiczna wiasciwe dl? danego typu
projektu
(kryterium nr 3) — 3 pkt Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
merytoryczne | stopnia Og:eniiz ’po’dlega liczba pobranych donacji krwi petnej w przeliczeniu na 1 000
21 Wskaznik donacji krwi/1 000 wiasciwe dla danego typu mieszkancow.
mieszkancow projektu Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
(kryterium nr 4) — 4 pkt etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
. . o merytoryczne | stopnia Ocenie podlega liczba donacji krwi i jej sktadnikdw w przeliczeniu na 1 etat.
Wskaznik donacji krwi i jej fi
. wiasciwe dla danego typu . s - . L .
22 sktadnikow/etat projektu Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
(kryterium nr 5) — 6 pkt etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
Ocenie podlega zakres udzielanych swiadczen obejmujgcy zabiegi:
merytoryczne | stopnia - plazmaferezy
wiasciwe dla danego typu - tromboaferezy
Kompleksowos¢ udzielanych projektu - leukaferezy
23 - erytraferezy

Swiadczen

(kryterium nr 6) — 4 pkt

w kontekscie kompleksowosci oferty medycznej podmiotu.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).
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24

Wptyw projektu na zwiekszenie
zakresu udzielanych swiadczen

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 7) — 2 pkt

Ocenie podlega, czy zakres $wiadczeh udzielanych przez wnioskodawce ulegnie
zwiekszeniu w wyniku zrealizowania inwestycji.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

25

Dziatalno$¢ badawczo-naukowa

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 8) — 2 pkt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadzi dziatalno$¢ badawczo-naukowsg i rozwojowg
w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Istnieje mozliwo$¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

26

Interoperacyjnosc systemow i
rozwigzan

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 9) — 2 pkt

Ocenie podlega, czy istniejgca w podmiocie lub tworzona w ramach projektu infrastruktura
informatyczna poprawia gotowos$¢ do wdrozenia systemu e-Krew, o ktérym mowa w art. 17
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

27

Ksztatcenie kadry medycznej

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 10) — 2 pkt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadzi szkolenia specjalistyczne dla kadry
medyczne;j.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

28

Realizacja dziatan w ramach
programoéw polityki zdrowotnej

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 11) — 4 pkt

Liczba aktualnie realizowanych programow polityki zdrowotnej w zakresie krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

29

Zwiekszenie dostepnosci
architektonicznej osobom ze
szczegdlnymi potrzebami*

merytoryczne | stopnia
wiasciwe dla danego typu
projektu
(kryterium nr 12) — 4 pkt

W wyniku realizacji projektu zapewniona zostanie dostepnos¢ w rodzaju dostepnosci
architektonicznej osobom ze szczegdlnymi potrzebami w oparciu o przepisy ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

44 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z pdzn. zm.)
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30

Spéjnos¢ informacji zawartych we
wniosku, zatgcznikach do wniosku

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 1) - kryterium
dostepu

Ocena polega¢ bedzie na weryfikacji spéjnosci informacji zawartych we wniosku oraz
zatgcznikach do wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymég spéjnosci dokumentéw
nie oznacza koniecznosci sporzgdzania na nowo dokumentéw przygotowanych na
wczesniejszym etapie przygotowania projektu (np. studium wykonalnosci). Roéznice
pomiedzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogoélne informacje a dokumentem
ostatecznym nie oznaczajg niespetnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjasnienie
przyczyn roznic oraz zaktualizowanie informacji, ktére sg umieszczone we wniosku o
dofinansowanie, w szczegolnosci tych majgcych wptyw na wysoko$¢ dofinansowania.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na

fmimi Il PO Pt I L ol -t AL £ 0 imd -l \

31

Poprawnos¢ analizy finansowe; i
ekonomicznej

horyzontalne merytoryczne II
stopnia
(kryterium nr 2) - kryterium
dostepu

Sprawdzana jest zgodnos¢ z Wpytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i
projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 (gdy majg zastosowanie).

W przypadku kwestii nieuregulowanych w powyzszych Wytycznych, nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ z Zatgcznikiem Il (Metodyka przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci) do
rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r.,
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz Guide
to cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnikiem do analizy kosztow i
korzysci projektow inwestycyjnych) z grudnia 2014 r. W przypadku dokumentéw
sektorowych (np. Blue Books, z ang. Niebieskie Ksiegi) nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rowniez
z tymi dokumentami.

W przypadku projektu realizowanego w formie projektu grantowego sprawdzane jest, czy
wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektow
obowigzujgcymi dla dziatania. Sprawdzeniu podlega czy wnioskowana kwota wsparcia jest
zgodna z zasadami finansowania projektéw obowigzujgcymi dla danego dziatania
okreslonymi w Szczegdtowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Kryterium nie ma zastosowania, jesli poprawnos¢ zostata sprawdzona na wczesniejszym
etapie oceny projektu, a dane majgce wplyw na poziom dofinansowania nie ulegty zmianie.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

32

Poprawnos¢ identyfikaciji i przypisania
wydatkéw projektu z punktu widzenia
ich kwalifikowalnosci

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 3) - kryterium

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalno$¢ wydatkéw planowanych do poniesienia na
podstawie informacji zawartych w pkt B.3 oraz C.1 wniosku o dofinansowanie, czyli
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dostepu

poprawnos$¢ przypisania wskazanych tam wydatkow do wiasciwych kategorii wydatkow
kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w ,Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020".
Ponadto weryfikowany jest sposéb opisu w pkt B.3 wniosku o dofinansowanie wydatkéw
kwalifikowalnych pod kgtem uzasadnienia wtgczenia do wydatkéw kwalifikowalnych tych
wydatkow, dla ktérych, zgodnie z ww. Wytycznymi lub SzOOP, warunkiem koniecznym dla
ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie i w umowie
o dofinansowanie.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

Gotowos¢ techniczna projektu do

horyzontalne merytoryczne Il

W zaleznosci od priorytetu/dziatania/typu projektu udokumentowane prawo do
dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej
dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i pozwolen
administracyjnych. Szczegotowag liste wymaganych dokumentéw okresla instytucja

33 realizacji na poziomie wymaganym dla . stopnia . organizujgca konkurs w ogtoszeniu o konkursie. W przypadku projektow wybieranych w
. . . & (kryterium nr 4) - kryterium . X , o . LT
danego priorytetu / dziatania POIiS dostenu trybie pozakonkursowym liste wymaganych dokumentéw okres$la instytucja przyjmujgca
e wniosek.
Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
Sprawdzane jest, czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i wszystkie podmioty, ktére
zgodnie z informacjg zawartg we wniosku mogg ponosi¢ wydatki kwalifikowalne w ramach
projektu posiadajg procedury (tryb postepowania) w obszarze zawierania umow dla zadan
objetych projektem.
Gotowosé organizacyjno- horyzontalne mgrytoryczne i |w przypadll(u umqw za.1W|era.nych zgodnie z .u’st.awa Prawo .zamOW|en put.>I|czn.ych, zgognosc
. . . stopnia z zasadami obowigzujagcymi w ramach POIiS jest zapewniona przez dziatanie zgodnie z tg
34 instytucjonalna projektu w obszarze . . . . . . . .
. . . (kryterium nr 5) - kryterium ustawg. W przypadku uméw, do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien
zawierania umow ) . - . . -
dostepu publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) powinien przedstawi¢ wewnetrzne

procedury uwzgledniajace zasady zawierania umow okreslone w ,Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020745.
Kryterium spetnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca)
przedstawi procedury (wlasne i podmiotéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym)

45 Dokument dostepny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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wymagane zgodnie z kryterium, ktére sg zgodne z zasadami obowigzujgcymi w POIiS.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

35

Wykonalnos¢ finansowa projektu

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 6) - kryterium
dostepu

Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie zagraza
realizacji i utrzymaniu rezultatéw projektu, potwierdzone. Wykonawca posiada wiarygodne
zrodia wspdéifinansowania projektu co najmniej w okresie trwatosci projektu.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

36

Pomoc publiczna

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 7) - kryterium
dostepu

Sprawdzana jest zgodnos¢ projektu z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie
bedzie stanowito pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jesli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, czy przedstawiono odpowiednie wyjasnienia,

na przyktad w zakresie:

— braku wystgpienia korzysci dla wnioskodawcy odbiegajacej od rynkowej (np. ze
wzgledu na spetnienie kryteriéw Altmark lub spetnienie Testu Prywatnego Inwestora);

— nieprowadzenia przez wnioskodawce dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu prawa
UE;

—  braku mozliwosci zaktécenia konkurencji na wewnetrznym rynku UE;

—  braku wptywu wsparcia na handel miedzy panstwami cztonkowskimi UE?

Wyjasnienia powinny zawiera¢ odniesienia do wiasciwych dokumentéw instytucji Unii

Europejskiej, na przyktad do:

—  Siatek analitycznych dotyczacych infrastruktury oraz

— Komunikatu Komisji — Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jesli wsparcie stanowi pomoc publiczng, czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnetrznym i

czy wskazano podstawe zgodnosci tej pomocy z rynkiem wewnetrznym UE wraz z

wyjasnieniem, czy pomoc podlega obowigzkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o ktorym

mowa w art. 108 ust. 3 TFUE?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na

etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

37

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
prawa dotyczgcego ochrony
Srodowiska

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 8) - kryterium
dostepu

Sprawdzane jest, czy projekt zostat przygotowany (albo jest przygotowywany i wiasciwa
instytucja jest w stanie na biezaco weryfikowaé poprawnos$¢ dalszych dziatan w tym
zakresie) zgodnie z prawem dotyczacym ochrony srodowiska, w tym:
— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.);

151




ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.
1219 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098);
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z p6zn. zm.).

Weryfikacji podlega petna dokumentacja, zgodnie z regulaminem konkursu lub wezwaniem
do ztozenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).

38

Trwatosc¢ projektu

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia
(kryterium nr 9) - kryterium
dostepu

r.

1.

Sprawdzane jest zachowanie przez projekt (operacje) zasady trwatosci, zgodnie z art. 71
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013

Czy w przypadku operacji obejmujgcej inwestycje w infrastrukture lub inwestycje
produkcyjne wnioskodawca oraz podmiot kontrolujgcy =~ wnioskodawce
(whasciciel/wtasciciele wnioskodawcy) ztozyli oswiadczenie, w kidrym zobowigzali sie,
ze w okresie 5 lat (okres moze zosta¢ skrécony do 3 lat w przypadkach utrzymania
inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP) od ptatnosci korcowej*é lub w
okresie wynikajgcym ze znajdujgcych zastosowanie w danym przypadku przepiséw o
pomocy publicznej:

— wnioskodawca nie zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub nie przeniesie jej
poza obszar objety programem;

— nie dojdzie do zmiany wiasnosci elementu infrastruktury, ktéra przyniesie
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci;

— nie dojdzie do istotnej zmiany wplywajgcej na charakter operacji, jej cele lub
warunki wdrazania, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych
celow.

Czy w przypadku operacji obejmujgcej inwestycje w infrastrukture lub inwestycje
produkcyjne wnioskodawca nie bedgcy matym lub srednim przedsiebiorstwem oraz
podmiot kontrolujgcy wnioskodawce (wtasciciel/ witasciciele wnioskodawcy) ztozyli
os$wiadczenie, w ktorym zobowigzali sie, ze w okresie 10 lat od ptatnosci koncowej*” lub
w okresie wynikajgcym ze znajdujgcych zastosowanie w danym przypadku przepisow o

46 W przypadku duzych projektéw, realizowanych w etapach dotyczy ptatnosci koricowej w ramach ostatniego etapu.
47 W przypadku duzych projektdw, realizowanych w etapach dotyczy ptatnosci koncowej w ramach ostatniego etapu.
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pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienie dziatalnosci produkcyjnej, ktérej
dotyczyto dofinansowanie, poza obszar UE?

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowej).

39

Zasada zapobiegania dyskryminacji i
rébwnos$c¢ szans kobiet i mezczyzn

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia

(kryterium nr 10) - kryterium
dostepu

Sprawdzana jest zgodnos¢ projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminaciji i rownosci
szans ze wzgledu na pte¢. W szczegdlnosci przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie
ogranicza réwnego dostepu do zasoboéw (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢,
pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub
orientacje seksualng. W przypadku o0sob z niepetnosprawnosciami, niedyskryminacyjny
charakter projektu oznacza konieczno$¢ stosowania zasady uniwersalnego projektowania
i racjonalnych usprawnien zapewniajgcych dostepnos¢ oraz mozliwo$ci korzystania ze
wspieranej infrastruktury.

Whnioskodawca wykazat, Ze projekt bedzie miat pozytywny wplyw na zasade
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnoprawnosciami. Przez pozytywny
wpltyw nalezy rozumie¢ zapewnienie dostepno$ci infrastruktury, transportu, towaréw, ustug,
technologii i systemow informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktow
projektow (ktére nie zostaty uznane za neutralne) dla wszystkich ich uzytkownikéw, zgodnie
ze standardami dostepnosci, stanowigcymi zatgcznik do Wytycznych w zakresie realizaciji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnodci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020. 48

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrozeniowej).

40

Zasada zréwnowazonego rozwoju

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia

(kryterium nr 11) - kryterium
dostepu

Sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsiewzie¢ minimalizujgcych
oddziatywanie dziatalno$ci cztowieka na Srodowisko. Zasada zréwnowazonego rozwoju jest
zachowana, jezeli w ramach projektu zaktada sie podejmowanie dziatan ukierunkowanych
na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na $rodowisko,
uwzglednianie efektow Srodowiskowych w zarzgdzaniu, podnoszenie $wiadomosci
ekologicznej spoteczenstwa.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrozeniowej).

41

Zdolnos¢ do adaptacji do zmian
klimatu i reagowania na ryzyko

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia

Zdolnos¢ do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczegodlnosci w obszarze

48 Ma zastosowanie dla naboréw ogtoszonych po wejsciu w zycie Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami
oraz zasady réwnosci szans kobiet i mgzczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-202
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powodziowe (jesli dotyczy)

(kryterium nr 12) - kryterium
dostepu

zagrozenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach
zagrozonych powodzig (oceniana zgodnie z dyrektywg 2007/60/WE), powinny by¢
zaprojektowane w sposéb, ktory uwzglednia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraznie
wskazywac czy inwestycja ma wptyw na ryzyko powodziowe, a jesli tak, to w jaki sposob
zarzgdza sie tym ryzykiem.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriéw wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
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Klauzula delokalizacyjna (jesli dotyczy)

horyzontalne merytoryczne Il
stopnia

(kryterium nr 13) - kryterium
dostepu

Sprawdzane jest, czy w przypadku pomocy udzielonej ze $rodkéw POIIS 2014-2020
duzemu przedsiebiorcy, wkiad finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc
pracy w istniejgcych lokalizacjach tego przedsiebiorcy na terytorium UE w zwigzku z
realizacjg dofinansowywanego projektu.

Istnieje mozliwos¢ poprawy/uzupetnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na
etapie oceny spetnienia kryteriow wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;j).
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